ACTA DE LIQUIDACION FINAL

1- GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC NIT: 891.501.885-4
CONTRATO Nº	0429 - 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO GUENGUE NIT: 901.741.690-1
SUPERVISOR	Yulie Yojana Manquillo Campo
OBJETO	Contratar Consultoría Especializada para ejecutar el proceso para Reglamentación del uso de aguas de la fuente hídrica Río Güengüé en su área de influencia geográfica, sus afluentes directos, derivaciones, subderivaciones y ramificaciones cuyas aguas discurren por los municipios de Corinto, Miranda, Padilla y Puerto Tejada, en el departamento del Cauca.
VALOR	$ 246.962.786
PLAZO INICIAL	31/12/2023
FECHA DE INICIACIÓN	28/08/2023
PRÓRROGAS	12/04/2024
ADICIONES	N/A
SUSPENSIONES	28/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO	14/07/2024

2- PARTES QUE INTERVIENEN:

En Popayán, a los 19 DIC 2024 en las oficinas de la Corporación Autónoma Regional del Cauca C.R.C, se reunieron: El Doctor Amarildo Correa Obando, en calidad de Director General, la Ingeniera Yulie Yojana Manquillo Campo en calidad de supervisora, y el Ingeniero John Jairo Daza Basto representante legal del Consorcio Guengue, en calidad de Contratista, identificado con NIT 901.741.690-1, con el fin de elaborar la presente Acta de Liquidación Final.

3- CRONOLOGÍA:

Fecha inicio del contrato:	28/08/2023
Fecha inicial de vencimiento del contrato:	31/12/2023
Suspensión:	28/12/2023
Reinicio:	12/04/2024
Prórroga:	3 meses
Fecha final de vencimiento del contrato:	14/07/2024

4- VALOR DEL CONTRATO: $ 246.962.786

5. ANTICIPO: N/A

6. VALOR TOTAL CONTRATADO

	FASES	Avance (%)	VALOR ($)
I	La CRC autorizará un pago inicial del cuarenta y tres por ciento (43%) del valor total estipulado para la ejecución de la consultoría, suma que deberá destinarse de manera exclusiva a las actividades propias del desarrollo del objeto convenido. Se autorizará el giro del aporte inicial previa justificación de la inversión del mismo, aprobada y revisada por el Supervisor de la CRC, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la legalización del contrato, una vez aprobadas las garantías.	43 %	$106.193.998
II	Diagnóstico y caracterización de la cuenca del Río Güengüé, al finalizar el tercer mes, y previa presentación de informes de cumplimiento a satisfacción por parte del comité técnico.	28,5%	$70.384.394
III	A la entrega del informe final de la ejecución y el cumplimiento a cabalidad de los correspondientes productos.	28,5%	$70.384.394
	Total	**100%**	**$246.962.786**

7. BALANCE

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 246.962.786	
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 246.962.786
SUMAS IGUALES	**$ 246.962.786**	**$ 246.962.786**

VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE ACTA: CIENTO CUARENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 140.768.788)

8. CERTIFICACIONES:

El supervisor delegado de la CRC, certifica que las actividades realizadas dentro del contrato 0429 - 2023, fueron recibidas, en un 100 % en ejecución física y 100% en ejecución financiera, conforme el valor ejecutado de CRC, así como las certificaciones de comprobantes expedidas por el CONSORCIO GUENGUE, soportadas con la documentación requerida. Así mismo el contratista soporta el pago de los aportes al sistema integral de seguridad social y para fiscales.

Para constancia se firma en Popayán, a los 19 DIC 2024, por quienes en ella intervinieron.

YULIE YOJANA MANQUILLO CAMPO
Supervisor contrato 0429 - 2023

JOHN JAIRO DAZA BASTO
Representante legal del Consorcio Guengue
Contratista

AMARILDO CORREA OBANDO
Director General CRC

Proyectó: Javier A. delgado Serna, Contratista SGA – CRC.
Revisó: Yulie Yojana Manquillo Campo, funcionaria SGA – CRC.
Diego Fernando Sánchez, funcionario OAJ – CRC.
Aprobó: Ángela Patricia García Mendieta - Jefe Oficina Asesora Jurídica – CRC.