Fecha: Jueves 9 de mayo de 2024

Hora: 10:00am – 11:00pm

Lugar: virtual (Google Meet)

Convocada por: Valentina Ochoa (Directora de proyectos e innovación de Fedesoft)

Tema: 2do Comité mensual SDDE y Fedesoft - convenio de asociación Nº 327 de 2024

Asistentes:

1. Diego Pardo
2. Adriana Aldana
3. Michaell Ladino
4. Valentina Ochoa
5. Melanie García
6. Andrea Daza

ORDEN DEL DÍA:

De manera virtual, a través de la plataforma Google Meet el día jueves 09 de may de 2024 a las 10:00 am, se da inicio al Comité Técnico Nº 002 del Convenio Nº 327-2024 "*Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el fortalecimiento de la Aglomeración del Chico, realizando intervención entre empresarios de la industria de software, así como con unidades productivas otras aglomeraciones priorizadas por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico*", suscrito entre la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico - Alcaldía Mayor de Bogotá y Fedesoft, con la siguiente siguiente agenda:

1. Presentación de la agenda.
2. Verificación del quórum
3. Presentación de avances:
3.1 Entregables segundo desembolso.
3.1.1. Documento metodológico del circuito de conexión.
3.1.2. Informe consolidado diagnóstico de madurez digital.

3.1.3. Informe que evidencia el cumplimiento del proceso formativo.
3.1.4. Informe de la ejecución del circuito de conexión.
4. Proposición y Varios.
4.1 Bogotá International Business Week.
4.2 Informe mensual del mes de abril.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Presentación de la agenda.

Valentina Ochoa, Directora de proyectos e innovación de Fedesoft, realiza la apertura de la reunión con la presentación de la agenda que se realizó para el comité de Técnico N° 002, y la cual fue aprobada por parte de los asistentes.

2. Verificación del quórum.

Dando confirmación y verificación del quórum, se establece que:

Entidad	Representante	Designado
SDDE	Diego Pardo (Subdirector de Innovación y Productividad)	
FEDESOFT	Diana Guerrero (Directora ejecutiva de CENISOFT)	• Valentina Ochoa (Directora de proyectos)

Se da por verificado el quórum con la participación de Diego Pardo como Subdirector de innovación y productividad y supervisor del convenio y la delegada Valentina Ochoa, Directora de Proyectos e Innovación por parte de Fedesoft.

3. Presentación de avances.

3.1. Entregables segundo desembolso.

Valentina Ochoa, procede a presentar y describir a detalle los avances que se han venido desarrollando del proyecto, haciendo un recorrido por los productos pertenecientes al desembolso dos:

Items	Descripción	Observación
3.1.1. Documento metodológico del circuito de conexión	Dentro de la carpeta de la SDDE, FEDESOFT alojó el documento metodológico del circuito de conexión, el cual fue aprobado previamente.	La SDDE no realiza observaciones.
3.1.2. Informe consolidado diagnóstico de madurez digital	Valentina Ochoa comenta que es importante mencionar que finalmente se logró la meta de las 100 unidades productivas seleccionadas para ser parte del programa dentro de las aglomeraciones y adicionalmente puntualiza que se superó en número las empresas de la industria TI o de la aglomeración del Chicó que también quedaron seleccionadas. Dentro de este producto entregado en el segundo desembolso, tenemos la totalidad de diagnósticos de las empresas de la industria TI y la totalidad de diagnósticos de las aglomeraciones. Ya que este, era un compromiso que habíamos acordado se ejecutaba después, tuvimos un diagnóstico inicial y se desarrollaba por parte de FEDESOFT un segundo diagnóstico el cual reposa en la carpeta. También tenemos un informe consolidado del diagnóstico de madurez digital donde se refleja los diferentes indicadores a los que hacíamos referencia dentro de los diagnósticos individuales tanto para las empresas de la industria como para	Adriana Aldana menciona que es relevante hacer la salvedad en el informe, "*de por qué se presentan las 84 y no las 50"*, esto con el propósito de quien revise de manera externa sea una controlaría o una auditoría interna puede saber "de *por qué se presentan las 84 y no las 50",* por lo anterior, sugiere que se especifique que se realizó el diagnóstico de madurez digital a 34 empresas adicionales del sector TI con el fin de garantizar la cobertura de la demanda para las aglomeraciones y mitigar

Items	Descripción	Observación
	las aglomeraciones. Puntualiza, que se debe recordar que este diagnóstico buscaba identificar el nivel de competitividad y madurez digital de ambas industrias. Al final del documento, se evidencian unas conclusiones y comentarios generales sobre los esquemas de conexión que se desarrollaron dentro del circuito, por lo tanto, se reitera que se tienen todos los diagnósticos de aglomeraciones y TI. De acuerdo a las observaciones realizadas por Adriana y Michael Ladino del equipo de la SDDE, Valentina Ochoa menciona que es un comentario muy a lugar, y se harán los ajustes pertinentes.	los riesgos de deserción y/o inasistencias al circuito de conexión. De igual manera, Michael Ladino refuerza la observación de Adriana Aldana.
3.1.3. Informe que evidencia el cumplimiento del proceso formativo	En este ítem, Valentina Ochoa explica que en este producto se tiene todo lo relacionado a talleres, mentorías y los certificados que se le entregaron a las empresas. Dentro de este producto, consolidamos todas las grabaciones de las sesiones que ya se llevaron a cabo. Adicionalmente los certificados fueron remitidos a todas las empresas. Entonces en este informe, se describe sobre el perfil de los mentores de cada sesión, las temáticas y también se incluyó la sesión preparatoria que si bien no está dentro del convenio, sin embargo, FEDESOFT la llevó a cabo con conocimiento y aprobación por parte de la SDEE, la cual se desarrolló junto a la última mentoría, con el fin, que los empresarias entendieran cuál era la metodología, como iban organizados y se enteraran de lo que se iba a hacer en este espacio. También, en este informe, se registró el seguimiento y la gestión operativa que se realizó al proceso formativo, los diferentes mails que se remitieron, la	Adriana Aldana, menciona que dentro de la carpeta aún se evidencia como soporte el certificado con la versión desactualizada. Asimismo, sugiere el soporte de envío de los certificados a los beneficiarios. Puesto que la obligación lo indica.

Items	Descripción	Observación
	comunicación a través de WhatsApp. Además, es pertinente mencionar en el comité, que luego de cada sesión se remitió la grabación y los diferentes materiales utilizados durante la sesión a cada uno de los empresarios asistentes. De igual manera, a cada uno de ellos, se le hizo la invitación vía Google Calendario y finalmente se relacionan todos los pantallazos correspondientes a la formación y módulos, del modelo del certificado aprobado por la SDDE y las conclusiones como tal del proceso formativo. Finaliza, haciendo hincapié en que FEDESOFT debe ceder a la SDDE los derechos sobre todo el material y estas grabaciones, del cual se remitió ya el documento de la autorización, en este sentido Valentia Ochoa sugiere que sea revisado por las áreas jurídicas de la SDDE, en caso de que se realicen observaciones, se procederá a su ajuste.	
3.1.4. Informe de la ejecución del circuito de conexión	Respecto a este producto, se buscó hacer un informe completo que diera cuenta de todo lo que sucedió dentro del circuito, tales como: evidencias de la locación, agenda del evento de las actividades realizadas, un enlace con respecto a lo que sucedió en el foro de manera más específica, evidencias de los encuentros y empresas invitadas. Posterior al encuentro, se registró los resultados de la encuesta de satisfacción, los cuales reposan en el informe con sus gráficas y porcentajes y ese análisis en cada pregunta a nivel general de ventas, expectativas de negocios y demás. Finalmente, en el informe se incluyó unas conclusiones en general del producto. Por su lado, Valentina, finaliza su intervención en	Michael Ladino, comenta que la única observación que tiene de este producto es "que si podemos obtener el documento de salida de la encuesta que se realizó el día del circuito, como la base en excel con la respuesta de cada empresario. Esto no va en el marco de la ejecución del convenio, pero nos sirve como insumo de las metas de los eventos que por parte de la SDDE hacemos".

Items	Descripción	Observación
	este producto puntualizando que si se anexará con el fin que cada entregable esté completo.	

4. Proposiciones y Varios.

4.1 Bogotá International Business Week.

Valentina Ochoa, comenta que por parte de FEDESOFT ya se realizó la caracterización de las empresas con potencial exportador, es decir, ya se realizó como tal el análisis y se identificó las empresas que podrían pertenecer al Bogotá International Business Week y en estos momentos se está gestionando los procesos para buscar aliados. Tentativamente se está pensando en Ecuador, Estados Unidos y México, ya que son industrias en las que seguramente se puede apuntar con las empresas que tenemos y con la caracterización realizada. Ya que, antes de buscar estos aliados en otros países, nos parece importante y metodológicamente estructurado, el analizar lo que ellos venden y hacia qué mercado van dirigidos para que en este sentido se les pueda presentar los aliados estratégicos.

Michael Ladino, consulta, que si los aliados son los mismos del año pasado. Por su parte, Valentina Ochoa responde que algunos serán los mismos pero se tendrán otros nuevos, ya que estamos buscando no solo tener la figura de Procolombia en esos países sino tener uno o por lo menos dos aliados estratégicos en cada región. Sin embargo, aclara que eso aún está en planes y que tienen una buena cartera de aliados pero se depende de la respuesta de ellos para esta propuesta.

Adicionalmente, Michael Ladino precisa que realiza esta consulta debido a que posiblemente algunas empresas del año vuelvan a participar y puedan tener contacto con nuevos aliados o en su defecto se revise la metodología que se va a usar para que sea de beneficio para cada uno de ellos.

Por otro lado, Aldriana Aldana pregunta en los estudios previos cuál es el total de las empresas participantes en esta fase, y Valentina Ochoa le informa que son 15 empresas. No obstante, Adriana pregunta si existe la posibilidad de ampliar el número de empresas, a lo que Valentina le comenta que se tiene pensado ampliar para 20 empresas, pero esta información está por confirmarse.

De igual manera Adriana Aldana, pregunta cuándo iniciaría esta fase, esto con el propósito de brindar apoyo en las redes sociales, por consiguiente, Valentina ochoa manifiesta que, realmente no es tan sencillo porque no solo se busca hacer este relacionamiento con estas entidades, sino que también se está pensando en el segundo componente que está dentro de los estudios previos, correspondiente a las visitas técnicas y toma bastante tiempo, porque no es sencillo encontrar los aliados estratégicos que estén interesados en el mercado, y por lo anterior desde Fedesoft se les informará en su momento. En este orden de ideas, en este momento se está buscando los aliados de acuerdo a la caracterización identificada y posteriormente, se hará el uno a uno con las organizaciones. Se le agradece a la SDDE por su ofrecimiento y se les informará para el apoyo en la difusión y por supuesto de evidencias de lo que se desarrollará, donde puedan sacarse notas o alguna publicación, lo cual sería bueno.

Dando continuidad a este tema, Adriana Aldana menciona que actualmente se está bajo cronograma “mayo y junio” , que es lo concebido para hacerse esta última fase.

4.2 Informe mensual del mes de abril.

Para este último punto de la agenda, Valentina Ochoa comunica que el informe mensual de abril ya fue remitido y se tiene una retroalimentación por parte del equipo de SDDE. Adicionalmente, se informa que todos los productos del convenio se encuentran en la Carpeta de la SDDE “*FEDESOFT 2024*” a la fecha.

En relación a lo anterior, desde el equipo de Fedesoft, se le dará una revisada al informe mensual y por correo se les confirma que efectivamente se encuentren todos los ajustes efectuados a las observaciones. Dentro del correo que nuevamente se les remitirá, se pondrá el link sobre la cesión de derechos de los talleres y mentorías y herramientas y demás de la transferencia de conocimiento para que le den una mirada y enviárselos firmada desde Fedesoft. Seguidamente, interviene Adriana Aldana donde aclara que lo revisaron ayer y no hicieron comentarios al

respecto, sin embargo, si Diego Pardo lo solicita, se lo pueden pasar a los abogados para que le den el visto bueno. No obstante, Adriana Aldana expresa que es un documento claro donde se está compartiendo la autorización del material. Paralelamente, Valentia Ochoa sugiere que sería bueno compartirlo puesto que el año pasado desde el área jurídica hicieron algunas observaciones. A lo que Michael Ladino responde, que sí se hicieron observaciones para el año pasado y estaban enfocadas en que el documento debe contener explícitamente que Fedesoft le otorga los permisos y derechos para que la SDDE pueda usar el material como insumo en posteriores proyectos, manteniendo en cuenta los derechos de autor. Por lo tanto, ayer que se revisó el documento lo que se hizo fue verificar que tuviera explícitamente ese contenido y párrafo y todo lo concerniente a la representante legal de Fedesoft.

Por otro lado, Valentina Ochoa, manifiesta que aunque el punto que expondrá a continuación no se encuentra en la agenda, es pertinente mencionar que, se está reuniendo toda la data necesaria para completar la caracterización del SUIM, posterior al último envío por parte de la SDDE, sin embargo hay información sensible que si se debe contactar al empresario y puede que los gestores se comuniquen con la SDDE y les comenten que desde Fedesoft se les está contactando. Seguidamente, Adriana Aldana le comentará a gestores y líderes para que estén atentos al tema. Asimismo, Adriana añade que sobre esa obligación se hizo una observación para que sea ajustada, y subraya la importancia que dentro del informe puedan registrar que se está realizando y que se tiene un avance con 54 empresarios, y por lo tanto se debe subir la base de datos como evidencia dentro de esa carpeta.

En otra instancia, con respecto al porcentaje de ejecución Valentina Ochoa, menciona a Michael Ladino, en aras de saber qué cifra se debe colocar en el informe, a lo que este responde que esa cifra se saca sobre el certificado para pagos del segundo desembolso, para que se pueda expedir ese certificado se debe remitir la certificación de aportes parafiscales tomadas por el revisor fiscal, los soportes de pagos de las planillas y la cuenta de cobro, y con ello solicitan el certificado y su posterior, porcentaje de ejecución financiera teniendo en cuenta que es un documento interno de Secretaría y la idea es que tanto los informes como las certificaciones vayan con el mismo porcentaje de ejecución.

Siendo las 11:00 am se levanta la sesión y se da por terminado el comité.

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO
No se generaron compromisos		

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Diego Fernando Pardo López	Subdirector de Innovación y Productividad	SDDE	
Adriana Aldana Gonzalez	Apoyo técnico del convenio	SDDE	
Michael Alexander Ladino	Apoyo técnico del convenio	SDDE	
Valentina Ochoa Román	Directora de proyectos e innovación de Fedesoft	Fedesoft	
Melanie García Torres	Gestora operativa	Fedesoft	
Andrea Daza Gamboa	Gestora operativa	Fedesoft	

Ingrese las filas que sean necesarias

Valentina Ochoa R

Valentina Ochoa Román
Secretario (a) Técnico (a) o coordinador de la reunión