CRC Corporación Autónoma Regional del Cauca	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC ACTA DE LIQUIDACION FINAL CONTRATO O CONVENIO	CODIGO: FALF-PGJ Versión: 3

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL

1- GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATANTE	Corporación Autónoma Regional del Cauca
CONTRATO Nº	503 del 07 de noviembre del 2023
CONTRATISTA	Ingeniería de Sistemas Telemáticos S.A. – INSITEL S.A NIT. 816.001.431-6 R.L. Julián Alberto Clavijo
SUPERVISOR	Alberto Emiro Molano Piamba
OBJETO	Implementación de procesos de conocimiento del riesgo con acciones enmarcadas en la estrategia de comunicación, monitoreo y seguimiento del riesgo, mediante sistemas de alerta temprana para fortalecer la capacidad de respuesta ante eventos de origen natural y/o antrópico en los Municipios de Miranda y Guachené – Departamento del Cauca
VALOR	$ 255.506.041
PLAZO INICIAL	Hasta el 29 de diciembre del 2023
FECHA DE INICIACIÓN	28 de noviembre del 2023
PRÓRROGA No. 01	Cuarenta y cinco (45) días del 21 de mayo del 2024
PRÓRROGA No. 02	Cuarenta y cinco (45) días del 04 de julio del 2024
ADICIONES	N. A.
SUSPENSIONES	29 de diciembre del 2023
REINICIO	21 de mayo del 2024
FECHA DE VENCIMIENTO	19 de agosto de 2024

2- PARTES QUE INTERVIENEN:

23 DIC 2024

En Popayán, a los _____ ( ) días del mes de _____ de _____, en las oficinas de la Corporación Autónoma Regional del Cauca C.R.C, se reunieron: El Doctor AMARILDO CORREA OBANDO, en calidad de Director General de la CRC, el Señor ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA, en calidad de supervisor, y JULIÁN ALBERTO CLAVIJO, en calidad de Contratista, identificado con cédula de ciudadanía No. 76.319.576 de Popayán, con el fin de elaborar la presente Acta de Liquidación Final.

3- CRONOLOGÍA:

Suscripción del contrato	07 de noviembre del 2023
Fecha de inicio	28 de noviembre del 2023
Fecha terminación inicial	29 de diciembre del 2023
Suspensión	29 de diciembre del 2023
Reinicio	21 de mayo del 2024
Prórroga No.01	Cuarenta y cinco (45) días del 21 de mayo del 2024

Prórroga No.02	Cuarenta y cinco (45) días del 04 de julio del 2024
Fecha de terminación	19 de agosto del 2024

4- VALOR DEL CONTRATO:

Doscientos cincuenta y cinco millones quinientos seis mil cuarenta y un peso m/cte ($ 255.506.041)

5. ANTICIPO

No se pacto anticipo

6. VALOR TOTAL EJECUTADO

El valor total ejecutado según actas de recibo parcial 01 suscrita el 22 de mayo del 2024 y Acta de recibo final suscrita el 19 de agosto del 2024 , consolida el valor total ejecutado de **Doscientos cincuenta y cinco millones quinientos seis mil cuarenta y un peso m/cte ($ 255.506.041)** incluido IVA y corresponde al siguiente detalle:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
MUNICIPIO DE MIRANDA					
1.	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN**				
1.1.	Kit radio base	**GI**	1,0	$17.171.850	$17.171.850,00
1.2	Kit radio portátil	**GI**	1,0	$41.215.148	$41.215.148,00
1.3	Sistema sonoro	**GI**	3,0	$12.416.900	$37.250.700,00
1.4	Instalación a todo costo.	**GI**	1,0	$4.950.000	$4.950.000,00
				COSTO DIRECTO (CD)	**$100.587.698,00**
				IVA 19%	**$19.111.662,00**
				A=SUBTOTAL 1 (CD + IVA19%)	**$119.699.360,00**
2.	**TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA BRIGADAS FORESTALES**				
2.1	Taller de capacitación 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	**UND**	1,0	$1.106.200	$1.106.200,00
2.2	Taller de capacitación 2: COMPONENTE COMUNICACIONES	**UND**	2,0	$1.106.200	$2.212.400,00
				B=SUBTOTAL 2 (exento de IVA)	**$3.318.600,00**
				TOTAL A + B (MUNICIPIO DE MIRANDA)	**$123.017.960,00**
MUNICIPIO DE GUACHENÉ					
1	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN**				
1.1.	Kit radio base	**GI**	1,0	$8.876.950	$8.876.950,00
1.2.	Kit radio portátil	**GI**	1,0	$31.351.832	$31.351.832,00
1.3	Kit repetidora	**GI**	1,0	$32.824.800	$32.824.800,00

1.4	Sistema sonoro	**GI**	1,0	$24.833.800	$24.833.800,00
1.5	Instalación y configuración de equipos de comunicación (radio base, repetidora, radios portátiles y equipos sonoros)	**GI**	1,0	$3.450.000	$3.450.000,00
				COSTO DIRECTO 1 (CD)	**$101.337.382,00**
				IVA 19%	**$19.254.103,00**
				A=SUBTOTAL1	**$120.591.485,00**
2	**TALLERES CONFORMACIÓN RED DE VIGIAS COMUNITARIOS MUNICIPIO DE GUACHENÉ**				
2.1	Talleres de capacitación 1,2 y 3. Temas comunicaciones, gestión del riesgo, conformación red de vigías rurales	**UND**	4,0	$1.106.200,00	$4.424.800,00
2.2	Kit básico de vigias comunitarios para 20 personas	**GI**	1,0	$6.278.820	$6.278.820,00
	COSTO DIRECTO 2 (CD)				**$10.703.620,00**
	IVA(19%)SOBRE ITEM 2.2				**$1.192.976,00**
	B=SUBTOTAL 2				**$11.896.596,00**
	GUACHENÉ TOTAL= A+B				**$132.488.081,00**
	TOTA MIRANDA + GUACHENÉ				**$255.506.041,00**

7. BALANCE

Valor total contratado	$255.506.041	
Valor acta parcial 01		$230.294.845
Valor acta recibo final		$ 25.211.196
Sumas iguales	**$255.506.041**	**$255.506.041**

VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE ACTA:

Veinticinco millones doscientos once mil ciento noventa y seis pesos m/cte ($ 25.211.196)

8. CERTIFICACIONES:

El supervisor certifica que el objeto del contrato se cumplió a satisfacción hasta su liquidación por parte del contratista, quien efectuó la entrega del informe final de actividades, certificado de cumplimiento y Planilla de Pago de Seguridad social (Salud, Pensión y riesgos Laborales).

El supervisor es responsable de la información suministrada en esta acta.

Los soportes de la ejecución del presente contrato reposan en el expediente del contrato No.503 de 07 de noviembre de 2023 del archivo del área Jurídica de CRC.

CRC Corporación Autónoma Regional del Cauca	**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC** **ACTA DE LIQUIDACION FINAL CONTRATO O CONVENIO**	**CODIGO: FALF-PGJ** **Versión: 3**

En la ejecución del contrato se realizó adquisición de equipos de comunicación, los cuales fueron debidamente entregados a las administraciones Municipales de Miranda y Guachené, mediante contratos de comodatos No. 206 del 06 de agosto del 2024 y 211 del 08 de agosto del 2024 respectivamente.

Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del contrato No.503 del 07 de noviembre del 2023.

Para constancia se firma en Popayán, a los 23 DIC 2024 días del mes_____, del año _____ por quienes en ella intervinieron.

ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA
Supervisor CRC contrato 503-2023

JULIÁN ALBERTO CLAVIJO
Contratista. R.L. INSITEL S.A

AMARILDO CORREA OBANDO
Director General CRC

Proyectó: Felipe Molina / Lorena Ordoñez
Revisó: Alberto Emiro Molano amolano@crc.gov.co
Aprobó: Oficina Jurídica CRC