ARMADA DE COLOMBIA Protegemos el azul de la bandera #ElAzulQueNosUne

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

LAPSO del 05 de Noviembre de 2024 al 21 de Noviembre de 2024

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	CONTRATO No. 0038-ARC-CBNL01-2024
CONTRATISTA	:	ORGANIZACION VANEGAS S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO	:	"ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE RECREACION Y BIENESTAR SOCIAL PARA EL PERSONAL DE LA BASE NAVAL N° 1 ARC ''BOLIVAR'' Y LOS COMPONENETES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE"
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	29 DE JULIO DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL	:	$116.107.182,00
VALOR TOTAL CONTRATO	:	$94.681.828,40
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	JEFE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE PERSONAL BNL01
SUPERVISOR INICIAL	:	TKLADM MARIA JOSE PORTACIO LOBO
SUPERVISOR FINAL	:	TKLADM MARIA JOSE PORTACIO LOBO

En la ciudad de Cartagena, a los veintiun (21) días del mes de NOVIEMBRE del dos mil veinticuatro (2024), en calidad de Supervisor CONTRATO No. 0038-ARC-CBNL01-2024, con la empresa ORGANIZACION VANEGAS S.A.S y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 [1] , artículos 4º, 5º, 11º, 12º , 26º, 50º, 51º, 52º, 53º [2] , 56º, Ley 1474 de 2011 [3] , entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 [4] , Resolución 4223 del 23 de junio del 2022 y la resolución 4130 del 16 de junio del 2022, en el presente informe deja constancia de los servicios recibidos, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

[1] *Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas",11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1 , 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".*

[2] *Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.*

[3] *Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82º "Responsabilidad de los interventores", 83º "Supervisión e interventoría contractual" y 84º "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".*

[4] *Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.*

"ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE RECREACION Y BIENESTAR SOCIAL PARA EL PERSONAL DE LA BASE NAVAL N° 1 ARC ''BOLIVAR'' Y LOS COMPONENETES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE"

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prorroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y numero del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
PRORROGA	29/07/2024	"ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE RECREACION Y BIENESTAR SOCIAL PARA EL PERSONAL DE LA BASE NAVAL N° 1 ARC ''BOLIVAR'' Y LOS COMPONENETES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE"	SE REALIZA PRORROGA HASTA EL 13/09/2024	N/A
PRORROGA	13/09/2024	"ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE RECREACION Y BIENESTAR SOCIAL PARA EL PERSONAL DE LA BASE NAVAL N° 1 ARC ''BOLIVAR'' Y LOS COMPONENETES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE"	SE REALIZA PRORROGA HASTA EL 01/11/2024	N/A
PRORROGA	31/10/2024	"ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE RECREACION Y BIENESTAR SOCIAL PARA EL PERSONAL DE LA BASE NAVAL N° 1 ARC ''BOLIVAR'' Y LOS COMPONENETES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE"	SE REALIZA PRORROGA HASTA EL 20/11/2024	N/A
MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO	31/10/2024	"ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE RECREACION Y BIENESTAR SOCIAL PARA EL PERSONAL DE LA BASE NAVAL N° 1 ARC ''BOLIVAR'' Y LOS COMPONENETES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE"	ELIMINAR: 04 MESAS DE PING PONG PARA USO EN EXTERIORES" "MESA DE AJEDREZ DE EXTERIORES"	N/A
REDUCCIÓN PRESUPUESTAL	31/10/2024	"ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE RECREACION Y BIENESTAR SOCIAL PARA EL PERSONAL DE LA BASE NAVAL N° 1 ARC ''BOLIVAR'' Y LOS COMPONENETES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE"	REDUCIR VALOR DE $21.425.353,60	N/A

3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

(Favor indicar en letras y números el valor total del contrato/convenio/orden de compra en pesos colombianos o moneda extranjera y si hay lugar a gastos de nacionalización detallar el valor del mismo en pesos colombianos o moneda extranjera según aplique).

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
$94.681.828,40	$94.681.828,40	N/A	N/A	N/A	$94.681.828,40

4. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	**SEGUROS DEL ESTADO** **62-46-101009435 de 07/06/2024** **13/06-2024**

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)	N/A	N/A	N/A	N/A

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SI		13/06/2024	09-08-2024
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	SI		13/06/2024	09-08-2024
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	N/A	N/A	N/A	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	N/A	N/A	N/A
TODO RIESGO	N/A	N/A	N/A	N/A
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)	N/A	N/A	N/A	N/A

GARANTIA TECNICA	**VIGENCIA**		**TIPO DE CUBRIMIENTO**
	DESDE	**HASTA**	
N/A	N/A	N/A	N/A

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

(En el evento de haberse efectuado reintegros, relacionar los efectuados discriminando vigencia, documento soporte, fecha y valor).

(En el evento de haberse pactado anticipo debe discriminarse la amortización y si es pago anticipado, el monto legalizado que se va efectuando (valor anticipo/pago anticipado, valor amortizado/legalizado a la fecha, valor amortización/legalizado y total amortizado/legalizado) e indicando el documento soporte en que obra cada valor amortizado/legalizado).

CONTRATADO			**PAGADO**						
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	**VIGENCIA**	**VALOR** (Indicar tipo de moneda)	**OBLIGACIÓN**		**ORDEN DE PAGO**		**VALOR TOTAL** (Indicar tipo de moneda)	**VALOR PENDIENTE POR CANCELAR**	**% EJECUCION CONTRACTUAL**
			No.	**FECHA**	**No.**	**FECHA**			
Parcial	2024	$94.681.828,40	**119424**	**04/09/2024**	**308195924**	**09/09/2024**	$ 42.479.333,6	**$ 52.202.494.80**	**45%**
Parcial	2024	$94.681.828,40	**EN TRAMITE**	**EN TRAMITE**	**EN TRAMITE**	**EN TRAMITE**	$ 27.911.236,35 NCC18 -18.66.965.16 NCC19 -219.60 0.01	**$ 26.158.443.20**	**72%**

OBSERVACIÓN: REINTEGRO AL TESORO NACIONAL POR VALOR DE $ 26.158.443.20

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DESCRIPCIÓN**
A la fecha se encuentra en proceso de citación por incumplimiento	Incumplimiento. el presente contrato solo entrega un 72% de los bienes contratados.

CESIONES DEL CONTRATO	**DESCRIPCIÓN**
(mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos)	N/A

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adición**)**	**VIGENCIA PRESUPUESTAL**	**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**			**VIGENCIAS FUTURAS (**Si aplica**)**		**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**		
		No. Y FECHA	**VALOR CDP**	**VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN** (Si aplica, de lo contrario obviar)	**AUTORIZACION MIN HACIENDA** (indicar soporte, No. valor y fecha)	**AUTORIZACION DEPLAN** (Indicar soporte, No. Valor y fecha)	**No. Y FECHA**	**VALOR CRP**	**VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN** (Si aplica, de lo contrario obviar)
CONTRATO No. 0038-ARC-CBNL01-2024	2024	14524 31/01/2024	$116.113.681,00	$0.00	N/A	N/A	54224 30/05/2024	$94.681.828,40	N/A

7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

(Si en fase precontractual se ponderaron bienes/obras/servicios ofertados, deben entregarse y detallarse en cuadro separado)

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
1	2024	Bienes	$94.681.828,40	OVS 39 DEL 10/08/24	42.479.333,6	ACTA 1 DEL 23/08/24	42.479.333,6	5003433686	42.479.333,6	N/A
2	2024	Bienes	$94.681.828,40	OVS 44 DEL 24/09/24	26.044.051.60	ACTA 02 DEL 17/10/24	26.044.051.60	5003475605	26.044.051.60	Factura por valor de $ 27.911.236,35 de la factura OVS 44 DEL 24/09/24 se realiza NCC 18 por valor -1866965,16 y -NCC 19 por valor 219,6 y NDC 3 por valor de 0.01 quedando el valor a tramitar por ese periodo por valor de $26.044.051.60

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

- Durante el periodo informado se recibieron 72 % de los bienes.

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

(En éste aparte el supervisor deberá discriminar el avance de ejecución detalladamente (actividades y exponer las observaciones relevantes tendientes a obtener la oportuna e idónea ejecución de lo contratado)

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda
01	"ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE RECREACION Y BIENESTAR SOCIAL PARA EL PERSONAL DE LA BASE NAVAL N° 1 ARC ''BOLIVAR'' Y LOS COMPONENETES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE"	72%	$ 68.523.385.20

10. NFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

- Se realizó con fecha 31 de octubre modificación al contrato que consta en: Modificación al anexo técnico eliminando 04 MESAS DE PING PONG PARA USO EN EXTERIORES" y "MESA DE AJEDREZ DE EXTERIORES". Reducción presupuestal de $21.425.353,60. Prorroga hasta el 20 de noviembre 2024.

-se inicia proceso de incumplimiento por parte del contratista en la entrega de los bienes.

-se solicita reintegro al tesoro nacional por valor de $ 26.158.443.20

-El día 20 de noviembre de 2024 no se reciben los bienes faltantes.

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista ORGANIZACION VANEGAS S.A.S frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "*Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud*.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que está al día con sus obligaciones.

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN). N/A

14. RELACIONAR INFORME FINAL: N/A

15. REPORTE FINAL:

- A la fecha la ejecución el contrato cumple con un 72%
- se inicia proceso de incumplimiento por parte del contratista en la entrega de los bienes.

Atentamente,



Firma
TKLADM MARÍA JOSÉ PORTACIO LOBO
C.C. 1193228616 de Cartagena
Base Naval ARC "Bolívar"