ANEXO 1

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN (No. 4)

CONTRATO DE SUMINISTRO SA-SASI-283-2024

No	MUNICIPIO	FECHA ENTREGA	ESPECIES	CANTIDAD	EVIDENCIA
RUTA 1					
1	APULO	16/12/2024	Iguá, Samán, Matarratón, Chocho, Payandé, Casco de Vaca, Guayacán	1.000	
2	BITUIMA	16/12/2024	Iguá, Samán, Matarratón, Chocho, Payandé, Casco de Vaca, Guayacán	1.000	
3	GUADUAS	16/12/2024	Iguá, Samán, Matarratón, Chocho, Payandé, Casco de Vaca, Guayacán	1.000	
4	GUAYABAL DE SÍQUIMA	16/12/2024	Iguá, Samán, Matarratón, Chocho, Payandé, Casco de Vaca, Guayacán	1.000	
5	PULI	16/12/2024	Iguá, Samán, Matarratón, Chocho, Payandé, Casco de Vaca, Guayacán	1.000	
6	SAN JUAN DE RIOSECO	16/12/2024	Iguá, Samán, Matarratón, Chocho, Payandé, Casco de Vaca, Guayacán	1.000	

7	TOCAIMA	16/12/2024	Iguá, Samán, Matarratón, Chocho, Payandé, Casco de Vaca, Guayacán	1.000	
8	VIANÍ	16/12/2024	Casco de Vaca, Ocobo, Nogal, Guayacán, Nacedero	1.000	
9	VIOTÁ	16/12/2024	Casco de Vaca, Ocobo, Nogal, Guayacán, Nacedero	1.000	
RUTA 2					
10	ANOLAIMA	16/12/2024	Iguá, Samán, Matarratón, Chocho, Payandé, Casco de Vaca, Guayacán	1.000	
11	CACHIPAY	16/12/2024	Iguá, Samán, Matarratón, Chocho, Payandé, Casco de Vaca, Guayacán	1.000	
12	LA VEGA	16/12/2024	Iguá, Samán, Matarratón, Chocho, Payandé, Casco de Vaca, Guayacán	1.000	
13	QUIPILE	16/12/2024	Casco de Vaca, Ocobo, Nogal, Guayacán, Nacedero	1.000	

14	SAN FRANCISCO	16/12/2024	Casco de Vaca, Ocobo, Nogal, Guayacán, Nacedero	1.000	
15	SUPATÁ	16/12/2024	Casco de Vaca, Ocobo, Nogal, Guayacán, Nacedero	1.000	
16	ZIPACÓN	16/12/2024	Laurel de Cera, Arrayán, Cedro, Roble, Duraznillo	1.000	
RUTA 3					
17	AGUA DE DIOS	17/12/2024	Ocobo, Nogal, Guayacán Amarillo, Iguá, Samán	1.000	
18	CABRERA	17/12/2024	Ocobo, Nogal, Guayacán Amarillo, Iguá, Samán	1.000	
19	PANDI	17/12/2024	Ocobo, Nogal, Guayacán Amarillo, Iguá, Samán	1.000	
20	RICAURTE	17/12/2024	Ocobo, Nogal, Guayacán Amarillo, Iguá, Samán	1.000	

21	SAN BERNARDO	17/12/2024	Ocobo, Nogal, Guayacán Amarillo, Iguá, Samán	1.000	
22	TIBACUY	17/12/2024	Ocobo, Nogal, Guayacán Amarillo, Iguá, Samán	1.000	
RUTA 4					
23	CUCUNUBÁ	19/12/2024	Duraznillo, Arrayán, Laurel de Cera, Cedro de Montaña, Roble.	1.000	
24	FÚQUENE	19/12/2024	Duraznillo, Arrayán, Laurel de Cera, Cedro de Montaña, Roble.	1.000	
25	GUACHETÁ	19/12/2024	Duraznillo, Arrayán, Laurel de Cera, Cedro de Montaña, Roble.	1.000	
26	LENGUAZAQUE	19/12/2024	Duraznillo, Arrayán, Laurel de Cera, Cedro de Montaña, Roble.	1.000	
27	SIMIJACA	19/12/2024	Duraznillo, Arrayán, Laurel de Cera, Cedro de Montaña, Roble.	1.000	
RUTA 5					

28	FÓMEQUE	20/12/2024	Duraznillo, Arrayán, Laurel de Cera, Cedro de Montaña, Roble.	1.000	
29	FOSCA	20/12/2024	Duraznillo, Arrayán, Laurel de Cera, Cedro de Montaña, Roble.	1.000	
30	GUTIERREZ	20/12/2024	Duraznillo, Arrayán, Laurel de Cera, Cedro de Montaña, Roble.	1.000	
31	UBAQUE	20/12/2024	Duraznillo, Arrayán, Laurel de Cera, Cedro de Montaña, Roble.	1.000	
RUTA 6					
32	SUESCA	20/12/2024	Duraznillo, Arrayán, Laurel de Cera, Cedro de Montaña, Roble.	1.000	
RUTA 7					
33	CÁQUEZA	23/12/2024	Ocobo, Chicalá, Nogal Cafetero, Nacedero, Casco de Vaca.	1.000	
34	CHIPAQUE	23/12/2024	Ocobo, Chicalá, Nogal Cafetero, Nacedero, Casco de Vaca.	1.000	

35	GUAYABETAL	23/12/2024	Samán, Igua, Nogal Cafetero, Payandé, Casco de Vaca.	1.000	
36	QUETAME	23/12/2024	Ocobo, Chicalá, Nogal Cafetero, Nacedero, Casco de Vaca.	1.000	
37	UNE	23/12/2024	Duraznillo, Arrayán, Laurel de Cera, Cedro de Montaña, Roble.	1.000	
RUTA 8					
38	BOJACÁ	23/12/2024	Arrayán, Duraznillo, Laurel de Cera, Cedro de Montaña, Roble	1.000	
39	PAIME	23/12/2024	Cedro, Chicalá, Guayacán, Cucharo.	1.000	
40	TIBIRITA	23/12/2024	Ocobo, Chicalá, Nogal Cafetero, Nacedero, Casco de Vaca.	1.000	
TOTAL				**40.000**	

Los municipios de Cachipay, La Vega, Cáqueza, Quetame y Guayabetal presentaron inconformismos con algunas especies que les fueron entregadas. Se solicitó al contratista que subsanara dichas inconformidades y repusieron el material, según lo indicado por cada uno de los 5 municipios que presentaron observaciones, así:

SUBSANACIÓN INCONFORMIDADES

No	MUNICIPIO	FECHA ENTREGA	ESPECIES	CANTIDAD	EVIDENCIA
			RUTA 1		
1	LA VEGA	17/01/2025	Nogal, Ocobo, Guayacán Amarillo	240	
2	CACHIPAY	17/01/2025	Samán, Iguá, Payandé	400	
			RUTA 2		
3	CÁQUEZA	17/01/2025	Nacedero, Nogal, Chicalá	400	
4	QUETAME	17/01/2025	Nacedero, Nogal, Chicalá, Payandé	400	
5	GUAYABETAL	17/01/2025	Samán, Iguá, Nogal	500	
TOTAL MATERIAL REPUESTO POR INCONFORMIDADES				**1.940**	

TOTAL MATERIAL ENTREGADO: 41.940 PLANTAS

Porcentaje de avance: 100%

JORGE RICARDO CUBILLOS GARZÓN
SUPERVISOR CONTRATO SA-SASI-283-2024
Secretaría de Bienestar Verde