EL ALCALDE Y LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE MANZANARES CALDAS

HACE CONSTAR

Que el Contratista **INCORES CIVILES S.A.S.** con **NIT. 901.245.892-3**, cuyo representante legal es **LUISA FERNANDA TORRES GARCIA** con **C.C No. 1.096.035.352** de la **Tebaida**, realizó la ejecución de las actividades según **ACTA DE SUPERVISIÓN No. 01,** relacionadas con, **"CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN ZONA URBANA EN EL BARRIO MILENIO ETAPA I, MUNICIPIO DE MANZANARES"** según la selección abreviada de menor cuantía SAMC-019-2024, por lo cual se le autoriza un **PAGO No. 01** por valor de **DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($ 287.006.931,00 M/CTE).**

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO: SESENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE **($ 69.024.699,00 M/CTE).**

Se expide la presente certificación para efectos de pago.

CERTIFICADO DE D. PRESUPUESTAL: N° 50010 del 02 de Noviembre de 2024
N° 224 del 02 de Noviembre de 2024.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: N° 50009 del 19 de Diciembre de 2024.
N° 224 del 19 de Diciembre de 2024. SPGR

Para constancia se firma a los veintitrés **(23)** días del mes de enero de 2025.

CARLOS ENRIQUE BOTERO ALVAREZ
Alcalde Municipal

DIEGO TORO RAMIREZ
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Supervisor

Proyectó: Diego Toro Ramirez / SPI
Revisó: Omar Valencia / AJ
Revisó: Yeris Dayana Marín / AJ

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No SAMC-019-2024

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS
CONTRATISTA OBRA:	**INCORES CIVILES S.A.S** NIT. 901.245.892-3
REPRESENTANTE LEGAL:	**LUISA FERNANDA TORRES GARCIA** C.C No. 1.096.035.352 de la Tebaida
OBJETO:	**"CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN ZONA URBANA EN EL BARRIO MILENIO ETAPA I, MUNICIPIO DE MANZANARES"**
PLAZO DE EJECUCION:	Sesenta (60) días contados a partir de la firma del acta de inicio, vigencia fiscal 2024.
VALOR CONTRATO:	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE **($ 356.031.630,00 M/CTE).**
CERTIFICADO DE D. PRESUPUESTAL:	N° 50010 del 02 de Noviembre de 2024. N° 224 del 02 de Noviembre de 2024.
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	N° 50009 del 19 de Diciembre de 2024. N° 224 del 19 de Diciembre de 2024. SPGR
PÓLIZAS No:	42-44-101158707 CUMPLIMIENTO 42-40-101048162 RCE
VALOR ACTA PARCIAL N° 01:	DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE **($ 287.006.931,00 M/CTE).**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	SESENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE **($ 69.024.699,00 M/CTE).**

El Contratista de Obra presenta informe, con los respectivos anexos, los cuales hacen parte integral el balance de mayores y menores cantidades de Obra debidamente avaladas por el supervisor, registro fotográfico, memoria de cálculo, planillas de seguridad social y demás documentos aprobados por la supervisión mediante certificación, así mismo se recibe entera satisfacción por parte del contratista un avance de obra de ochenta punto sesenta y un porciento (80.61%) para un total de

ejecución financiera, recibido a satisfacción por supervisión quien estuvo a cargo de la revisión de cantidades y verificación de la calidad de materiales.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Las Cantidades correspondientes son las verificadas y aprobadas por el supervisor, documento que hace parte integral de la presente Acta.

Para constancia se firma a los veintitrés **(23)** días del mes de enero de 2025.

CARLOS ENRIQUE BOTERO ALVAREZ
Alcalde Municipal

LUISA FERNANDA TORRES GARCIA
R.L. INCORES CIVILES S.A.S.
Contratista

DIEGO TORO RAMIREZ
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Supervisor

Proyectó: Diego Toro Ramirez / SPI
Revisó: Omar Valencia / AJ
Revisó: Yeris Dayana Marín / AJ