INFORME DE SUPERVISIÓN	**Contrato DAMC-026-2024 del 31 de octubre de 2024**
Informe Final_Parcial _X_	No. del Informe: 02
Período del Informe:	Del 01-11-2024 al 30-11-2024
Fecha en la que se presenta el informe:	16-12-2024

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO	
Contratista	UNION DE TECNOLOGIA ELECTRONICA S.A.S RL. / RICARDO ALEJO TRUJILLO LOZANO
NIT / C.C.	NIT 860.075.845-9 C.C. 19.288.484 DE BOGOTÁ
Objeto del Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES Y ZONAS WIFI RURALES (LA LOMA, LLANO GRANDE, BOTE, DIVINO NIÑO, SAN ISIDRO Y EL CHICU DEL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA
Fecha de Suscripción de Contrato	31-10-2024
Fecha de Inicio del Contrato	01-11-2024
Fecha de terminación del Contrato	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2024
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2024000797 de 16/09/2024
Registro Presupuestal	2024001210 del 31/10/2024
Valor Inicial del Contrato	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. ($5.482.440)
Adición No. 1	N/A
Valor Total del Contrato	($5.482.440)
Plazo de Ejecución Inicial	60 DIAS
Prorroga No. 1	N/A
Plazo de Ejecución Final	60 DIAS
Suspensión	N/A
Fecha de suspensión	N/A
Fecha de reinicio	N/A
Cesión / Terminación Anticipada	N/A
Supervisor	JOHN LEANDRO CLAVIJO PAPAGAYO
Cargo	PROFESIONAL SISTEMAS DE INFORMACION Y TICS

2. GARANTÍAS			
Número de la Póliza	11-46-101066328	Compañía de Seguros	Seguros del estado
Amparo	Cumplimiento del contrato	Valor Asegurado	$548.244
Desde	01/11/2024	Hasta	04/07/2025
Amparo	Calidad del servicio	Valor Asegurado	$548.244
Desde	01/11/2024	Hasta	04/07/2025

3. DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

De conformidad con las obligaciones establecidas en el Contrato al que se refiere el presente informe, a continuación, se relacionan las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre 01-11-2024 y el 30-12-2024 por el (la) contratista, conforme con el informe de actividades presentado:

ASPECTOS TÉCNICOS

No.	Obligaciones del Contratista / Entidad	Estado de Avance de la Obligación
1	Cumplir con el objeto contractual en el plazo y condiciones pactadas	100% de avance:100% Descripción del avance: Se da cumplimiento de los términos y tiempos estipulados para la ejecución del contrato para la instalación de los 8 puntos rurales para las escuelas Soporte/Evidencia: Digital, en el informe emitido por el proveedor esta toda la evidencia
2	En caso de alguna demora en el pago del servicio, el operador estará obligado a notificar a la alcaldía antes de la suspensión del servicio. No solo a través de la factura sino también informando sobre los recursos legales disponibles	75% de avance:100% Descripción del avance: Al validar en el área no se presenta necesidad de hacer cortes de servicio ya que se encontró dentro de los tiempos establecidos. Soporte/Evidencia: Digital, en el informe emitido por el proveedor esta toda la evidencia
3	No se genera ningún cobro de reconexión del servicio	75% de avance:100% Descripción del avance: No da lugar a cobros adicionales por suspensión de los 8 servicios Soporte/Evidencia: Digital, en el informe emitido por el proveedor esta toda la evidencia
4	Realizar mantenimiento del servicio cuando se requiera	75% de avance:100% Descripción del avance: Se realizan actualizaciones en horas de la madrugada para no afectar la continuidad del servicio Soporte/Evidencia: Digital, en el informe emitido por el proveedor esta toda la evidencia
5	Entregar la velocidad del servicio de internet pactada en el contrato	75% de avance:100% Descripción del avance: Cada punto presenta normalidad en materia de disponibilidad y velocidad del servicio Soporte/Evidencia Digital, en el informe emitido por el proveedor esta toda la evidencia
6	Velar por la calidad del servicio de internet	75% de avance:100% Descripción del avance: En el monitoreo proactivo se evidencia que los servicios presentan ping entre 5 a 12 ms

		Soporte/Evidencia: Digital, en el informe emitido por el proveedor esta toda la evidencia
7	Asumir los costos y disponer de los medios de transporte necesarios para efectuar la entrega de los elementos contratados	75 % de avance:100%
		Descripción del avance: En caso de daño por descarga eléctrica la compañía cuenta con equipos de respaldo para garantizar la continuidad.
		Soporte/Evidencia: Digital, en el informe emitido por el proveedor esta toda la evidencia
8	Cambiar o remplazar los bienes que de acuerdo con el criterio del supervisor no cumplan los requerimientos técnicos exigidos	75% de avance:100%
		Descripción del avance: No se presenta necesidad de realizar cambios de equipos a pesar de las fuertes lluvias y/o descargas eléctricas.
		Soporte/Evidencia Digital, en el informe emitido por el proveedor esta toda la evidencia
9	En caso de algún tipo de daño deberá reponer el elemento dentro de las 12 horas al aviso emitido por el supervisor del contrato.	75% de avance:100%
		Descripción del avance: Puesto que no se generó daño alguno en la temporada de lluvias no fue necesario realizar cambios en de algún equipo
		Soporte/Evidencia Digital, en el informe emitido por el proveedor esta toda la evidencia
10	Elaborar los informes mensuales sobre el servicio de internet	75% de avance:100%
		Descripción del avance: Este es el informe numero 2 después de la instalación de los servicios lo cual se da cumplimiento a lo solicitado .
		Soporte/Evidencia Digital, en el informe emitido por el proveedor esta toda la evidencia
11	Cumplir con todas las obligaciones contractuales de acuerdo con las especificaciones contenidas en los estudios previos e invitación pública	75% de avance:100%
		Descripción del avance: Unitel da cumplimiento de servicio según lo pactado a nivel contractual y sus necesidades técnicas están presentado normalidad
		Soporte/Evidencia Digital, en el informe emitido por el proveedor esta toda la evidencia
12	Las demás relacionadas con el cumplimiento del presente contrato de compraventa	75% de avance:100%
		Descripción del avance: El servicio se entrega en calidad de comodato por consiguiente no da lugar de compraventa
		Soporte/Evidencia Digital, en el informe emitido por el proveedor esta toda la evidencia

ASPECTOS FINANCIEROS

Balance General

Concepto	Valor
Valor inicial	$5.482.440
Valor Adiciones	$0
Valor Total	$5.482.440
Valor Pagado	$1.802.398
Valor Ejecutado	$3.642.418
Valor por Ejecutar	$1.840.020

Pagos realizados al Contratista/Entidad

Concepto	Fecha(dd/mm/aaaa)	Valor ($)	Porcentaje (%)
FV29722	**29-11-2024**	**$1.840.020**	**33%**
TOTAL		**$1.840.020**	**33%**

El pago correspondiente al periodo ejecutado corresponde al 75% del valor total del contrato.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

El contratista presentó el informe de avance del contrato en debida forma y con los siguientes anexos.

Anexo	Descripción	No. Plantilla	Mes de Cotización	Valor ($)
Soporte Pago Seguridad Social	Planilla	81724799	noviembre	$10.925.800

El contratista ha cumplido con las obligaciones del contrato estipuladas en la cláusula.

4. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

(En este espacio los supervisores podrán dejar constancia entre otras cosas, del avance de ejecución del contrato, dificultades o falencias evidenciadas, recomendaciones, sugerencias, seguimiento, etc.)

5. ANEXOS

(En este espacio se podrán relacionar los anexos que se adjuntan al presente informe de supervisión, que no se hayan relacionado en los aspectos técnicos (soporte/evidencia) o en los aspectos administrativos).

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento a los dieciséis 16 del mes de diciembre del año 2024.

JOHN LEANDRO CLAVIJO PAPAGAYO
OFICINA TICS

Nota: Todos los informes originales presentados por los supervisores e interventores deberán reposar en la carpeta contractual respectiva.
Elaboró: John Leandro Clavijo, Profesional Tics.
Revisó: John Leandro Clavijo, Profesional Tics