CONTRALORÍA
General de la República

CUADRO CIERRE EXPEDIENTE CONTRACTUAL ARTICULO 2.2.1.1.2.4.3. DE DECRETO 1082 DE 2015		
CONTRATO: DE OBRA No. GUV - MC 007 de 2023	CONTRATISTA: GYAFRA S.A.S.	
TÉRMINO INICIAL: 21/11/2023	PRÓRROGA: N/A	
PÓLIZA N° N/A	COMPAÑÍA ASEGURADORA: N/A	
VIGENCIA DE LA POLIZA: DESDE: N/A	HASTA: N/A	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 31.010.517,16
VALOR ADICION 1		$ 8.119.913,00
VALOR TOTAL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES		$ 39.130.430,16
VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA		
VALOR PAGADO	$ 39.069.183,00	
SALDO INSOLUTO A FAVOR DEL CONTRATISTA:	0	
VALOR SIN EJECUTAR Y POR LIBERAR:	$ 61.247,16	
SUMAS IGUALES	$ 39.130.430,16	$ 39.130.430,16
FECHA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE	Enero 23 de 2025	

FUENTE DE INFORMACIÓN:

El día 23 de enero de 2025 se realizó consulta en el aplicativo de SIIF NACION de la relación de pagos de Contrato de Obra No. GUV - MC 007 de 2023

Nota: La supervisora certificó tanto el cumplimiento del objeto contractual como el pago por parte del contratista, de los aportes a salud, pensión y riesgos laborales, los cuales reposan en el expediente contractual.

ROBINSON MORATO GREIFF
Gerente Departamental

Proyectó: Liliana Calderón Gómez - Profesional Universitario G. 02 (E) - Apoyo Procesos Contracuales

Revisó: Carlos Andrés Ovalle Yepes - Profesional Especializado G. 03 (E) - Despacho