Alcaldía de Bucaramanga	**ACTA DE REINICIO DE CONTRATO / CONVENIO**	Código: F-GJ-1140-238,37-088
		Versión: 2.0
		Fecha: SEPTIEMBRE-06-2022

DATOS DEL CONTRATO			
DEPENDENCIA	SECRETARIA INFRAESTRUCTURA		
ACTA No.	ACTA DE REINICIO 01		
FECHA DEL ACTA	21 DE ENERO DE 2025		
No. DE CONTRATO Y FECHA	219 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0		
OBJETO	COMPRAVENTA DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE BUCARAMANGA 2024		
CONTRATISTA	NOMBRE	UNIÓN TEMPORAL LUMINARIAS 2024	
	C.C/ NIT	Nit: 901.887.569-3	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	OSCAR ALBERTO RINCÓN MARTÍNEZ	
	C.C	13.743.278 DE BUCARAMANGA	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS	
	CARGO	Secretario (a) Infraestructura	
	C.C	63.337.510	
SUPERVISOR	NOMBRE	ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CÁRDENAS	
	C.C/ NIT	13.716.434	
VALOR DEL CONTRATO	$12.511.229.220,00	APORTE MUNICIPIO	*N/A*
		APORTE CONVENIDO	*N/A*
VALOR ADICIONADO	$0,00	APORTE MUNICIPIO	*N/A*
		APORTE CONVENIDO	*N/A*
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	$0,00		
CDP	NÚMERO:	7164	
	FECHA:	19/09/2024	
CDP ADICIONAL	NÚMERO:		
	FECHA:		
RP	NÚMERO:	11762	
	FECHA:	27/11/2024	
RP ADICIONAL	NÚMERO:		
	FECHA:		
PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	27/11/2024	
	FECHA DE FIN:	26/12/2024	
	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	24/01/2025	
	DURACIÓN:	TREINTA (30) DIAS	

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final
Suspensión	01	29 días	23/12/2024	20/01/2025

GARANTÍA PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

SEGUROS DEL ESTADO				
Amparo	**No. Póliza**	**Vigencia**		**Valor Asegurado**
		Desde	**Hasta**	
Cumplimiento	96-44-101193564-0	26/11/2024	26/06/2025	$3.753.368.766,00
Calidad de los bienes suministrados		26/11/2024	26/12/2027	$1.251.122.922,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e Indemnizaciones laborales		28/11/2024	27/11/2029	$3.753.368.766,00

FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	**27 de noviembre de 2024**

Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE REINICIO DE CONTRATO / CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-088
		Versión: 2.0
		Fecha: SEPTIEMBRE-06-2022

CONSIDERACIONES

1. El Contrato 219 de 2024 fue suspendido temporalmente por veintinueve (29) días, durante el tiempo comprendido entre el día 23 de diciembre de 2024 hasta el día 20 de enero de 2025.

2. Las causas que dieron lugar a la suspensión del contrato se encuentran superadas; por lo tanto, hay lugar a reiniciar la ejecución de este a partir del día 21 de enero de 2025, por lo que las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato No. 219 de 2024, a partir del día 21 de enero del 2025.

SEGUNDO: El contratista se compromete a mantener actualizadas las pólizas constituidas en el marco de este contrato manteniendo informada a la Compañía de Seguros sobre cualquier modificación o hecho sobreviniente en el marco de este. Así mismo se compromete a ampliar la vigencia y cobertura de la(s) póliza(s) constituida(s) inicialmente y allegarlas al contratante para su revisión y aprobación.

TERCERO: Con la suscripción de la presente acta, las partes intervinientes asumen la responsabilidad que en materia legal se aplique.

CUARTO: Las partes se comprometen a efectuar las modificaciones a que haya lugar en el SECOP II con motivo de la suscripción de la presente acta de reinicio.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el día 21 de enero de 2025.

MATEO DUQUE CASTRO

Firmado digitalmente por MATEO DUQUE CASTRO
Fecha: 2025.01.21 19:45:37 -05'00'

MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS
Secretaria de Infraestructura
Ordenador del gasto

MATEO DUQUE CASTRO
Representante Legal Suplente
Contratista

ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CARDENAS
Supervisor

Proyectó: Ing. Anderson Ernesto Ballesteros / Profesional Universitario Alumbrado Público