EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION
I.M.D.R.I

CERTIFICA:

Que los Señores **TEMPLATS S.A.S** en cumplimiento del Contrato N° 507 de 2024 cuyo objeto es:

"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS DEL COMPLEJO ACUATICO DEL PARQUE DEPORTIVO EN EL DESARROLLO PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN CON LA ESTRATEGIA 3D (DEPORTIVA, DIFERENTE Y DIVERSA) EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ".

Entregó la documentación soporte para el pago del acta final No. 3, correspondiente al **33.3%** de acuerdo a las condiciones establecidas en el acto contractual en mención y/o modificatorias del mismo.

Que la revisión técnica de las actividades ejecutadas, el balance financiero, cantidades y sus respectivas modificación y adiciones, fueron revisados bajo su plena responsabilidad, por el SUPERVISOR, de conformidad con sus obligaciones legales (artículo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011) y contractuales.

Que dichos documentos según revisión y aprobación por parte del supervisor, dan cumplimiento a las ***CLÁUSULAS CINCO Y SEIS – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO*** respectivamente, contempladas en el contrato en referencia.

Dada a los 26 días del mes de diciembre de 2024.

SEBASTIAN AUGUSTO PERDOMO RONDON
Supervisor del contrato 507 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024
IMDRI

Proyectó: Alejandra Sánchez A / Contratista
Revisó: Dayanne Osorio – Contratista

Powered by CamScanner

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N°:	507 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS DEL COMPLEJO ACUATICO DEL PARQUE DEPORTIVO EN EL DESARROLLO PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN CON LA ESTRATEGIA 3D (DEPORTIVA, DIFERENTE Y DIVERSA) EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
CONTRATISTA:	TEMPLATS S.A.S
NIT:	900.496.620-1
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	TREINTA (30) DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN:	SEIS (06) DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	CINCO (05) DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS MCTE ($35.318.000).
VALOR ADICIÓN I	DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE ($17.659.000)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE ($52.977.000)

Dentro del desarrollo del objeto contractual, el **TEMPLATS S.A.S.** ha cumplido con las actividades y obligaciones enmarcadas en el contrato cuyo objeto es: **CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS DEL COMPLEJO ACUATICO DEL PARQUE DEPORTIVO EN EL DESARROLLO PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN CON LA ESTRATEGIA 3D (DEPORTIVA, DIFERENTE Y DIVERSA) EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ** Según consta en los Informes Presentados y documentos anexos.

VALORES CONTRATO

FORMA DE PAGO			
VALOR DEL CONTRATO INCIAL		$ 35.318.000	
ADICIÓN I del 05-12-2024		$ 17.659.000	
PAGOS MEDIANTE ACTAS PARCIALES	**90%**		$ 47.679.300
LIQUIDACIÓN	**10%**		$ 5.297.700
SUMAS IGUALES		**$ 52.977.000**	**$ 52.977.000**

Powered by CamScanner

IMDRI
Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué

Alcaldía Municipal Ibagué

BALANCE

TEMPATS SAS - PERSONAL						
VALOR DEL CONTRATO	$					35.318.000
ADICIÓN	$					17.659.000
PAGOS MEDIANTE ACTAS PARCIALES	90%	1	38,51%	FEV8	$ 20.399.981	$ 52.953.467
		2	28,1%	FEV9	$ 14.894.876	
LIQUIDACIÓN	10%	3	33,3%	FEV10	$ 17.658.610	
SALDO POR EJECUTAR			0,04%			$ 23.533
SUMAS IGUALES					$ 52.977.000	$ 52.977.000

CUMPLIMIENTO PARAFISCALES.

Para el estricto cumplimiento a la obligación consagración en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar). Se anexa el certificado del cumplimiento por parte del contratista.

CONCLUSION.

Revisada la documentación anexa, se da viabilidad para el pago del acta final No. 3 de fecha 26 de diciembre de 2024, periodo de ejecución comprendiendo entre el 06 y el 20 de diciembre del año 2024.

FECHA.
Dada en Ibagué a los 26 días de diciembre de 2024.

SEBASTIAN AUGUSTO PERDOMO RONDON
Supervisor del contrato 507 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024
IMDRI

Proyectó: Alejandra Sánchez A / Contratista
Reviso: Dayanne Osorio – Contratista

Powered by CamScanner