ACTA DE SUSPENSIÓN No. 4

_X CONTRATO DE : ___ CONVENIO DE:	INTERVENTORIA	Nº:	1492	AÑO:	2023

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA Y EL CONSORCIO VIAL 2023

CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	CONSORCIO VIAL 2023		
	NIT O CC:	901.753.844-9		
	DIRECCIÒN:	Calle 9 No. 9-50 - Oficina 202 luismisuaza@hotmail.com	TEL:	3212004214
	CIUDAD:	NEIVA – HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS MIGUEL SUAZA BAHAMÓN		
	CC:	1.075.217.148 DE NEIVA		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE TERCER ORDEN CODIGO 45HL22 RUTA 45 PRAGA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE AIPE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.			
VALOR DE CONTRATO:	$ 261.763.600			
	Valor en Letras: DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS ($261.763.600) M/CTE.			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$		
	Nº2	$		
	Nº3	$		
PLAZO INICIAL:	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA			
PLAZO ADICIONAL:	Nº1			
	Nº2	_____(Días / Meses)		
	Nº3	_____(Días / Meses)		
FECHA DE INICIO:	**24 de octubre de 2023**			
	Nº1	SUSPENSIÓN	DD 1 MM 12 AÑO 2023	

de cantidades y creación de nuevos Ítems para priorizar estas obras sin modificar el valor total del contrato.

4). Debido a lo anterior la interventoría considera viable suspender el contrato de obra pública No. 1478 de 2023 por un plazo de dos (2) meses, teniendo en cuenta que a la fecha estén subsanados los puntos mencionados anteriormente y se pueda dar termino a las actividades de obra sin ningún tipo de eventualidad.

5). Que, el CONSORCIO VIAL 2023, deberá entregar las garantías ajustadas dentro de los tres (3) días siguientes, para la aprobación de la entidad contratante.

Para constancia se firma en Neiva por quien en ella intervinieron, el dieciocho (18) de diciembre de 2024.

CIUDAD:	NEIVA	FECHA:	18/12/2024

ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA
SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

LUIS MIGUEL SUAZA BAHAMON
R.L. CONSORCIO VIAL 2023

RODRIGO CORONADO GUTIERREZ
SUPERVISOR