INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: _PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO_ __

FECHA INFORME:

Día _**14**__. Mes __07__. Año _2.020___.

CONTRATO N° __421-MC-22-2020_ ___.

FECHA FIRMA: Día _08__. Mes _06__. Año _2.020__.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SERVICIO DE REPARACION DE LA NEVERA MIXTA VERTICAL DEL ASADERO DEL EPAMS GIRON.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día _08_. Mes __06__. Año _2.020__.

AVANCE CONTRATO:

Días _60__.

Porcentaje 100%_.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____
_____.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí _X__.

_____
_____
_____
_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X_. Sí ___.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

_____
_____
_____
_____

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí _X__.

_____
_____
_____
_____

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

FACTURA N.	FECHA	VALOR
0001	07/07/2020	3.030.350

CONTRATAR EL SERVICIO DE REPARACION DE LA NEVERA MIXTA VERTICAL DEL ASADERO DEL EPAMS GIRON



DG. NORBERTO PEDRAZA ORTIZ
C.C. No.13.544.037 BUCARAMANGA
RESPONSABLE PROYECTO ASADERO