FECHA	NUMERO INTERNO DOCUMENTO SIIF	No. DE FACTURA O NOTA CREDTIO	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO
11/7/2024	12044253	FES12130	$ 382,082	$ 44,213,041	$ 15,786,959
11/12/2024	12060059	FES14120	$ 112,000		
11/13/2024	12074381	FES14740	$ 373,201		
11/13/2024	12074385	FES14782	$ 60,000		
11/13/2024	12076646	FES15359	$ 171,927		
11/14/2024	12120533	FES16338	$ 36,482		
11/15/2024	12121590	FES17187	$ 60,000		
11/16/2024	12145830	FES17736	$ 595,042		
11/18/2024	12145833	FES18818	$ 344,739		
11/20/2024	12159283	FES19830	$ 446,985		
11/20/2024	12159284	FES19855	$ 112,000		
11/21/2024	12176755	FES20939	$ 134,400		
11/22/2024	12199713	FES22239	$ 112,000		
11/22/2024	12199715	FES22299	$ 373,871		
11/22/2024	12199716	FES22349	$ 60,000		
11/25/2024	12199725	FES23574	$ 250,000		
11/26/2024	12213244	FES24431	$ 112,000		
11/27/2024	12242968	FES25108	$ 106,893		
11/27/2024	12242987	FES25475	$ 134,400		
11/27/2024	12242978	FES25558	$ 346,334		
11/28/2024	12262271	FES26351	$ 134,400		
11/29/2024	12262272	FES26638	$ 650,000		
11/29/2024	12262275	FES26743	$ 50,000		
11/29/2024	12262278	FES26778	$ 50,000		
11/30/2024	12277535	FES27462	$ 134,400		
11/30/2024	12277550	FES27586	$ 112,000		
11/30/2024	12277598	FES27674	$ 1,401,356		
			$ 6,856,512		

Vo.Bo.
Adriana Nieto Vèlez
Coordinador SMA

Elaboró: Janeth Manzano C.
Tècnico 03 SMA.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
74%