**Fecha:** 27 de NOVIEMBRE de 2024

| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | **X** | **CONVENIO** | |
| **Contrato número:** | 1.220.17-17-4283 | de | 22 de marzo de 2024 |
| **Modificatorio 1:** | 1.220.17-17-4283-1 | de | 12 de junio de 2024 |

**REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL:** 4500038135 y 4500038410

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL:** 3500009576

**APROPIACION PRESUPUESTAL INICIAL:**

- **Fondo:** 124202 - SGP-Salud-Salud pública
- **Centro Gestor:** 1106 - SECRETARIA DE SALUD
- **Posición Presupuestaria:** 2-320202009 - Servicios para la comunidad, sociales y personales
- **Área Funcional:** 3050103040020000 - Provisión Adecuada de Ser
- **Elemento PEP:** PI30-102347/1/1/03/02 - Ejecutar plan de gestión de la salud publica de

- **Fondo:** 124202 - SGP-Salud-Salud pública
- **Centro Gestor:** 1106 - SECRETARIA DE SALUD
- **Posición Presupuestaria:** 2-320202009 - Servicios para la comunidad, sociales y personales
- **Área Funcional:** 3050103040020000 - Provisión Adecuada de Ser
- **Elemento PEP:** PI30-102347/1/2/02/01 - Ejecutar el plan de intervenciones colectivas e

- **Fondo:** 124202 - SGP-Salud-Salud pública
- **Centro Gestor:** 1106 - SECRETARIA DE SALUD
- **Posición Presupuestaria:** 2-320202009 - Servicios para la comunidad, sociales y personales
- **Área Funcional:** 3050103040020000 - Provisión Adecuada de Ser
- **Elemento PEP:** PI30-102347/1/2/02/02 - Ejecutar el plan de intervenciones colectivas e

- **Fondo:** 124202 - SGP-Salud-Salud pública
- **Centro Gestor:** 1106 - SECRETARIA DE SALUD
- **Posición Presupuestaria:** 2-320202009 - Servicios para la comunidad, sociales y personales
- **Área Funcional:** 3050103040020000 - Provisión Adecuada de Ser
- **Elemento PEP:** PI30-102347/1/2/02/03 - Ejecutar el plan de intervenciones colectivas e

- **Fondo:** 124202 - SGP-Salud-Salud pública
- **Centro Gestor:** 1106 - SECRETARIA DE SALUD
- **Posición Presupuestaria:** 2-320202009 - Servicios para la comunidad, sociales y personales
- **Área Funcional:** 3050103040020000 - Provisión Adecuada de Ser
- **Elemento PEP:** PI30-102347/1/3/01/03 - Ejecutar el plan de intervenciones colectivas g

**Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato:**

| | |
|---|---|
| Plan de Desarrollo: | PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2020 - 2023 "VALLE INVENCIBLE" |
| Pilar: | LT5. GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA |
| Línea de Acción: | LA501. GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA: VALLE LÍDER |

| | |
|---|---|
| Objetivo Específico: | Disminuir la morbi-mortalidad por eventos de interés en salud pública en el Valle del Cauca |
| Programa: | pg50103. Autoridad Sanitaria para la Gestión de la Salud |
| Subprograma: | sp5010304. Provisión Adecuada de Servicios de Salud |
| Meta (s) de Resultado: | MR50103002. 100% de las Direcciones Locales de Salud - DLS con cumplimento de las funciones esenciales en salud pública, en el periodo de gobierno |
| Proyecto: | FORTALECIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA |
| Actividades del Proyecto Objeto de la Contratación | 1. Ejecutar plan de gestión de la salud pública del componente Salud Sexual y Reproductiva con la entrega de insumos críticos en el departamento del Valle del Cauca.<br>2. Ejecutar el plan de intervenciones colectivas en entornos institucionales con contenido de gestión del riesgo de la Salud sexual y reproductiva en el Valle del Cauca.<br>3. Ejecutar el plan de intervenciones colectivas gestión del riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles según curso de vida en el departamento del Valle del Cauca.<br>4. Ejecutar el plan de intervenciones colectivas en el contenido de promoción de la Salud Sexual Reproductiva en el departamento del Valle del cauca.<br>5. Ejecutar el plan de intervenciones colectivas en el contenido de salud sexual y reproductiva, gestión del riesgo en los municipios del departamento de Valle del Cauca |

**OBJETO DEL CONTRATO:** CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DIRIGIDOS A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD EN EL MARCO DEL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA, EL PLAN TERRITORIAL DE SALUD, PLAN DE ACCIÓN EN SALUD Y PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC 2024.

| | |
|---|---|
| **Supervisor:** | ANDREA MELISSA PORRAS BELTRAN<br>RODRIGO ARCE ALVAREZ |
| **Contratista:** | ADRIANA ZAPATA BARRERA<br>Representante Legal<br>C.C. 1.113.513.371 de Candelaria<br>HOSPITAL DEPARTAMENTAL ISAIAS DUARTE CANCINO E.S.E.<br>NIT 805.028.530-4 |

## OBJETIVO DEL INFORME

Este informe tiene como objetivo dejar constancia de la revisión del Informe de cumplimiento de las obligaciones del HOSPITAL DEPARTAMENTAL ISAIAS DUARTE CANCINO, avance en productos y actividades con corte al 11 de noviembre de 2024, contemplada en los anexos técnicos y acta de inicio del Contrato 4283 de 2024. Las obligaciones fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el Departamento del Valle del Cauca y la Secretaría Departamental de Salud.

## *VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA*

| | |
|---|---|
| **Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.** | 1. Prestar servicios de salud pública de conformidad con lo estipulado en la cláusula primera de este contrato, acorde con la normatividad vigente que regula la materia. 2. Organizar un equipo de trabajo con las características técnicas definidas por la SDS Valle. (Consignadas en anexo técnico). 3.Diseñar un plan de trabajo que incluya cronograma de ejecución de las actividades y realizar entrega de tres (3) informes parciales y un (1) informe final con los respectivos soportes de ejecución de las actividades para el cumplimiento del objeto contractual, acorde a los requerimientos de los diferentes proyectos determinados por la SDS Valle. Deberán presentar dichos informes en medio físico y magnético en la fecha definida por la Secretaria Departamental de Salud del Valle del Cauca. 4.Convocar y conformar veeduría ciudadana para el seguimiento y la supervisión participativa de la ejecución del contrato. 5.Organizar equipo supervisor del contrato definiendo responsabilidades por proyecto contratado. 6.Desarrollar las actividades definidas por proyecto y hacer entrega de los productos definidos en los anexos técnicos, los cuales se aportan en medio magnético. 7.Llevar a discusión las dificultades encontradas en la ejecución del contrato al supervisor designado para tal fin por la SDS Valle. 8.Garantizar calidad en las acciones desarrolladas, contratando recurso humano requerido con el perfil esperado. 9.Citar reuniones y actividades a nombre de la Gobernación del Valle - Secretaria Departamental de Salud, según agenda acordada previamente con la supervisión del contrato. 10.Garantizar derechos de autor de la SDS Valle de todos los productos originados en la ejecución de este contrato. 11.Proporcionar la información requerida para el seguimiento al cumplimiento del contrato según normas vigentes. 12.Garantizar la constitución de cuenta bancaria independiente para la ejecución del presupuesto del contrato y en ningún caso se podrá hacer unidad de caja con los recursos institucionales. 13. Ejecutar los proyectos contratados siguiendo las indicaciones y distribución de actividades definidas en los anexos técnicos. 14. No modificar los anexos técnicos, salvo los ajustes determinados previo análisis de la situación en actas de supervisión. 15.Mantener vigente la póliza de responsabilidad civil extracontractual. 16.Garantizar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral al recurso humano requerido para la ejecución del contrato durante la vigencia del contrato. 17.Las demás propias del objeto del Contrato y las contenidas en los estudios previos y en la propuesta. 18.Entregar en el Almacén General de la Gobernación del Valle del Cauca los equipos e insumos a que haya lugar, adquiridos para el desarrollo de las actividades una vez terminado el plazo de ejecución de las mismas. |
| **Porcentaje de cumplimiento.** | Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo a lo programado — 100% |

| | | |
|---|---|---|
| | Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales en lo transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo. CONTRATO INICIAL | 80% |
| | Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales en lo transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo. CONTRATO MODIFICATORIO 1 | 80% |
| **Otras consideraciones.** | Los soportes se encuentran adjuntos en memoria y en anexos físicos en la carpeta original | |

**sugerencias**

| **sugerencia** | **Fecha de entrega** | **Responsable** |
|---|---|---|
| **Sin Novedad** | | |

**Prorroga, suspensiones o adiciones**

| **Fecha suspensión, prorroga o adición** | **Fecha de reinicio** | **Responsable** |
|---|---|---|
| **Sin Novedad** | | |

**INFORME TECNICO O DE EJECUCIÓN.**

Mencionar las **especificaciones, actividades u obligaciones específicas del objeto contractual ejecutadas:**

| Actividad | Descripción Técnica | EJEC. |
|---|---|---|
| Ejecutar plan de gestión de la salud pública del componente Salud Sexual y Reproductiva con la entrega de insumos críticos en el departamento del Valle del Cauca. | Realizar adquisición de insumos críticos hasta agotar recursos para el fortalecimiento de las acciones para la salud sexual y reproductiva responsable y la reducción de embarazos en adolescentes:<br>- Condones de látex masculinos.<br>- Implantes subdérmicos. | 100% |
| Ejecutar el plan de intervenciones colectivas en entornos institucionales con contenido de gestión del riesgo de la Salud sexual y reproductiva en el Valle del Cauca. | Implementar un modelo de innovación social en salud que contribuya a la reducción de la mortalidad materna y el mejoramiento de la salud de las gestantes en el territorio. Lo anterior, con el objetivo de fotalecer las capacidades técnicas y operativas del talento humano en salud para la detección temprana y el manejo oportuno de las complicaciones de las gestantes desde la mirada de la atención primaria en salud y la gestión del riesgo obstétrico.<br><br>Incluye la conformación de equipo de expertos especialistas y el desarrollo de desarrollos en las modalidades virtuales, presenciales o in situ, la continuidad de la red de teleasistencia en el marco de la estrategia "Hospital Padrino" y la evaluación de los resultados de las intervenciones realizadas. Incluye logística para el desarrollo | 80% |
| | Logística para el desarrollo de actividades | |
| Ejecutar el plan de intervenciones colectivas gestión del riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles según curso de vida en el departamento del Valle del Cauca. | Conformar equipo de auxiliares de enfermería asignando un profesional por municipio, para realizar búsqueda activa comunitaria de pacientes con diagnóstico con Enfermedades Crónicas No Transmisibles, mediante trabajo articulado y coordinado con la ESE y DLS de cada uno de los municipios. Incluye el desarrollo e implementación de actividades de información en salud con énfasis en la importancia de los estilos de vida saludable y de la adherencia a los programas de control de ECNT. | 80% |
| | Logística para el desarrollo de actividades | |

| | | |
|---|---|---|
| Ejecutar el plan de intervenciones colectivas en el contenido de promoción de la Salud Sexual Reproductiva en el departamento del Valle del cauca. | Conformar un equipo de profesionales de enfermería asignando una por región (8 en total) para la identificación de población en vulnerabilidad y el desarrollo de actividades de información en salud en el marco de las estrategias de prevención de enfermedades de transmisión sexual, con énfasis en prevención de sifiliscongenita. Incluye el desarrollo de material educativo y la logística para el desarrollo de actividades. | 80% |
| | Logística para el desarrollo de actividades | |
| Ejecutar el plan de intervenciones colectivas en el contenido de salud sexual y reproductiva, gestión del riesgo en los municipios del departamento de Valle del Cauca | Desarrollo de logística a todo costo para realizar un encuentro en modalidad virtual presencial, en el que se garantice participación de jóvenes lideres de los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes de los 40 municipios del Valle del Cauca, con inclusión de jóvenes tanto de la zona urbana, como de la zona rural. Mínimo 10 jóvenes por municipio. | 90% |

**NOTA. EL INFORME TECNICO Y DE EJECUCIÓN SE ANEXA AL INFORME DE SUPERVISION**

**SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO**

**Seguimiento administrativo según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información administrativa se puede agregar.**

- **Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable:** SI APLICA
- **Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales: Acta de aprobación de pólizas cargadas en el SECOP II.**
- **Cumplimiento de las obligaciones laborales: SI APLICA**
- **Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA**
- **Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso:** SI APLICA.
- **Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato:** EL Contratista ha cumplido con el pago oportuno de los aportes legales se anexa Planilla pagada No. 9477024928 periodo pagado noviembre, según el Decreto 1273 del 23 de julio de 2018, según la cláusula segunda del Contrato y Decretos 1273 de 23 de julio de 2018 y 948 de 2018, la Ley 1753, artículo 135 de 2015, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, y el Decreto 1082 de 2015. El contratista hasta ahora no se halla en curso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado, el Contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento según el numeral 3 del Artículo 32 de la Ley 80.

**INFORME FINANCIERO Y CONTABLE**

**COSTOS DEL CONTRATO**

| *Concepto* | *Valor* |
|---|---|
| ***Valor inicial del contrato*** | $2.951.581.505 |
| ***Valor Adiciones*** | $1.475.790.752 |
| ***Reajustes*** | $ 0 |
| ***Actualización de precios*** | $ 0 |
| ***Valor Total del Contrato*** | $4.427.372.257 |
| ***Valor pagado*** | $2.951.581.505 |
| ***Valor causado que no se ha pagado*** | $590.316.301 |
| ***Valor total ejecutado*** | $3.541.597.806 |
| ***Valor saldo por ejecutar*** | $885.474.451 |
| ***Intereses moratorios*** | $0 |

**PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA**

| Concepto (Anticipo, avances, pagos) | Fecha | Valor | Observaciones |
|---|---|---|---|
| ANTICIPO 40% | Abril | 1.180.632.602 | PAGADO |
| ANTICIPO 40% MODIFICATORIO | Julio | 590.316.301 | PAGADO |
| PAGO 20% CONT INICIAL | Oct | 590.316.301 | PAGADO |
| PAGO 40% MODIFICATORIO | Nov | 590.316.301 | PAGADO |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

De acuerdo a la forma de pago establecido en la minuta contractual se recomienda un pago por valor de $ 590.316.301 del valor del contrato inicial. Afectando el RPC No: 4500038135. Discriminado por cada actividad así:

| CDP | ACTIVIDAD | VALOR ACTIVIDAD | VALOR PAGADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 3500009576 | Ítem 1 | $ 61.999.448 | $ 61.999.448 | $ - |
| | Ítem 2 | $ 872.432.145 | $ 668.656.922 | $ 29.288.794 |
| | Ítem 3 | $ 597.741.164 | $ 318.795.287 | $ 159.397.644 |
| | Ítem 4 | $ 180.077.117 | $ 77.044.798 | $ 67.016.896 |
| | Ítem 5 | $ 1.239.331.631 | $ 644.452.448 | $ 334.612.967 |
| **TOTAL A PAGAR** | | | | **$ 590.316.301** |

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

**Seguimiento financiero y contable según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información financiera o contable se puede agregar.**

- **Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja:** El Contrato se ejecuta financieramente como se perfeccionó, cuenta con el registro presupuestal y los pagos se ejecutan de acuerdo a lo pactado.
- **Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato:** El presente informe es suficiente para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da plena constancia de las actividades ejecutas por el Contratista según el objeto y sus especificaciones.
- **Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación del mismo: NO APLICA.**
- **Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato: NO APLICA.**
- **Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y jurídicamente: NO APLICA.**
- **Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuarla: NO APLICA.**
- **Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene entregables.**

**SEGUIMIENTO JURIDICO**

El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la normatividad aplicable. Se debe indicar la normatividad aplicada.

El contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde las normas que conforman el Estatuto de Contratación Pública, los manuales y guías de Colombia Compra Eficiente, la jurisprudencia, la doctrina, las normas técnicas de calidad y de gestión documental.

**INFORME SOBRE SANCIONES**

N/A

**INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS**

Según la Cláusula Decima Sexta el Contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano conforme a lo estipulado en el inciso 3 del artículo 66 de la ley 80 de 1993, para lo cual el Departamento convocara a veedurías ciudadanas a través de la página web de la Gobernación del Valle del Cauca.

**Fecha de la próxima reunión** **03** **de** **diciembre** **de** **2024**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los (27) **veintisiete** días del mes de **noviembre** de **2024**

ANDREA MELISSA PORRAS BELTRAN
C.C. 1.005.866.433
Supervisora

RODRIGO ARCE ALVAREZ
C.C. 1.113.618.460
Supervisor

HOSPITAL
ISAIAS DUARTE CANCINO E.S.E

## HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO E.S.E.

NIT: 805028530-4
CL 96 28 E 3 01 BRR MOJICA II, -
Tel: 4140707
CALI - VALLE DEL CAUCA

CUFE: 3a8b6bf7d4504fa1e49be76eb49ce7a69b31dc54183f84ef33b527485df4a57a7d2916a3418a4d0b64de12919832a20a

| CLIENTE: | | | | Factura electrónica de Venta | FERC220 |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | | | | Fecha de Emision | 27/11/2024 14:05 |
| NIT: 890399029-5 | Persona Juridica | | NC Responsable de IVA | Fecha de Vencimiento | 27/11/2024 14:05 |
| Dirección: CALLE 10 NO 650 | | | | Fecha de Validacion | 27/11/2024 14:06 |
| TEL: 6200000 | Correo: | Facturacionelectronicasalud@valledelcauca.gov | | Forma de Pago | CREDITO |
| CALI - VALLE DEL CAUCA - CO-COLOMBIA | | | | Medio de Pago | TRANSFERENCIA |

| # | Codigo | Descripcion | Medida | Cant. | Vr.Unitario | Desc. | Vr. Total | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | CONVENIO INTERADMIN<br>contrato interadministrativo plan de intervenciones colectivas | ZZ | 1 | $ 590,316,301.00 | 0% | $ 590,316,301.00 | 0% |

OBSERVACIONES:
contrato interadministrativo plan de intervenciones colectivas

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL: | | $ 590,316,301.00 |
| IVA: | | $ .00 |
| RETEIVA: | .00% | .00 |
| RETEFUENTE: | .00% | .00 |
| RETEICA: | .00x1000 | .00 |
| ANTICIPOS: | | $ .00 |
| Cargos y descuentos: | | $ .00 |
| TOTAL A PAGAR: | | $ 590,316,301.00 |

QUINIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS UN PESOS M/CTE

Firma Digital

OttgtRv4pS6gq7lEqx4H6S50qdRjn8ugOdx8LSc1VPUAS6C4/HjjU/ymafpDpuHqjlz/WRlHHdLET0BoKv9dCuSle6/jL2rECKHAOsGxFWWRGtBd9vw3GFQl8lGfJMf4AbhL+Uy7BAPTjU20ToST7NnCRMQ4YxOe6fBl6nXGOwYMfyS14X1dlSovW9qjacq8qx73BVzYYzci0+jspauAB2FapVnROv3cde81lLOScGDZaGzWGEtRblekYtgYlfvz+c38zFRcLb4PTcPBKch2VY9xZPAWC8icJiuCo+zY8YX0DBTB9/R8WfLecU67PdwruwGqpW2gjwtCXEESCrjtsA==

Firma y Sello

Fabricante del SW: SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA S.A.S EN REORGANIZACION NIT:800157786-7 SW SAMAN SOFT
Proveedor Tecnológico: SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA S.A.S EN REORGANIZACION NIT:800157786-7 SW SAMAN SOFT
Autorización numeración de facturación electrónica No. 18764080447788 del 27-09-2024 al 27-09-2025 vigencia 12 meses, del No. FERC 211 al FERC 1037397

**LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DEL**
**HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO E.S.E**
**NIT. 805.028.530-4**

**CERTIFICA QUE:**

De conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003, al cierre del mes de octubre del 2024 y durante los seis meses anteriores, el **HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO E.S.E**, ha realizado los pagos al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales correspondiente a los aportes de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENA, según planilla de pago Nº 9477024928, con fecha de pago el siete (07) de noviembre de 2024.

Dada en Santiago de Cali, a los siete (07) días del mes de noviembre de 2024, por solicitud de la entidad y con destino al **HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO E.S.E.**

**LUZ AIDA MONTES RIOS**
**Revisor Fiscal**
**TP 100572_T**
**CER-6456-24**
**Por delegación de**
**KRESTON RM S.A.**
**Consultores, Auditores, Asesores**
**Kreston Colombia**
**Miembro de Kreston Internationl Ltd.**

Número de Transacción: APII4312323558527206

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Noviembre 07 de 2024 08:47 am

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 1006CNL4**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros *******2632 |
| **Comercio Virtual:** | APORTES EN LINEA |
| **Referencia de Pago:** | 9477024928 |
| **Valor Pagado:** | $22.423.700,00 |

Imprimir Cerrar

aportes en línea

# Resumen General de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 805028530 | 4 | HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO ESE | A - 200 O MAS COTIZANTES | COMFENALCO VALLE | CALLE 96 E1 03 | CALI-VALLE | 4140707 | No |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-10 | 2024-11 | 1034572802 | 9477024928 | E | 2024/11/12 | 2024/11/07 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $22,423,700 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| Sucursal: COMFENALCO VALLE (7 Afiliados) | | | | | | $55,213,778 | $9,293,500 | | | $55,213,778 | $6,902,100 | | | $55,213,778 | $2,209,000 | | | $55,213,778 | $1,257,500 | | $55,213,778 | $2,761,600 |
| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 ( 7 Afiliados) | | | | | | $55,213,778 | $9,293,500 | | | $55,213,778 | $6,902,100 | | | $55,213,778 | $2,209,000 | | | $55,213,778 | $1,257,500 | | $55,213,778 | $2,761,600 |
| Ciudad: CALI Depto: VALLE ( 7 Afiliados) | | | | | | $55,213,778 | $9,293,500 | | | $55,213,778 | $6,902,100 | | | $55,213,778 | $2,209,000 | | | $55,213,778 | $1,257,500 | | $55,213,778 | $2,761,600 |
| 1 | CC | 66918962 | JIMENEZ MARCIA | 25-14 | 30 | $7,716,935 | $1,312,000 | EPS018 | 30 | $7,716,935 | $964,700 | CCF56 | 30 | $7,716,935 | $308,700 | 14-23 | 30 | $7,716,935 | $188,000 | 30 | $7,716,935 | $386,000 |
| 2 | CC | 16703728 | MONTAÑO JORGE | 25-14 | 30 | $8,907,862 | $1,514,500 | EPS037 | 30 | $8,907,862 | $1,113,500 | CCF56 | 30 | $8,907,862 | $356,400 | 14-23 | 30 | $8,907,862 | $217,000 | 30 | $8,907,862 | $445,500 |
| 3 | CC | 1094959691 | PACHON LAURA | 230301 | 30 | $4,938,835 | $790,300 | EPS010 | 30 | $4,938,835 | $617,400 | CCF56 | 30 | $4,938,835 | $197,600 | 14-23 | 30 | $4,938,835 | $120,400 | 30 | $4,938,835 | $247,000 |
| 4 | CC | 16673768 | PUENTES EDUARDO | 25-14 | 30 | $4,453,930 | $712,700 | EPS037 | 30 | $4,453,930 | $556,800 | CCF56 | 30 | $4,453,930 | $178,200 | 14-23 | 30 | $4,453,930 | $108,500 | 30 | $4,453,930 | $222,800 |
| 5 | CC | 16682516 | RIOS YIMINSON | 25-14 | 30 | $7,280,122 | $1,237,900 | EPS002 | 30 | $7,280,122 | $910,100 | CCF56 | 30 | $7,280,122 | $291,300 | 14-23 | 30 | $7,280,122 | $177,400 | 30 | $7,280,122 | $364,200 |
| 6 | CC | 29539757 | VASQUEZ CLAUDIA | 230301 | 14 | $3,601,237 | $612,400 | EPS037 | 14 | $3,601,237 | $450,200 | CCF56 | 14 | $3,601,237 | $144,100 | 14-23 | 14 | $3,601,237 | $0 | 14 | $3,601,237 | $180,200 |
| 7 | CC | 29539757 | VASQUEZ CLAUDIA | 230301 | 16 | $4,115,699 | $699,800 | EPS037 | 16 | $4,115,699 | $514,500 | CCF56 | 16 | $4,115,699 | $164,700 | 14-23 | 16 | $4,115,699 | $100,300 | 16 | $4,115,699 | $205,900 |
| 8 | CC | 1113513371 | ZAPATA ADRIANA | 25-14 | 30 | $14,199,158 | $2,413,900 | EPS002 | 30 | $14,199,158 | $1,774,900 | CCF56 | 30 | $14,199,158 | $568,000 | 14-23 | 30 | $14,199,158 | $345,900 | 30 | $14,199,158 | $710,000 |
| **Total** | | | **Afiliados( 7)** | | | $55,213,778 | $9,293,500 | | | $55,213,778 | $6,902,100 | | | $55,213,778 | $2,209,000 | | | $55,213,778 | $1,257,500 | | $55,213,778 | $2,761,600 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 805028530 | 4 | HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO ESE | A - 200 O MAS COTIZANTES | COMFENALCO VALLE | CALLE 96 E1 03 | CALI-VALLE | 4140707 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-10 | 2024-11 | 1034572802 | 9477024928 | E | 2024/11/12 | 2024/11/07 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $22,423,700 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 7 | $9,293,500 | $0 | $0 | $9,293,500 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 5 | $7,191,000 | $0 | $0 | $7,191,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 2 | $2,102,500 | $0 | $0 | $2,102,500 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 7 | $1,257,500 | $0 | $0 | $1,257,500 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 7 | $1,257,500 | $0 | $0 | $1,257,500 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 7 | $2,209,000 | $0 | $0 | $2,209,000 |
| COMFENALCO VALLE | CCF56 | 890,303,093 | 5 | 7 | $2,209,000 | $0 | $0 | $2,209,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 7 | $6,902,100 | $0 | $0 | $6,902,100 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $617,400 | $0 | $0 | $617,400 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 3 | $2,635,000 | $0 | $0 | $2,635,000 |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 1 | $964,700 | $0 | $0 | $964,700 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 2 | $2,685,000 | $0 | $0 | $2,685,000 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 7 | $1,656,900 | $0 | $0 | $1,656,900 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 7 | $1,656,900 | $0 | $0 | $1,656,900 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 7 | $1,104,700 | $0 | $0 | $1,104,700 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 7 | $1,104,700 | $0 | $0 | $1,104,700 |
| TOTAL | | | | 7 | $22,423,700 | $0 | $0 | $22,423,700 |



2024/11/07 08:54 AM

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 D F 7 6 7 2 9 9 2 C 5 2 4 8 8

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUZ AIDA MONTES RIOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 66862020 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 100572-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado