	GRUPO VLAMPER SAS NIT: 901565858-8	FECHA
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA CP-003 DE 2024	DEL 09 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE de 2024
	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO FINAL	

OBJETO	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES MEDIANTE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 28 Y CRA 10 UBICADA EN BUENAVISTA 2, DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA CON OCASIÓN A LA TEMPORADA DE LLUVIAS, DECRETO No.250 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024.		
ITEM	1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	UNIDAD: M2

No	DESCRIPCION	ML	LONGITUD (ML)	ANCHO (ML)	ALTO (ML)	CANT	TOTAL	ESQUEMA
	CALLE 28 ENTRE CRAS 9 Y 10		77.00	6.00			462.00	
	CRA 10 ENTRE CALLES 27 Y 28		72.50	6.00			435.00	
							897.000	

Elaboró

ING. ASTRID YAHAIRA LEON
ING. RESIDENTE
M.P. No. 54202-148937 NTS

ING. MAURICIO PERALTA GUTIERREZ
REP. LEGAL GRUPO VLAMPER SAS
NIT 901565858-5

JORGE ANDRES CHAVEZ PORRAS
SUPERVISOR / SUBSECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

	GRUPO VLAMPER SAS NIT: 901565858-8	FECHA
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA CP-003 DE 2024	DEL 09 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE de 2024
	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO FINAL	

OBJETO	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES MEDIANTE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 28 Y CRA 10 UBICADA EN BUENAVISTA 2, DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA CON OCASIÓN A LA TEMPORADA DE LLUVIAS, DECRETO No.250 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
ITEM	2	DEMOLICION Y RETIRO DE ADOQUIN EXISTENTE	UNIDAD	M2

No	DESCRIPCION	ML	LONGITUD (ML)	ANCHO (ML)	ALTO (ML)	CANT	TOTAL	ESQUEMA
	CALLE 28 ENTRE CRAS 9 Y 10		77.00	3.90		1.00	300.30	
							300.30	

Elaboró

ING. ASTRID YAHAIRA LEON
ING. RESIDENTE
M.P. No. 54202-148937 NTS

ING. MAURICIO PERALTA GUTIERREZ
REP. LEGAL GRUPO VLAMPER SAS
NIT 901565858-5

JORGE ANDRES ECHAVEZ PORRAS
SUPERVISOR - SUBSECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

	GRUPO VLAMPER SAS NIT: 901565858-8	FECHA
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA CP-003 DE 2024	DEL 09 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE de 2024
	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO FINAL	

OBJETO	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES MEDIANTE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 28 Y CRA 10 UBICADA EN BUENAVISTA 2, DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA CON OCASIÓN A LA TEMPORADA DE LLUVIAS, DECRETO No.250 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
ITEM	3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL DE RELLENO, SUBBASE O SIMILAR	UNIDAD	M3

No	DESCRIPCION	ML	LONGITUD (ML)	ANCHO (ML)	ESPESOR (ML)	CANT	TOTAL	ESQUEMA
	CALLE 28 ENTRE CRAS 9 Y 10		77.00	3.90	0.10		30.03	
	CALLE 28 ENTRE CRAS 9 Y 10		72.50	2.10	0.25		38.06	
	CRA 10 ENTRE CALLES 27 Y 28						4.31	
							72.40	



Elaboró

ING. ASTRID YAHAIRA LEON
ING. RESIDENTE
M.P. No. 54202-148937 NTS

ING. MAURICIO PERALTA GUTIERREZ
REP. LEGAL GRUPO VLAMPER SAS
NIT 901565858-5

JORGE ANDRES ECHAVEZ TORRAS
SUPERVISOR - SUBSECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

	GRUPO VLAMPER SAS NIT: 901565858-8	FECHA
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA CP-003 DE 2024	DEL 09 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE de 2024
	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO FINAL	

OBJETO	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES MEDIANTE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 28 Y CRA 10 UBICADA EN BUENAVISTA 2, DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA CON OCASIÓN A LA TEMPORADA DE LLUVIAS, DECRETO No.250 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
ITEM	4	PAVIMENTO EN CONCRETO DE 21 MPA	UNIDAD	M3

No	DESCRIPCION	ML	LONGITUD (ML)	ANCHO (ML)	ALTO (ML)	CANT	TOTAL
	CALLE 28 ENTRE CRAS 9 Y 10		77.00	6.00	0.12	1.00	55.44
	CRA 10 ENTRE CALLES 27 Y 28		72.50	6.00	0.12	1.00	52.20
							107.64

ESQUEMA



Elaboró

ING. ASTRID YAHAIRA LEON
ING. RESIDENTE
M.P. No. 54202-148937 NTS

ING. MAURICIO PERALTA GUTIERREZ
REP. LEGAL GRUPO VLAMPER SAS
NIT 901565858-5

JORGE ANDRES ECHAVEZ TORRAS
SUPERVISOR - SUBSECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

	GRUPO VLAMPER SAS NIT: 901565858-8	FECHA
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA CP-003 DE 2024	DEL 09 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE de 2024
	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO FINAL	

OBJETO	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES MEDIANTE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 28 Y CRA 10 UBICADA EN BUENAVISTA 2, DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA CON OCASIÓN A LA TEMPORADA DE LLUVIAS, DECRETO No.250 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024.		
ITEM	5	PAGO ESCOMBRERA (GENERACION)	UNIDAD M3

N°	DESCRIPCION	DETALLE	LONGITUD (ML)	ANCHO (ML)	ALTO (ML)	CANT	TOTAL	ESQUEMA
	CALLE 28 ENTRE CRAS 9 Y 10	GENERACION	77.00	3.90	0.07	1.00	21.02	
							21.02	

Elaboró

ING. ASTRID YAHAIRA LEON
ING. RESIDENTE
M.P. No. 54202-148937 NTS

ING. MAURICIO PERALTA GUTIERREZ
REP. LEGAL GRUPO VLAMPER SAS
NIT 901565858-5

JORGE ANDRES CHAVEZ PORRAS
SUPERVISOR - SUBSECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

	GRUPO VLAMPER SAS NIT: 901565858-8	FECHA
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA CP-003 DE 2024	DEL 09 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE de 2024
	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO FINAL	

OBJETO	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES MEDIANTE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 28 Y CRA 10 UBICADA EN BUENAVISTA 2, DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA CON OCASIÓN A LA TEMPORADA DE LLUVIAS, DECRETO No.250 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
ITEM	6	PAGO ESCOMBRERA (DISPOSICION)	UNIDAD	M3

N°	DESCRIPCION	M3	LONGITUD (ML)	ANCHO (ML)	ALTO (ML)	CANT. DE CUADROS X TRAMO	TOTAL	ESQUEMA
	CALLE 28 ENTRE CRAS 9 Y 10	DISPOSICION	77.00	3.90	0.07	1.00	21.02	
							21.02	

Elaboró

ING. ASTRID YAHAIRA LEON
ING. RESIDENTE
M.P. No. 54202-148937 NTS

ING. MAURICIO PERALTA GUTIERREZ
REP. LEGAL GRUPO VLAMPER SAS
NIT 901565858-5

JORGE ANDRES ECHAVEZ PORRAS
SUPERVISOR - SUBSECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA