SUBSECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

1. **INFORMACIÓN GENERAL:**

OBJETO CONTRACTUAL	**"OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES MEDIANTE LA RECONSTRUCCION DE LA CALLE 28 Y CRA 10 UBICADA EN BUENAVISTA 2, DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA CON OCASION A LA TEMPORADA DE LLUVIAS, DECRETO N° 250 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024".**
NÚMERO DE CONTRATO	CP - 003 DE 2024
CONTRATISTA	**GRUPO VLAMPER SAS** **R/L CIRO MAURICIO PERALTA GUTIERREZ**
C.C. / NIT	**NIT: 901565858-5**
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	09 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION FINAL	20 DE DICIEMBRE DE 2024
CDP No.	00002798 DE NOVIEMBRE 28 DE 2024
RP No.	00003153 de DICIEMBRE 06 DE 2024
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE ($ 158.141.916,00).
VALOR A COBRAR EN EL PRESENTE INFORME	CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE ($ 158.141.916,00).
% AVANCE DE LA EJECUCIÓN	**PLAZO (100%)**
CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	100 % DE EJECUCIÓN:

2. **ADICIONAL (SI APLICA)**

ADICIÓN EN TIEMPO	
ADICIÓN EN VALOR	
PLAZO FINAL	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
VALOR PARCIAL DEL ADICIONAL	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	

SUBSECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

AVANCE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR (ÚNICAMENTE DEL ADICIONAL)	PLAZO (%)	VALOR (%)

3. INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD / OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA
"OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES MEDIANTE LA RECONSTRUCCION DE LA CALLE 28 Y CRA 10 UBICADA EN BUENAVISTA 2, DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA CON OCASION A LA TEMPORADA DE LLUVIAS, DECRETO N° 250 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024".	

	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	777,00
2	DEMOLICION Y RETIRO DE ADOQUIN EXISTENTE	M2	777,00
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL DE RELLENO, SUBBASE O SIMILAR	M3	117,24
4	PAVIMENTO EN CONCRETO DE 21 MPA	M3	93,24
5	PAGO ESCOMBRERA (GENERACION)	M3	57,13
6	PAGO ESCOMBRERA (DISPOSICION)	M3	57,13

4. FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO		
1	**VALOR INICIAL**	$ 158.141.916,0
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	$0,00
3	**= VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	$ 158.141.916,0
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES (Si Aplica) ANTES DE ESTA CUENTA.	$ 0
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	$ 158.141.916,0
6	- AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si Aplica)	$ 0
7	**= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)**	**$0,00**

SUBSECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	**No COMPROBANTE DE EGRESO**	**VALOR**
PAGO No. 1		

5. CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

ITEM	ENTIDAD	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	PROTECCION	2024-12	2024-12-20	82807058	$ 97.100
	PORVENIR	2024-12	2024-12-20	82807058	$ 291.300
	COLPENSIONES	2024-12	2024-12-20	82807058	$ 402.200
SALUD	SANITAS EPS	2024-12	2024-12-20	82807058	$ 48.600
	COMPENSAR EPS	2024-12	2024-12-20	82807058	$ 52.000
	NUEVA EPS	2024-12	2024-12-20	82807058	$ 24.300
	NUEVA EPS S.A. MOV	2024-12	2024-12-20	82807058	$ 48.600
	EPS COOSALUD	2024-12	2024-12-20	82807058	$ 24.300
CCF	CAFAM	2024-12	2024-12-20	82807058	$ 39.000
	COMFANORTE	2024-12	2024-12-20	82807058	$ 109.800
ARL	ARL SURA	2024-12	2024-12-20	82807058	$ 260.600

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, **JORGE ANDRES ECHAVEZ PORRAS** con **CC. 1091669020 expedida en Ocaña Norte de Santander**, en mi condición de **SUPERVISOR** del contrato No. **CP - 003 DE 2024**, **CERTIFICO** que: **GRUPO VLAMPER SAS R/L CIRO MAURICIO PERALTA GUTIERREZ,** realizo la entrega del informe de actividades, relacionado con la ejecución del objeto contractual de **"OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES MEDIANTE LA RECONSTRUCCION DE LA CALLE 28 Y CRA 10 UBICADA EN BUENAVISTA 2, DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA CON OCASION A LA TEMPORADA DE LLUVIAS, DECRETO N° 250 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024",** durante el período del 11 de diciembre al 20 de diciembre de 2024, el valor a reconocer y pagar es por la suma de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE ($ 158.141.916,00) correspondiente al pago **No. 1 de 1** estimados en el contrato. De igual forma **CERTIFICO** que el contratista acreditó los pagos de seguridad social anteriormente mencionados.

Dado en el Municipio de Villa del Rosario, a los veinte (20) días del mes de Diciembre del año 2024.

JORGE ANDRES ECHAVEZ PORRAS
Supervisor

GRUPO VLAMPER SAS
R/L CIRO MAURICIO PERALTA
Contratista

	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Proyecto:	Camilo Andres Rochels	Ingeniero de apoyo	
Revisó:	Jorge Andrés Echavez Porras	Sub Srio. Vías e Infraestructura.	
Aprobó:	Jorge Andrés Echavez Porras	Sub Srio. Vías e Infraestructura.	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			