FECHA	NÚMERO INTERNO o DOCUMENTO SIIF	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
11/5/2024	13019251	FHC167719	$ 125,759.00			
11/10/2024	13019281	FHC168297	$ 214,748.00			
11/12/2024	13019311	FHC168375	$ 60,981.00			
11/18/2024	13019440	FHC169158	$ 1,360,157.00			
11/18/2024	13019490	FHC169423	$ 408,682.00			
11/20/2024	13008768	FHC169606	$ 35,212.00			
11/23/2024	13008769	FHC169954	$ 90,206.00			
11/26/2024	13008770	FHC170292	$ 125,759.00			
11/27/2024	13008771	FHC170447	$ 53,509.00			
11/27/2024	13008774	FHC170454	$ 415,793.00			
11/27/2024	13008773	FHC170511	$ 35,314.00			
11/27/2024	13008775	FHC170512	$ 35,314.00	############	$ 2,081,187.90	98%
11/28/2024	13008776	FHC170790	$ 262,146.00			
11/29/2024	13008777	FHC170865	$ 71,009.00			
11/30/2024	13005179	FHC171136	$ 753,810.00			
11/2/2024	13008778	FHC171168	$ 462,323.00			
11/3/2024	13008779	FHC171363	$ 133,488.00			
12/4/2024	13008780	FHC171528	$ 78,192.10			
12/5/2024	13008781	FHC171571	$ 412,289.00			
12/8/2024	13008782	FHC171916	$ 972,937.00			
12/9/2024	13008783	FHC172074	$ 101,099.00			
10/22/2024	12120624	FHC165622	$ 125,759.00			
10/11/2024	12120620	FHC164286	$ 125,759.00			
12/17/2024	13008784	FHC173041	$ 125,759.00			
		GRAN TOTAL FACTURACION	$ 6,586,004.10			
12/12/2024	13048851	0020621	$ 35,553.00			
12/12/2024	13048852	0020620	$ 35,553.00			
		TOTAL	$ 6,514,898.10			