INFORME DE SUPERVISIÓN 03 FINAL CTO No. 435 DE 2024

OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A TODO COSTO COMO APOYO EN LA OPERATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	TRANSPORTES PAIS S.A.S
SUPERVISOR	MARIA SONIA TORRES MORA
FECHA PRESENTE INFORME	22 DE ENERO DE 2025

En virtud de lo consignado en la Ley 80 de 1993, el Decreto 029 del 2004, demás normas concordantes, basados en la ejecución del Objeto Contractual y teniendo en cuenta las obligaciones adquiridas por el Contratista en el numeral 6 del Contrato en mención; me permito certificar que se dio cumplimiento a cabalidad, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. ACTIVIDADES

ACTIVIDAD DESARROLLADA	RESULTADOS OBTENIDOS
Seguimiento prestación de servicio de transporte como apoyo en la operatividad de las actividades de prevención y atención de emergencias y/o desastres en el municipio de Tauramena.	Prestación de servicio de transporte como apoyo en la operatividad de las actividades de prevención y atención de emergencias y/o desastres en el municipio de Tauramena durante el periodo del 01 al 26 de diciembre de 2024.

No. DE VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISION:	**N.A.**	N.A.	**PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL:**	**100,00%**

2. INDICADORES

INDICADOR DE PRODUCTO			
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROYECTADA	% EJECUTADO
Emergencias y desastres atendidas	No.	1	100,00%

INDICADOR DE RESULTADO				
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	SITUACION ACTUAL	POBLACIÓN ATENDIDA	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Índice Municipal de Riesgo de Desastres ajustado por capacidades	%	42.48%	HAB	26791

3. MONITOREO A LOS RIESGOS DEL PROCESO

Se materializó alguno de los riesgos establecidos en el proceso inicialmente?

Para el periodo del 01 al 26 de diciembre de 2024 se prestó servicio de transporte para atención de emergencias.

Como constancia de la ejecución, el Contratista hace entrega de: Informe Acta Parcial No. 3 con sus respectivos soportes como: (seguridad social, planillas, registro fotográfico, entre otros), los originales de dichos informes con sus respectivos soportes, reposan en el expediente del contrato en la oficina Asesora Jurídica del Municipio.

4. ANEXOS

1. Anexo 1. Informe Contratista Acta Parcial No.3 Final

MARIA SONIA TORRES MORA
Secretaria de Gobierno

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A TODO COSTO COMO APOYO EN LA OPERATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA.

INFORME DE SUPERVISIÓN 03 FINAL CTO No. 435 DE 2024

MARIA SONIA TORRES MORA

SUPERVISOR

MUNICIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA DE GOBIERNO

PERIODO DEL INFORME
DEL 01 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2024

22/01/2024

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A TODO COSTO COMO APOYO EN LA OPERATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA.

INFORME DE SUPERVISIÓN 03 FINAL CTO No. 435 DE 2024

DEL 01 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA	TRANSPORTES PAIS S.A.S
SUPERVISOR	MARIA SONIA TORRES MORA
CONTRATO	435 DE 2024

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

1. CONTROL ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

3. CUADRO CONPARATIVO DE CANTIDADES

4. GRAFICO COMPARATIVO DE CANTIDADES

5. INFORME FOTOGRAFICO

6. ANEXOS

a. Informe de actividades No. 3 presentado por el contratista.

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNIIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTROL ADMINISTRATIVO

1. INFORMACION INICIAL

OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A TODO COSTO COMO APOYO EN LA OPERATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA.				
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE				
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N	435		**FECHA DE CONTRATO**	16 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
VALOR	$ 35.701.083,00		**VALOR ANTICIPO**	N.A	
CONTRATISTA	TRANSPORTES PAIS S.A.S		**NIT O C.C.**	901123192-2	
R/L	DANIELA DAYANNA CORREA PRADA		**C.C.**	1020837180 de Bogotá D.C	
PLAZO CONTRACTUAL	NOVENTA Y NUEVE (99) DÍAS.		**APOYO A LA SUPERVISIÓN**	SECOP 2	
ACTA DE INICIO	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		**FECHA DE TERMINACION**	27 DE DICIEMBRE DE 2024	

GARANTIAS INICIALES

ASEGURADORA	SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A	**FECHA DE APROBACION**	**VEGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
POLIZAS No	**AMPARO**		**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	
164246	DE CUMPLIMIENTO	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	16-sep-2024	2-may-2025	$ 3.570.108,00
	BUEN MANEJO ANTICIPO				N.A
	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	16-sep-2024	2-ene-2028	$ 1.785.054,00
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES				N.A
15444	RESPONSABILIDAD CIVIL EXCONTRACTUAL	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	16-sep-2024	2-ene-2025	$ 260.000.000,00

CONTROL ADMINISTRATIVO

2. INFORMACION DURANTE LA EJECUCION

FECHAS DE ACTAS Y/O MODIFICATORIOS			VALORES DE ACTAS	
ACTA DE INICIO	19 de Septiembre de 2024		**VALOR DEL ANTICIPO**	N.A
ACTA PARCIAL No.1	22 de noviembre de 2024		**VALOR ACTA PARCIAL N 1**	$ 15.506.531,00
ACTA PARCIAL No.2	05 DE DICIEMBRE DE 2024		**VALOR ACTA PARCIAL N2**	$ 10.818.510,00
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL No.3 FINAL	13 DE ENERO DE 2025		**VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL N3 FINAL**	$ 9.376.042,00
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE OBRA Y ACTA FINAL DE EJECUCION	N.A		**VALOR ACTA DE RECIBO FINAL**	N.A
ACTA DE LIQUIDACION	N.A		**VALOR TOTAL EJECUTADO**	N.A

CONDICIONES FINAL DEL CONTRATO

VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 35.701.083,00
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	NOVENTA Y NUEVE (99) DÍAS.
VALOR EJECUTADO A LA FECHA DE NOVIEMBRE 2024	$ 35.701.083,00

ANEXO

INFORME DE SUPERVISIÓN 03 FINAL CTO No. 435 DE 2024

OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A TODO COSTO COMO APOYO EN LA OPERATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	TRANSPORTES PAIS S.A.S
SUPERVISOR	MARIA SONIA TORRES MORA

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE COMO APOYO EN LA OPERATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA

Seguimiento y verificación para el desarrollo de las actividades para la prestación de servicio de transporte como apoyo en la operatividad de las actividades de prevención y atención de emergencias y/o desastres en el municipio de Tauramena.

ANEXO

INFORME DE SUPERVISIÓN 03 FINAL CTO No. 435 DE 2024

OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A TODO COSTO COMO APOYO EN LA OPERATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	TRANSPORTES PAIS S.A.S
SUPERVISOR	MARIA SONIA TORRES MORA

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO
1	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A TODO COSTO COMO APOYO EN LA OPERATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA.	DIA	99,00	99,00	100,00%	100,00%	0,00	$ 360.617,00	$ 35.701.083,00	$ 35.701.083,00
								COSTO DIRECTO TOTAL	**$ 35.701.083**	**$ 35.701.083,00**
								SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$ -

ANEXO

INFORME DE SUPERVISIÓN 03 FINAL CTO No. 435 DE 2024

OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A TODO COSTO COMO APOYO EN LA OPERATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	TRANSPORTES PAIS S.A.S
SUUPERVISOR	MARIA SONIA TORRES MORA

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORIA

TIEMPO	SEM	ESTUDIO DE DOCUMENTOS	ENTREGA DEL PROYECTO AL CONTRATISTA	ELABORACION DE ACTAS	CONTROL DE ACTIVIDADES	INFORMES DE INTEVENTORIA
SEPTIEMBRE	1					
	2					
	3	Revision de Documentos		Acta de Inicio	Seguiemiento	
	4				Seguimiento	
OCTUBRE	1				Seguimiento	
	2				Seguimiento	
	3				Seguimiento	
	4				Seguimiento	
NOVIEMBRE	1				Seguimiento	
	2				Seguimiento	
	3			Acta Parcial 1	Seguimiento	Informe de Supervisión No.1
	4				Seguimiento	


DICIEMBRE	**1**			Acta Parcial 2	Seguimiento	Informe de Supervisión No.2
	2				Seguimiento	
	3				Seguimiento	
	4				Seguimiento	
ENERO	**1**				Seguimiento	
	2				Seguimiento	
	3			Acta Parcial 3 Final	Seguimiento	Informe de Supervisión No.3 Final
	4					

ANEXO

INFORME DE SUPERVISIÓN 03 FINAL CTO No. 435 DE 2024

OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A TODO COSTO COMO APOYO EN LA OPERATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	TRANSPORTES PAIS S.A.S
SUPERVISOR	MARIA SONIA TORRES MORA

GRAFICO DE EJECUCION POR ACTIVIDADES (%CONTRATADO VS %EJECUTADO)



ANEXO

INFORME DE SUPERVISIÓN 03 FINAL CTO No. 435 DE 2024

OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A TODO COSTO COMO APOYO EN LA OPERATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	TRANSPORTES PAIS S.A.S
SUPERVISOR	MARIA SONIA TORRES

INFORME FOTOGRAFICO





