ACTA DE REINICIO No 3 AL CONTRATO N° CI-1180-2023

CONTRATO DE OBRA No.:	CI-1180-2023
ACTA DE REINICIO No.:	003
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS URBANAS POR MEDIO DE LA AUTOGESTION COMUNITARIA Y A LA REPOSICIÓN Y/O RENOVACIÓN DE REDES COMUNALES PRIORIZADAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA, MAGDALENA".
CLASE DE ADJUDICACIÓN:	CONCURSO DE MÉRITOS CM-011-2023
VALOR INICIAL:	$ 894.077.725,80
FECHA DE INICIACIÓN:	25 de septiembre de 2023
PLAZO:	CUATRO (4) meses
FECHA TERMINAC. INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	Del 20 de Diciembre de 2023 al 14 de enero de 2024
PRÓRROGA 1 DE LA SUSPENSIÓN 01:	Del 15 de enero de 2024 al 02 de marzo de 2024
FECHA DE REINICIO:	03 de marzo de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	14 de marzo de 2024
PRÓRROGA 1:	Del 15 de marzo de 2024 al 22 de abril de 2024
PRÓRROGA 2:	Del 23 de abril de 2024 al 22 de julio de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	22 de julio de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 02:	Del 22 de julio de 2024 al 20 de agosto de 2024
PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN 02:	Del 20 de agosto de 2024 al 11 de octubre de 2024
PRÓRROGA 2 A LA SUSPENSIÓN 02:	Del 11 de octubre de 2024 al 22 de diciembre de 2024
FECHA DE REINICIO:	23 de diciembre de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	24 de diciembre de 2024
MODIFICATORIO No. 003	Se modifica el plazo del contrato hasta el 31 de diciembre de 2024
SUSPENSIÓN 03:	Del 30 de diciembre de 2024 al 12 de enero de 2025
PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN 03:	Del 12 de enero de 2025 al 21 de enero de 2025
REINICIO 03:	22 de enero de 2025

En Santa Marta D.T.C.H., siendo el día 22 de enero de 2025 entre los suscritos a saber **EFRAIN DE JESUS VARGAS CORVACHO** en calidad de **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL** Y **SUPERVISOR** del **CONTRATO** y **JORGE HERNANDO FORERO FORERO** en calidad de representante legal de la interventoría **TERRA INGENIEROS CIVILES SAS**, nos hemos reunido con el fin de suscribir el ACTA DE REINICIO No. 3 del contrato CI-1180-2023.

Este reinicio empieza desde el 22 de enero de 2025 y dará fin a la suspensión 03 acordada en el acta firmada el día 30 de diciembre de 2024 y a la prórroga 1 a suspensión 03.

LA GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA suscribió contrato No. CI-1180-2023, con TERRA INGENIEROS CIVILES SAS con el objetivo de: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS URBANAS POR MEDIO DE LA AUTOGESTION COMUNITARIA Y A LA REPOSICIÓN Y/O RENOVACIÓN DE REDES COMUNALES PRIORIZADAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA, MAGDALENA".

Por solicitud de la interventoría se consideró conveniente suscribir el acta de Suspensión No 3 al contrato CI-1180-2023 desde el 30 de diciembre de 2024 hasta el 12 de enero de 2025, luego se realizó prórroga 1 del acta de suspensión 03 hasta el 21 de enero de 2025 y se reiniciará a partir del 22 de enero de 2025.

Que, en virtud de lo anterior las partes,

ACUERDAN

Primero: Reiniciar el contrato N° CI-1180-2023 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS URBANAS POR MEDIO DE LA AUTOGESTION COMUNITARIA Y A LA REPOSICIÓN Y/O RENOVACIÓN DE REDES COMUNALES PRIORIZADAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA, MAGDALENA", a partir del 22 de enero de 2025.

Segundo: El contratista reportará a la compañía aseguradora la novedad y se compromete a ampliar la vigencia y cobertura de la(s) póliza(s) constituida(s) inicialmente y allegarlas al contratante para su revisión y aprobación.

La presente acta forma parte del contrato, por lo cual se anexará al expediente el mismo.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta, por las partes a los 22 días del mes de enero de 2025.

EFRAÍN DE JESÚS VARGAS CORVACHO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
TERRA INGENIEROS CIVILES SAS
INTERVENTORÍA