ACTA DE INICIO CONTRATO INTERVENTORÍA 002-2024	
CIUDAD Y FECHA	CAJICA, 20 DE ENERO DE 2025
ACTA No.	001
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA LA OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO DEL CAMINO DE SAN ANTONIO DE LA VEREDA CALAHORRA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ.
RUBRO	2.3.1.4002019-2024251260015-2.3.2.02.02.00501-58-1.3.3.1.00 - 1.3.3.1.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION /Ejecutar 1 Plan anual de construcción, adecuación, mejoramiento, mantenimiento del espacio público /ADMINISTRACtON CENTRAL/ Espacio público construido/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal)	2024001436
REGISTRO PRESUPUESTAL	2024004242
FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	24 DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES A&C SAS R.L: HERNAN RODRIGO ACOSTA BEJARANO
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.	NIT: 901.027.071-9 C.C. 1.072.704.076
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOS PESOS ($42.439.502) M/CTE
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	24 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	20 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PLAZO DEL CONTRATO	OCHO (08) MESES
ENTIDADES DE AFILIACIÓN AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	CUMPLE
SUPERVISOR(ES)	ING. HECTOR DAVID PARADA SANCHEZ SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

`GARANTÍAS:

COMPAÑÍA DE SEGUROS	No. DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A	21-44-101460421	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 8.487.900,40	24/12/2024	24/12/2025
SEGUROS DEL ESTADO S.A	21-44-101460421	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E	$ 8.487.900,40	24/12/2024	24/12/2028

		INDEMNIZACIONES LABORALES			
SEGUROS DEL ESTADO S.A	21-44-101460421	CALIDAD DEL SERVICIO	$ 12.731.850,60	24/12/2024	24/12/2025

En Cajicá, a los veinte (20) días del mes de enero del año dos mil veinticinco (2025), los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir el acta de iniciación del Contrato Interventoría 002-2024 teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato.

Nota: Teniendo en cuenta que se evidenció una discrepancia en los números de los NIT de los consorciados de los procesos de contratación adjudicados en la vigencia 2024 (dejando únicamente con el NIT de uno de los consorciados), por parte de la dependencia encargada realizaron la aclaración de las minutas. Posteriormente el contratista tramitó la expedición de pólizas. Así mismo, la dependencia encargada realizó la actualización de los registros presupuestales. Una vez cumplido el requisito de perfeccionamiento contractual se procede a iniciar la ejecución del contrato.

No siendo otro el objeto de la presente una vez leída y en constancia se firma por quienes en ellas intervinieron.

HÉCTOR DAVID PARADA SÁNCHEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

CONSTRUCCIONES A&C SAS
R.L: HERNAN RODRIGO ACOSTA BEJARANO
NIT: 901.027.071-9
C.C. 1.072.704.076

YEIMY MARIANA VARGAS MUÑOZ
DIRECTORA DE CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN

Elaboró: Ing. Yeimy Mariana Vargas Muñoz / Directora de Construcciones y Supervisión - SIOP
Revisó: Ing. Yeimy Mariana Vargas Muñoz / Directora de Construcciones y Supervisión - SIOP
Revisó y Aprobó: Ing. Héctor David Parada Sánchez - Secretario de Infraestructura y Obras Públicas