GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 3**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-037
ACTA DE SUSPENSIÓN		**FECHA: 19/Abr/2023**

ACTA No:	1
FECHA PRESENTE ACTA:	30 DEDICIEMBRE DE 2024
CONTRATO No:	4765 DE 24 DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN FRANCISCO DE VILLA DE LEYVA
	R/L MARIA EUGENIO MONTEJO PAEZ
INTERVENTOR:	YANETH EFIGENIA PEÑA FUENTES
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD POR UN GRUPO MULTIDISCIPLINARIO CERTIFICADOR PARA ATENDER Y EXTENDER LA CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD SEGÚN RESOLUCIÓN N. 1197 DE 2024 – N. 13
VALOR:	DIECISIETE MILLONES CUATROSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($17.497.443,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACIÓN:	27 DE DICIEMBRE DE 2024

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por solicitud de la ESE (adjunta) se requiere la suspensión del presente convenio

SEGUNDO: Que, de acuerdo a la solicitud presentada por la ESE, para ejecutar el presente objeto se requiere la suspensión **del mismo,** debido a que actualmente solo cuenta con un grupo multidisciplinario certificado el cual solamente puede expedir diez (10) certificados semanales con una duración de consulta de 50 minutos cada una, lo cual ha dificulta la ejecución del objeto del contrato y poder cubrir la demanda

TERCERO: Que la presente medida se realiza con el fin de lograr la consecución del objeto contractual convenido entre las partes

CUARTO: Que la presente suspensión está sujeta y establecida con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, acorde con la situación y desarrollo del convenio.

QUINTO: Que por lo anterior las parte.

ACUERDAN

PRIMERO: Suspender el plazo para la ejecución del contrato N° 4765 a partir del 30 de Diciembre de 2024 y por un plazo de 25 días.

SEGUNDO: Durante el tiempo de la suspensión de plazo el contratista no debe ejecutar, ni adelantar actividades.

TERCERO. Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

CONTRATISTA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN FRANCISCO DE VILLA DE LEYVA
R/L MARIA EUGENIO MONTEJO PAEZ

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

YANETH EFIGENIA PEÑA FUENTES

Gobernación de Boyacá | Contratación
TRAMITADO
MIGUEL ANGEL CORONADO
FECHA 31/12/2024