						# tareas x trimestre					% Tareas por Trim				Costo Oblig PS X Trim					% Oblig PS X Trim			
Cod Acti	**Actividad**	**PPTO Total**	**PS**	**MESES**	**PPTO X PS**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**Total Tareas**	**I**	**II**	**III**	**IV**	**COSTO MES**	**COSTO TRIM I**	**COSTO TRIM II**	**COSTO TRIM III**	**COSTO TRIM IV**	**I**	**II**	**III**	**IV**
	Realizar el alistamiento		4	12	$ 138.480.000										$ 11.540.000	$ 34.620.000	$ 34.620.000	$ 34.620.000	$ 34.620.000	10%	10%	10%	10%
1.1.1.	institucional, intersectorial y	$ 333.446.000	4	11	$ 115.082.000	193	331	280	252	1056	18%	31%	27%	24%	$ 10.462.000	$ 20.924.000	$ 31.386.000	$ 31.386.000	$ 31.386.000	6%	9%	9%	9%
	comunitario para intervenir en los		4	9	$ 79.884.000										$ 8.876.000	$ -	$ 26.628.000	$ 26.628.000	$ 26.628.000	0%	8%	8%	8%
1.1.2.	Elaborar diagnóstico y planificar la gestión integral intersectorial y comunitaria a nivel territorial	$ 133.139.970	10	9	$ 133.139.970	0	14	56	9	79	0%	18%	71%	11%	$ 14.793.330	$ -	$ 44.379.990	$ 44.379.990	$ 44.379.990	0%	33%	33%	33%
1.1.3.	Implementar y seguir el plan de acción con articulación intersectorial y comunitaria	$ 395.570.985	1	12	$ 30.948.000	1282	14275	14512	11885	41954	3%	34%	35%	28%	$ 2.579.000	$ 7.737.000	$ 7.737.000	$ 7.737.000	$ 7.737.000	2%	2%	2%	2%
			17	9	$ 365.622.985										$ 40.624.776	$ -	$ 121.874.328	$ 121.874.328	$ 121.874.328	0%	31%	31%	31%
1.1.6	Captar información sobre el seguimiento de las intervenciones en salud para la toma de decisiones.	$ 26.628.000	1	6	$ 26.628.000	4	14	9	0	27	15%	52%	33%	0%	$ 4.438.000	$ 4.438.000	$ 13.314.000	$ 8.876.000	$ -	17%	50%	33%	0%
1.1.7.	Apoyar la gestión de las actividades de fortalecimiento institucional, intersectrorial y comunitario.	$ 25.674.445	NA	NA	NA	1	1	0	0	2	50%	50%	0%	0%	NA	$ 11.215.045	$ 14.459.400	NA	NA	44%	56%	0%	0%

Activid 64,5