ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 06	
Hora: 08:30PM	**Fecha:** 18/12/2024
Lugar:	Plataforma Microsoft Teams
Dependencia que Convoca:	Grupo de Asistencia Técnica ICBF Regional Nariño Proceso de Promoción y Prevención - Infancia ICBF - Regional Nariño
Proceso:	Adquisición de bienes y servicios/promoción y prevención - Dirección de infancia y Dirección de Adolescencia y Juventud
Objetivo:	Efectuar la sexta sesión ordinaria de Comité Técnico Operativo, del contrato de aportes N°52005762024 a fin de coordinar acciones y apoyar el seguimiento técnico, jurídico, administrativo y financiero del servicio de atención Modalidad Atrapasueños – Espacios C, durante el periodo de cierre de la vigencia 2024.

Agenda:

1. Saludo, presentación de los asistentes y objetivo del comité técnico.
2. Llamado de lista y verificación de quórum
3. Seguimiento de compromisos del acta anterior
4. Seguimiento al cumplimiento por parte de la EAS:

- verificar la totalidad del cargue de información en el sistema de información Cuéntame de acuerdo con lo establecido en las obligaciones contractuales, a corte diciembre 2024
- Cierre implementación contrapartida (de acuerdo con la invitación pública).
- Cierre implementación iniciativas de niñas, niños y adolescentes
- Presentación avances ejecución de la propuesta para el desarrollo de los espacios de socialización,
- Presentación del informe final y la sistematización del proceso de atención que dé cuenta de los resultados, aprendizajes, transformaciones logradas, evaluación del proceso y retos hacia el futuro.
- Presentación a los actores territoriales (Secretarias Municipales, Alcaldías, Rectores de Instituciones Educativas, entre otros) un informe ejecutivo de resultados que les permita conocer la población objetivo que se atención, metodología implementada, alcance e impactos generados en niñas, niños, adolescentes, familia y comunidad en función de los objetivos de la Modalidad Atrapasueños.
- Cierre financiero (inejecuciones, ejecutado, posibles reinversiones, etc.).

5. socialización por parte de Supervisión sobre requerimientos abiertos, cerrados, procesos sancionatorios.

6. Proposiciones y varios

Desarrollo:

1. **SALUDO PRESENTACIÓN DE LOS ASISTENTES Y OBJETIVO DEL COMITÉ TÉCNICO**

La profesional Sandra Lorena Salas, Enlace técnico para el fortalecimiento de la niñez y la juventud extiende un cordial saludo. Agradece a la Fundación FUNVALE por la disponibilidad para atender a este sexto comité Técnico operativo ordinario, con el objetivo de realizar seguimiento y acompañamiento técnico, jurídico, administrativo y financiero del servicio de atención Modalidad Atrapasueños – Espacios C en su etapa de cierre. Precisa también se hará seguimiento a los compromisos adquiridos en la pasada sesión del comité. Se dá inicio con la presentación de la agenda y la verificación del quorum. Se deja constancia que los miembros del operador se encuentran de manera física en el Centro zonal La Unión en compañía de la supervisión y el apoyo financiero.

.2. **VERIFICACIÓN QUÓRUM DELEGADOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO**.

Posteriormente se permite la confirmación de los presentes:

Delegados por parte de ICBF:

- Sandra Lorena Salas Cerón –Delegada R. Nariño
- Mayerlli Lucero – Delegada R. Nariño
- Carlos Andres Bolaños Morales Apoyo a Secretaria Técnica Regional Nariño
- Hilda Silva – Profesional de Apoyo a la Supervisión
- Deyanira Ortega - Profesional de apoyo financiero a Supervisión

Delegados por parte de la Fundación FUNVALE:

- Fabián Danilo Castro financiero.
- Samir Paz Representante legal
- Hilda Helena Silva Meneses – Supervisora del contrato.

Invitados (Con voz, pero no voto)

- Diana Flores Coordinadora General (Operador)
- Jaqueline Rosas Ejecución Pedagógica y técnica.

3. LECTURA Y REVISIÓN DE LOS COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

Toma la palabra la profesional Sandra Lorena Salas, Enlace técnico para el fortalecimiento de la niñez y la juventud por parte del ICBF regional Nariño y da lectura a los compromisos relacionados con el acta anterior:

- ✓ Acta de entrega de todo el material legalizado durante el mes de ejecucion al dia de hoy.
- ✓ La supervision del contrato afirma que se dio cumplimiento al compromiso.
- ✓ Vincular a los comités de control social para la verificación de ejecución de iniciativas.
- ✓ La supervisión manifiesta que se dio cumplimiento a este punto. No hay registro de observaciones o hallazgos al respecto.
- ✓ Ajuste técnico a la propuesta de movilización social CARNAVAL DE COLORES, UNA FIESTA DE LOS DERECHOS Y EL BUEN VIVIR DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, redirigida a la promoción de derechos y justificación de los materiales.
- ✓ Manifiesta la Supervisión del contrato que se cumplió con los ajustes y se dio cumplimiento a la actividad con aprobación por parte de la Supervisión mediante correo electrónico.
- ✓ Remitir las observaciones y hallazgos producto de las visitas en Arboleda y La Cruz en noviembre del 2024 a fin de que el operador presente su plan de mejora.
- ✓ Manifiesta la Supervisión que se presentó respuesta por parte del operador, así como plan de mejora, sin embargo, no se encuentra subsanado las inconsistencias en la cotización de riesgos laborales al talento humano. Por esto se proyectará debido proceso antes que termine la vigencia del contrato el 27/12/2024. Manifiesta además que se notificó el cambio de cronograma con 48 horas de antelación.
- ✓ Intensificar el compromiso por parte de coordinación y perfiles pedagógicos al talento humano. El Operador manifiesta que se realizaron acciones de mejora y seguimiento frente al compromiso; con acompañamiento en zona, supervisando

PÚBLICA

la ejecución del Carnaval de Colores y las iniciativas, con presentación de actas de plan de mejora como un ejercicio de supervisión a nuestro propio talento humano.

Por parte del GAT se pregunta a la Supervisora del contrato sobre el cargue de las actas de comité a SECOP II, a lo que manifiesta que, las actas de las sesiones de comités operativos que se encuentran cargadas corresponden a los tres primeros comités. Faltan la cuarta y quinta, las cuales están pendientes de firmas por parte del operador y de la supervisión, por lo que se comprometen a firmarlas durante el desarrollo de este comité y enviarlas en el momento. Sin embargo, falta la firma de la Dra. Martha Apraez quien se encuentra por fuera en actividad de la zonal, por lo que se comprometen a hacerlas firmar una vez la funcionaria se encuentre en el CZ.

Se establece como compromiso por el operador como la supervisión a recolectar las firmas el día de hoy para poder cumplir con el cargue de las actas de los comités 4° y 5°.

4. Seguimiento al cumplimiento por parte de la EAS:

- verificar la totalidad del cargue de información en el sistema de información Cuéntame de acuerdo con lo establecido en las obligaciones contractuales, a corte diciembre 2024.

El operador realiza su presentación del reporte para comité técnico operativo de cierre, así como la propuesta metodológica trazada para el mes en curso (diciembre).

Cobertura:

Para el periodo reportado diciembre, se cuenta con cobertura completa (800 cupos), en estos meses no se han reportado egresos o ingresos.

REPORTE DE GESTIÓN MES DE DICIEMBRE									
#	**Municipio[1]**	**Programación niñas y niños**	**Programación Adolescentes**	**Niñas y niños atendidos a la fecha**	**Adolescentes atendidos a la fecha**	**% de niñas y niños atendidos registrados en Sistema de Información**	**% de adolescentes atendidos registrados en Sistema de Información**	**Cupos Rurales Grupos mixtos**	**Cupos Urbanos Grupos mixtos**
1	**La unión**	120	**80**	120	**80**	**80%**	**80%**	75	125

2	**La Cruz**	180	**120**	180	**120**	**80%**	**80%**	150	150
3	**San Pablo**	60	**40**	60	**40**	**80%**	**80%**	**50**	**50**
4	**Arboleda**	60	**40**	60	**40**	**80%**	**80%**	**50**	**50**
5	**San Lorenzo**	60	**40**	60	**40**	**80%**	**80%**	**100 (Se atienden en cabecera, pero hay usuarios del rural)**	
	TOTAL	480	**320**	480	**320**	**80%**	**80%**		

ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN

ORGANIZACIÓN ENCUENTROS DICIEMBRE					
N° Encuentro	**Tipo de encuentro**	**N° Semana**	**Minuta**	**Nombre del encuentro**	
1	***Encuentro entre pares***	1	Refrigerio niño	Creando villancicos y sensibilizandonos contra la violencia	Encuentro prevencion vulneraciones
2	***Encuentro entre pares***	1	Refrigerio niño	La carrera contra el bullying	Encuentro prevencion vulneraciones
3	***Encuentro entre pares***	1	Refrigerio niño	el muro " herramientas para el manejo del miedo", instancia preparatoria a evento carnaval de colores	Encuentro transformador de vida
4	***Encuentro entre pares***	2	Refrigerio niño	CARNAVAL DE COLORES, UNA FIESTA DE LOS DERECHOS Y EL BUEN VIVIR DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. (Propuesta contrapartida)	Encuentro transformador de vida
5	***Encuentro familiar***	2	Refrigerio niño y acudiente	NO A LA POLVORA, NI A LA VIOLENCIA EN EPOCAS DECEMBRINAS	Encuentro famílar
6	***Encuentro comunitario***	2	olla comunitaria	Recordando y jugando el proceso atrapasueños va finalizando	Encuentro comunitario

En el mes de diciembre, se desarrollaron 6 encuentros en cada grupo de atención, distribuidos de la siguiente manera:

Encuentros entre pares: 4
Encuentros familiares: 1
Encuentros comunitarios: 1
Se llevan a cabo espacios de escucha activa, mínimo 5 por grupo de atención

En la generalidad del contrato se ejecutaron 50 encuentros, distribuidos de la siguiente manera de acuerdo a las estrategias de atención:

Encuentros entre pares: 40
Encuentros familiares: 5
Encuentros comunitarios: 5
Se llevan a cabo espacios de escucha activa, mínimo 5 por grupo de atención.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

Toma la palabra Mayerly Lucero Enlace de implementación y manifiesta que el ultimo crote de avance Cuéntame data del 12112/2024; según lo reportado por la EAS a la presente fecha, aún no se evidencia el cargue del 80% tal y como manifiesta el operador, a lo que manifiesta la EAS que una vez se cuente con el cargue del 100% de usuarios se procederá el cargue de habilidades, diagnósticos y encuentros en el trascurso de lo que resta la presente semana.

Compromiso una vez se cuente con el último reporte de la Sede Nacional se dará paso o viabilidad para al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones contractuales sobre el particular. Por lo que es necesario realizar un plan de contingencia con todo el talento humano para cumplir con dicha meta.

- **Cierre implementación contrapartida (de acuerdo con la invitación pública).**

Manifiesta la EAS que, en el mes de noviembre, se realizó la ejecución de la propuesta por contrapartida previamente aprobada desde supervisión del contrato.

En el mes de noviembre se desarrolló un encuentro entre pares denominado **exploremos emociones con mándalas** cuyo objetivo fue potenciar la expresión artística y emocional en los NNA a través de la elaboración de mándalas.

Se entregaron libros con ilustraciones de mándalas al 100% de los participantes de la modalidad






En el mes de noviembre se desarrolló el encuentro entre pares denominado **"Tejiendo sueños creando Atrapasueños Artesanales"** cuyo objetivo fue potenciar la expresión artística y emocional en los NNA a través de la elaboración de atrapasueños artesanales.

Se entregaron kits para la totalidad de participantes de la modalidad. Los kits incluyeron los siguientes materiales: Aros de madera, plástico o metal, lana de colores, plumas de colores, cuentas decorativas (medianas y pequeñas),tijeras, colbón, guía ilustrada para la realización del atrapasueños, morral en tela, mariposas, estrellas, argollas.

PÚBLICA






Para la veeduría de este proceso, se cuenta con actas de entrega de materia firmados por padres pertenecientes a los comités de control social, las cuales fueron entregadas en informe técnico operativo periodo noviembre.

La represente de la Regional Nariño Sandra Lorena salas pregunta sobre el proceso de legalización de la contrapartida. La EAS responde que entregaron los insumos y soportes de los gastos de contrapartida, a lo que se suma la Supervisión del contrato manifestando que ya fueron entregadas las facturas, acta de entrega, soportes e informe técnico.

- **Cierre implementaciones iniciativas de niñas, niños y adolescentes.**

En el mes de noviembre, se ejecutaron en su totalidad las 7 iniciativas propuestas y aprobadas desde supervisión contractual.

Iniciativa Voces Juveniles.

Alcances y logros.

Se logró que los niños, niñas y adolescentes se expresaran de manera creativa, promoviendo su talento vocal y su capacidad de interpretación musical, de igual manera desarrollando a través de este espacio aspectos de control emocional donde tuvieron que superar miedos como la presentación en público y una buena actitud en estos eventos, de igual manera se trabajó valores como respeto, solidaridad y empatía entre los integrantes de la iniciativa, además, se alcanzó el objetivo de sensibilizar a la comunidad sobre el valor de la iniciativa “voces juveniles” y la importancia de la música como un medio expresión cultural y artístico, el evento permitió que los participantes de diversas edades pudieran compartir sus conocimientos y talentos, fortaleciendo el sentido de pertenencia, el respeto intergeneracional y la cultura de paz

- Se logró el desarrollo y la presentación de la iniciativa “voces juveniles” con la participación de los beneficiarios perteneciente a dicha iniciativa
- Permitió la integración de los beneficiarios sin importar su edad entorno a la música y las representaciones culturales
- Los niños, niñas y adolescentes aprendieron, conocieron, expresaron su identidad musical, mientras exploraban sus cualidades artísticas

PÚBLICA





Iniciativa "mascaras de la adolescencia".

Alcances y logros. La iniciativa cumplió de manera satisfactoria los objetivos planteados:

Transformación personal y desarrollo emocional: Los participantes expresaron sentirse más conscientes de sus emociones y más seguros para mostrarse como son ante sus compañeros.

Impacto grupal: Se fortaleció el sentido de pertenencia y apoyo mutuo dentro del grupo, promoviendo relaciones más saludables y menos basadas en el juicio.

Expresión creativa: La actividad creativa de las máscaras permitió a los adolescentes canalizar sus emociones de una manera novedosa, con resultados visuales que representaban sus procesos internos.

Lectura de contexto: Los especialistas de la unidad lograron identificar patrones recurrentes de inseguridad y otros indicadores que permitirán diseñar futuros procesos de acompañamiento a los participantes de la modalidad.

Reconocimiento de emociones: Los adolescentes lograron identificar las máscaras que utilizan para protegerse emocionalmente y reflexionaron sobre su origen.

Espacio de expresión segura: Se creó un ambiente de confianza donde los participantes pudieron hablar abiertamente sobre sus miedos y desafíos.

Fomento de la autoestima: A través de las actividades, los jóvenes destacaron sus cualidades y talentos, fortaleciendo su autoconcepto positivo.

Promoción de la empatía: Al compartir sus experiencias, los participantes reconocieron que no estaban solos en sus luchas emocionales, fortaleciendo los lazos grupales.







PÚBLICA

Iniciativa "Un Gol por la Juventud.

Alcances y logros.

A continuación, se destacan algunos de los resultados clave que indican el cumplimiento del objetivo:

Incremento en la Participación Familiar: Se observó un aumento significativo en la asistencia y participación de las familias en las actividades del programa, lo que sugiere que el fútbol fue una herramienta efectiva para convocar a los participantes.

Mejora en las Relaciones Interpersonales: Los participantes reportaron una mejora en las relaciones familiares y comunitarias, con testimonios que reflejan un ambiente más armonioso y comprensivo. Se notó que el diálogo entre miembros de la comunidad también se facilitó gracias a las dinámicas de convivencia establecidas.

Transformación de Comportamientos: Tras la implementación de acuerdos de convivencia y talleres, se notaron cambios en el comportamiento de los participantes, con un enfoque renovado en la resolución de conflictos a través del diálogo en lugar de la confrontación, así mismo se generó una cultura de tolerancia ante la diferencia.

Otros logros

- Integración familiar
- Desarrollo de habilidades
- Fomento de la actividad física
- Construcción de comunidad
- Diversión y recreación
- Salud física y mental
- Comunicación y dialogo





Alcances y logros

Ampliación de la Participación Juvenil: Al ser un canal creado por y para ellos genera comunidades online donde los jóvenes no solo consumen contenido, sino que también participan en la creación de este. Esto podría incluir desde la publicación de videos, artículos, hasta la participación en foros o eventos interactivos.
Fomento de la Inclusión y la Diversidad: el canal tiene el potencial de llegar a niños y adolescentes de diversos orígenes sociales, culturales, económicos y geográficos, asegurando que los mensajes de inclusión y respeto lleguen a un público diverso. Esto fomenta el entendimiento y el respeto por las diferencias.

PÚBLICA

Generación de Contenidos Educativos y Culturales: un espacio donde generó recursos educativos que no solo informen sobre derechos, sino que también promuevan valores como la tolerancia, el respeto, la equidad y la solidaridad. Los contenidos culturales pueden ser una herramienta poderosa para que los jóvenes aprendan sobre su identidad cultural y los desafíos sociales.
Desarrollo de Nuevas Generaciones de Líderes Sociales: Al involucrar a los jóvenes en la creación y difusión de contenidos que aborden sus propios derechos y problemáticas sociales, el canal contribuyo al desarrollo de una generación de líderes sociales que comprendan la importancia de la acción colectiva y el empoderamiento juvenil.
Concientización sobre Problemáticas Sociales: A través de contenidos educativos y artísticos, el canal ayudo a sensibilizar a los jóvenes sobre las problemáticas que los afectan, como la violencia, el acoso escolar, la desigualdad social y de género, el cambio climático, entre otras. Esto contribuye a la formación de ciudadanos más conscientes y comprometidos.

- Empoderamiento de los Jóvenes
- Desarrollo de Talentos
- Construcción de una Red Juvenil.
- Visibilidad de Problemáticas Sociales
- Aumento del Conocimiento sobre Derechos





Iniciativa: Grupo ecológico renovemos la naturaleza
Alcances y logros

- Conservación del medio ambiente: conservar y proteger el medio ambiente, a través de la siembre de arboles
- Biodiversidad: fomentar la biodiversidad en el área de la siembra
- Educación y conciencia: Educar a los participantes sobre la importancia de la siembra de árboles y la conservación del medio ambiente
- Desarrollo sostenible: contribuir al desarrollo de la comunidad a través de la siembra de arboles
- La siembra de árboles ha sido un éxito en términos de cumplimento de objetivos y participación, donde todos entendieron la importancia de conservar el medio ambiente y la biodiversidad. Actividades como la que se realizaron son fundamentales para el bienestar del planeta y sus habitantes, fomentando de esta manera la cooperación y la participación activa en el desarrollo sostenible y la responsabilidad frente al cuidado ambiental.

PÚBLICA





Iniciativa conecta tus sentidos

Alcances y logros

- Se logró visibilizar el talento y las experiencias de niños, niñas y adolescentes de diversas realidades.
- Se promovió un diálogo inclusivo y respetuoso sobre derechos fundamentales.
- La audiencia respondió positivamente, destacando la importancia de generar estos espacios de difusión masiva donde los niños, niñas y adolescentes participan activamente, alzan su voz.
- Tuvimos un espacio de movilización social y sensibilización a la audiencia sobre los derechos de la infancia y la adolescencia.
- Se resaltó los talentos y habilidades de los participantes fomentando su confianza y autoestima
- Se promovió la igualdad de oportunidades entre grupos urbanos y rurales, destacando sus perspectivas y experiencias.







Iniciativa: "Campeonato de juegos tradicionales rescatando tradiciones de mi región"

Alcances y logros

- Se logra la realización y cumplimiento de la actividad a desarrollar como también la participación de la mayoría de los usuarios de la modalidad y sus familias.
- Se generó el reconocimiento de los juegos tradicionales como: el trompo, la coca, laso, el avión, la semana, la lleva entre otros, lo que conlleva a la apropiación y reconocimiento de los mismos.

- Se logró realizar en los tiempos establecidos, contando con todo el material para facilitar el reconocimiento de los mismos, al igual que darles el uso apropiado para su ejecución.
- Se identificó factores importantes en la comunidad, como los juegos tradicionales y culturales ya que no eran reconocidos en su totalidad.
- Se creó conciencia y participación ciudadana en la ejecución de los juegos, ya que son temas importantes dentro del municipio de San Lorenzo.

Que la comunidad siga implementado estrategias de participación de juego, arte, cultura, recreación que ayuden a alimentar aspectos muy importantes en el municipio.







La delegada de la Regional Nariño pregunta; ¿Como se socializaron las iniciativas con los actores del territorio para darle continuidad a dichas iniciativas? La EAS responde que se articuló con los comités de control social y con los grupos de padres de familia, así mismo se articuló con actores institucionales como enlaces culturales y demás, de acuerdo las particularidades de las iniciativas en cada municipio.

La delegada de la regional solicita el acta de entrega de los elementos entregados a la comunidad donde se constate la garantía de dicha continuidad, para darle continuidad a las iniciativas.

- **Presentación avances ejecución de la propuesta para el desarrollo de los espacios de socialización**

La EAS manifiesta que se cuenta con el cronograma para la ejecución de las socializaciones de cierre del servicio, en este momento ya se realizó la radicación de los oficios de informe respecto a la ejecución de la modalidad a entes territoriales, también se realizó invitación a participantes de la modalidad, familia, entes territoriales, comunidad en general respecto a los eventos de socialización de cierre de la modalidad.

TIPO DE ESTRATEGIA DE ATENCIÓN O ACCIÓN TRANSVERSAL	TEMÁTICA ABORDADA	FECHA DE LA ESTRATEGIA O ACCIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL	DIRECCIÓN
Socialización de cierre del contrato	Socialización de cierre del contrato	17/12/2024	2:00 p. m.	4:00 p. m.	Municipio de Arboleda
Socialización de cierre del contrato	Socialización de cierre del contrato	17/12/2024	10:00 a. m.	12:00 a. m.	Municipio de San Pablo
Socialización de cierre del contrato	Socialización de cierre del contrato	17/12/2024	10:00 a. m.	12:00 a. m.	Municipio de San Lorenzo
Socialización de cierre del contrato	Socialización de cierre del contrato	17/12/2024	2:00 p. m.	4:00 p. m.	Municipio de la Cruz
Socialización de cierre del contrato	Socialización de cierre del contrato	18/12/2024	2:00 p. m.	4:00 p. m.	Municipio de unión

PUBLICA



¿La delegada de la Regional Nariño pregunta si la propuesta de socialización quedó sustentada y aprobada por la Supervisión? A lo que la EAS responde que si y por ello se les solicito copia de dicha aprobación.

- **Presentación del informe final y la sistematización del proceso de atención que dé cuenta de los resultados, aprendizajes, transformaciones logradas, evaluación del proceso y retos hacia el futuro**.

La sistematización del proceso de atención se desarrolló a través de la estrategia bitácora viajera" atrapando experiencias":

La Fundación Funvale, ha desarrollado el instrumento denominado "Bitácora viajera: atrapando experiencias", la cual responde a la necesidad de construir un instrumento que posibilite la sistematización de experiencias, siendo esta una forma de hacer investigación acción participativa (IA) en el marco del desarrollo del proceso de atención de la modalidad atrapasueños.
Mes a mes se está sistematizando la reflexión permanente de los niños, niñas, adolescentes, familias y comunidad, a través de un instrumento que el talento humano a cargo de los grupos de atención facilitará de manera física, para que los participantes puedan plasmar ahí sus aprendizajes obtenidos a partir de los encuentros, sus opiniones, las expresiones artísticas como cartas, dibujos, plegados, poemas, entre otros, que permitan que los NNA manifiesten y hagan visibles sus sentires y aprendizajes a partir de sus vivencias en la modalidad.

Este instrumento, se considera "viajero" ya que acompañará a los profesionales en todos sus encuentros de la modalidad atrapasueños, para que siempre exista lugar a la sistematización y reflexión con los participantes.
Se ha construido un insumo que posteriormente se materializó de forma física para que los profesionales puedan sistematizar sus experiencias con los participantes de sus diferentes grupos de atención.

PÚBLICA

Al respecto se menciona se ha orientado el trabajo de acuerdo a los componentes: Fortalecimiento de habilidades, vocaciones y talentos para la construcción de sentidos de vida, Participación de niñas, niños y adolescentes y culturas de paz, promoción y disfrute de derechos y prevención de vulneraciones, Promoción de la salud mental y el buen vivir.
Así como generando experiencias a través de los ejes movilizadores: arte y cultura, comunicación y narrativas, ciencia y tecnología de la información, deportes y recreación, juego.

En el marco de énfasis temáticos como fueron: trabajo en equipo, autoconocimiento, respeto por la vida de los demás, autocuidado (cuidado, emocional, físico mental y espiritual), esperanza para el futuro y establecimiento de objetivos incluida la posibilidad de la paz, autoconocimiento, resolución de problemas, prevención de las violencias al interior del hogar, percepción de seguridad en el territorio (barrio, hogar , escuela, vereda), liderazgo y participación, autoestima, comunicación; identificación, exploración y gestión emocional, desarrollo de talentos, los riesgos digitales, autocuidado (cuidado, emocional, físico mental y espiritual), empatía, las violencias basadas en género, comunicación, respeto por las plantas y el mundo natural, esperanza para el futuro y establecimiento de objetivos incluida la posibilidad de la paz, resolución de problemas, violencias sexuales, prevención de actos de discriminación por razones de pertenencia étnica, discapacidad o estatus migratorio, sentido de vida y espiritualidad, pensamiento crítico y toma de decisiones, esperanza para el futuro y establecimiento de objetivos incluida la posibilidad de la paz, respeto por la vida de los demás.

La propuesta metodológica parte de una amplia lectura de contexto, mapeo territorial, acuerdos de paz y armonía y los diagnósticos que arrojó el registro cualitativo de habilidades y el formato de identificación de garantía de derechos.

La Fundación Funvale y su talento humano, siente como gran logro el cumplimiento a cabalidad de todas las estrategias de atención desarrolladas; brindando a los NNA, familias y comunidad un proceso completo, significativo, transformador y diverso que seguramente incidirá de manera positiva en las trayectorias vitales de nuestros participantes.
Sentimos como un gran reto y aspecto a mejorar, la articulación con los diferentes actores comunitarios, entendemos que crear alianzas y redes estratégicas y proyectoras de NNA es un proceso complejo, que implica ajustar tiempos y agendas.

Se logró generar procesos de articulación y participación territorial, sin embargo, es un aspecto que debe continuar potenciándose.

- **Cierre financiero (inejecuciones, ejecutado, posibles reinversiones, etc.).**

La EAS manifiesta que en conjunto con el Apoyo financiero de la Supervisión se está realizando los cierres a las respectivas actas de atención, que se procederá a la realización de las actas del informe final de la etapa de cierre y de atención; así mismo se está revisando el tema de los desembolsos, toda vez algunos recursos se ejecutaron, pero luego fueron utilizados como reinversión, como en el caso del Carnaval de Colores. Manifiesta que la parte financiera está cargada hasta el mes de noviembre.

Mayerly Lucero Enlace implementador, manifiesta que se han realizado los trámites pertinentes para los desembolsos. Deyanira Ortega Apoyo financiero manifiesta que aún falta una factura de emisora radial. Se certificó la parte financiera del mes de noviembre. El enlace implementador interpela, manifiesta respecto de las cuentas a presentar, se debe tener en cuenta que ya estamos a fin de mes con cierre financiero en la regional, por tanto, la supervisión debe generar el trámite pertinente y tener claro que cuentas corresponden a desembolso, cuales a cuentas por pagar o de lo contrario quedará como reservas presupuestales.

La Supervisora contractual solicita a la regional, se aclare si se certifica el cumplimiento del 100% según las metas sociales financieras; sin embargo, es necesario esperar el último reporte del Cuéntame. El enlace de implementación manifiesta que el mes de diciembre se divide en los primeros 15 días en etapa de atención y los 15 finales en la etapa de cierre, por tanto, si se cuenta con la legalización de los primeros 15 días y se cuenta con el recurso se puede hablar de desembolsos, sino quedaría en cuentas por pagar. La etapa de cierre que culmina el 31 de diciembre, lo más posible es que quede como reserva; interpela el apoyo financiero y manifiesta que a la fecha no hay soportes para la legalización, estamos a la espera de que el operador remita la información pertinente a los primeros 15 días

PÚBLICA



correspondientes a la etapa de atención. Se compromete a confirmar el plazo para entregar la revisión y así poder certificar cuanto se queda en reserva presupuestal

5. Proposiciones y varios.

No se presentan proposiciones y varios por parte de los asistentes.

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
La radicación del debido proceso por parte de la supervisión por el incumplimiento del pago de riesgos profesionales del operador a su talento humano, a 27/12/2024.	Supervisión del contrato	27/12/2024
El envío de las actas 04 y 05 debidamente firmadas por las personas que faltan por parte del CZ y por la EAS.	EAS Fundacion Funvale y Supervisión del contrato	18/12/2024
La proyección del Acta de esta sexta sesión de comité operativo.	Secretaria Técnica	23/12/2024
La verificación del reporte cuéntame a 31/12/2024 para determinar si se requiere a la EAS.	Supervisión del contrato Apoyo Financiero de Supervisión.	31/12/2024
Relacionar dentro del informe final, las actas de entrega y los compromisos que surgieron de las iniciativas, así como los informes a los actores y entes territoriales para enterarlos sobre el desarrollo del contrato, a quien se atendió y cuál fue el impacto generado.	EAS Fundacion Funvale	Diciembre /2024
Participación del espacio de gestión de conocimiento virtual liderado por la regional.	EAS Fundacion Funvale	23/12/2024 a partir de las 09:30 am

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo o rol / Dependencia	Entidad	Firma
Sandra Lorena Salas Cerón	Enlace técnico para el fortalecimiento de la niñez y laadolescencia	ICBF	
Mayerlly Concepción LuceroInagan	Enlace técnico para la implementación de la niñez y	ICBF	

PUBLICA

	Adolescencia - DelegadaDirección Regional		
Próxima reunión *(en caso de que no se programe próxima reunión diligenciar con N/A)*	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
	No se registran	No se registran	No se registran
Colaborador que elabora el acta:	Carlos Andres Bolaños Morales - Enlace técnico para el fortalecimiento de la niñez y adolescencia		

SESIÓN 6_COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO ORDINARIO_CONTRATO N°52005762024_ETAPA DE CIERRE Chat Compartida Resumen Asistencia +4 Unirse 5

miércoles, 18 de diciembre de 2024 8:45 a. m. - 10:46 a. m.

8	8:45 a. m. - 10:46 a. m.	2h 1m 34s	1h 18m 12s
Asistieron	Hora de inicio y finalización	Duración de la reunión	Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
SC Sandra Lorena Salas Ceron Sandra.Salas@icbf.gov.co	8:45 a. m.	10:16 a. m.	1h 30m 55s	Organizador
HM Hilda Elena Silva Meneses Hilda.Silva@icbf.gov.co	8:45 a. m.	10:46 a. m.	2h 1m 31s	Moderador
FF Fundacion Fun... (No comprobado)	8:57 a. m.	9:22 a. m.	25m 17s	Moderador
DB Deyanira Ortega Bolanos Deyanira.Ortega@icbf.gov.co	8:58 a. m.	10:19 a. m.	1h 20m 26s	Moderador
D Danilo (No comprobado)	8:59 a. m.	10:27 a. m.	1h 27m 11s	Moderador
MI Mayerlly Concepcion Lucero In... Mayerlly.Lucero@icbf.gov.co	9:00 a. m.	10:28 a. m.	1h 27m 59s	Moderador
CM Carlos Andres Bolanos Morales Carlos.BolanosM@icbf.gov.co	9:04 a. m.	10:16 a. m.	1h 11m 54s	Moderador
JF Jackeline Rosas F... (No comprobado)	9:16 a. m.	10:16 a. m.	1h 21s	Moderador

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
MEJORA E INNOVACIÓN

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA

F8.P1.MI	12/06/2024
Versión 9	Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública	

ACTIVIDAD: Comité Tecnico Operativo Funvale. FECHA 18-Diciembre-2024.

HORA INICIAL: 9:00 am. HORA FINAL: LUGAR CZ-La Unión.

DEPENDENCIA LIDER: Infancia y Adolescencia.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	ENTIDAD	REGIONAL	CENTRO ZONAL O DEPENDENCIA	TIPO DE VINCULACIÓN		TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA	
							PLANTA	CONTRATO			AM	PM
1	Hilda Elena Silva M	59705633	Prof. Esp.	ICBF.	Nariño	CZ LU.	X		3192113570	Hilda.Silva	X	
2	Josefina Rosas Lugo S.	1.085.318....	Pedagoga	Funvale	Nariño	CZ L.U.		X	3152329193	atrapasoñas@	X	
3	Diana Milena Pérez	1.085.278.797	Coordinadora	Funvale	Nariño	CZ L.U			3232346696	thFunvale2024@gmail.	X	
4	Ludwing Sanhu Paz	10853675	R. L	Funvale	Nariño	CZ L. U			3223067591	Fundacionfunvale@gmail.com	X	
5	Deyanira Ortega Botina	59708595	Enl. finan.	ICBF.	Nariño	CZ L.U.		X	3122848407.	Deyanira.Ortega	X	
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

Escaneado con CamScanner