Medellín, Enero15 del 2025 **CJI -RO- 002**

Señores
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
Medellín

REF: Contrato No. 4600103185. "Construcción de obras hidráulicas para la mitigación de riesgos en quebradas del Distrito de Medellín y sus Corregimientos"

Asunto: Respuesta a la Solicitud de Modificación Contrato de obra 4600103185 de 2024 – Ampliación 1.

Cordial saludo,

En respuesta al comunicado No. 202530011853 enviado por ustedes el día 15 de enero de 2025, el contratista está de acuerdo con aceptar la ampliación propuesta, en cuanto a la adición de plazo del contrato para restituir el plazo inicial, esto es por 180 días hasta el veintiuno (21) de julio de 2025, teniendo en cuenta que esta ampliación no genera adición de recursos.

Atentamente,

Juan C. Restrepo G.

JUAN CARLOS RESTREPO GUTIERREZ
Representante legal
CONSORCIO JI QUEBRADAS
Nit. 901886099-9