	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-014
		Versión: 2
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 1 de 3

Fecha:	22 ENE 2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	CONTRATO DE OBRA NRO. 311 DEL 29 DE JULIO DE 2024.
Objeto del contrato: " REPARACIÓN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL SISTEMA SEMAFORICO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA."	
Interventor:	**N/A**
Supervisor:	**ALVARO ENRIQUE SALINAS NARANJO** – SECRETARIO DE MOVILIDAD.
Apoyo a la supervisión:	**JORGE ANDRES URIBE GIRALDO** – SUB SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA.
Contratista:	**ARNALDO MORALES SAS**, NIT N° 900.736.686-6, representado legalmente por Arnaldo Morales Torres, identificado con cedula de ciudadanía N° 6.876.743.
Valor del contrato:	CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS M.L **($157.925.189).**
Fecha de inicio	31 de julio de 2024.
Fecha de terminación inicial del contrato: 30 de diciembre de 2024.	

CONSIDERANDO:

- En el Municipio de Apartadó se reunieron el Secretario de Movilidad, **ALVARO ENRIQUE SALINAS NARANJO**, en calidad de SUPERVISOR; **JORGE ANDRES URIBE GIRALDO** – SUB SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA en calidad de apoyo a la supervisión; y **ARNALDO MORALES SAS**, NIT N° 900.736.686-6, representado legalmente por Arnaldo Morales Torres, identificado con cedula de ciudadanía N° 6.876.743, en calidad de **CONTRATISTA;** se celebró el Contrato de Obra N° 311 de 2024, cuyo objeto es: "REPARACIÓN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL SISTEMA SEMAFORICO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA" por un valor total de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS M.L **($157.925.189)**, y plazo de Cinco (05) meses.

- Que el registro presupuestal 1813 del 29 de julio de 2024, le fue asignado al contrato.

- Que, de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del contrato fue el 31 de julio de 2024, quedando como fecha de terminación el 30 de diciembre de 2024.

- Que el Contratista presentó la factura electrónica de venta No ARMO902 del 05 de septiembre de 2024, por valor de **CIENTO VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($127.300.092)**, por concepto de acta parcial #01, durante el periodo comprendido del 31 de julio al 30 de agosto de 2024.

- Que el Contratista presentó la factura electrónica de venta No ARMO949 del 16 de diciembre de 2024, por valor de **TREINTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($30.625.097)**, por concepto de acta #02 y final, durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 16 de diciembre de 2024.

- Que, por la celeridad del contratista en la ejecución y entrega del objeto contractual y sus obligaciones, se firmó la terminación de contrato 311 de 2024, el día 16 de diciembre de 2024.

- Que, en el mes de diciembre de 2024, se realizó el pago de la última cuenta, pagando el contrato en su totalidad al 100% ejecutado por el contratista.

- Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción por el supervisor.

- Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista		
Concepto	**Valor**	**Concepto (Anticipo, actas, pagos)**	**Fecha**	**Valor**
Valor inicial del contrato	**$157.925.189**	**Pago #01**		**$127.300.092**
Valor Adiciones	**$0**	**Pago #02**		**$30.625.097**
Valor Total del Contrato	**$157.925.189**			
Valor pagado	**$157.925.189**			
Valor causado que no se ha pagado	**$0**			
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	**$157.925.189 (100%)**			
Valor saldo por ejecutar	**$0**			
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	Cinco (05) meses **(100%)**	**total**		**$157.925.189**

Descripción	Valor Contrato	Valor Pagado	Valor Acta	Saldo
VALOR INICIAL CONTRATO	**$157.925.189**			**$157.925.189**
Pago #01		**$127.300.092**		**$30.625.097**
Pago #02 y final		**$30.625.097**		**$0**

ACUERDAN

- Dar por liquidado el CONTRATO DE OBRA NRO. 311 DE 2024, cuyo objeto es: "REPARACIÓN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL SISTEMA SEMAFORICO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA" por un valor total de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS M.L **($157.925.189),** y plazo de Cinco (05) meses.

- Que la póliza de cumplimiento #100236428 expedida por seguros mundial, tiene las garantías vigentes.

- No obstante haberse recibido los servicios o trabajos a satisfacción, el contratista se hace responsable de la calidad del servicio prestado y no se exonera del cumplimento de sus obligaciones y garantizar la calidad del servicio. El Municipio de Apartadó, podrá revisarlos durante el período de vigencia de la garantía única constituida por el Contratista.

- Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día; 22 ENE 2025

HÉCTOR RANGEL PALACIOS RODRÍGUEZ
Alcalde Municipal

ALVARO ENRIQUE SALINAS NARANJO
Secretario de Movilidad
Supervisor

JORGE ANDRES URIBE GIRALDO
Sub Secretario de Infraestructura.
Apoyo a la supervisión.

R/L ARNALDO MORALES TORRES
ARNALDO MORALES SAS
Contratista

Johana
22 ENE 2025

Proyectó: Lina Monroy/ Tecnico Operativo

Revisó: Álvaro Salinas/secretario de Movilidad

Aprobó: Resurrección Manzano/Jefe Jurídica

Aprobó: Edinson Murillo /Asesor Jurídico