PRORROGA AL ACTA DE SUSPENSIÓN Nº 1 DEL CONTRATO Nº CO1.PCCNTR. 7055655 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.7055655 de 25 de noviembre de 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS LÍQUIDOS EN UN (1) PUNTO DE MONITOREO DURANTE UNA JORNADA DE MUESTREO DE NUEVE (9) HORAS, ANÁLISIS DE LABORATORIO E INFORME TÉCNICO DE VERTIMIENTOS EN EL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE BROTES, EPIDEMIAS, EMERGENCIAS, VIGILANCIA SANITARIA Y VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA POR PARTE DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA DE SANTANDER
VALOR INICIAL:	$4.700.000
VALOR ADICIONAL:	$00.000.00
PLAZO INICIAL:	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL:	NA
CONTRATISTA:	Empresa Colombiana con Soluciones Ambientales S.A.S. – ECOSAM - SAS
SUPERVISOR:	EDITH VERENICE SANABRIA DELGADO – ACTO ADMINISTRATIVO DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024
INTERVENTOR CONTRATO:	NA
ANTICIPO (XX%)	NA
FECHA DE INICIACION:	02 de diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 de diciembre de 2024
MUNICIPIO:	Bucaramanga
OFICINA GESTORA:	Secretaria de Salud

En Bucaramanga, a los 23 días del mes de enero de 2025, se reunieron, JOHANNA ALEJANDRA OTERO WANDURRAGA, en calidad de Secretaria de Salud (E), LUIS EDUARDO CLARO GERARDINO, representante legal de Empresa Colombiana con Soluciones Ambientales S.A.S. – ECOSAM - SAS, en calidad de Contratista, el supervisor del contrato EDITH VERENICE SANABRIA DELGADO, con el fin de elaborar la presente prorroga al acta de Suspensión Nº 1 del Contrato.

CONSIDERANDO

1. Que el día 02 de diciembre de 2024 se inició el contrato CO1.PCCNTR.7055655 de 25 de noviembre de 2024.
2. Que el día 28 de diciembre de 2024 se aprobó la suspensión del contrato CO1.PCCNTR.7055655 de 25 de noviembre de 2024, teniendo en cuenta a que la caracterización del vertimiento se realizó el día 19 de diciembre de 2024 y en la Empresa Colombiana con Soluciones Ambientales S.A.S. – ECOSAM – SAS se ofrecen tiempos de entrega de 20 días hábiles para el reporte de los resultados y 5 días hábiles más para la entrega del informe de análisis de los resultados, por lo cual no se alcanzaría a cumplir con el plazo pactado, en tal sentido se requirió suspender el contrato hasta la entrega del mencionado informe.
3. Que teniendo en cuenta lo anterior se suspendió el contrato CO1.PCCNTR.7055655 de 25 de noviembre de 2024 hasta el dia 28 de

enero de 2025 y se programo el reinicio el día 29 de enero de la presente anualidad.

4. Sin embargo, la funcionaria de la Secretaria de Salud de Santander, quien ejerce la supervisión del contrato EDITH VERENICE SANABRIA DELGADO, se encontrará en un periodo de vacaciones durante ocho (8) días hábiles, por lo cual se requiere prorrogar nuevamente la suspensión con el fin de que esta última asuma la supervisión del contrato, el cual no se ve afectado en ningún momento con la prórroga de la suspensión,

ACUERDAN

1. Prorrogar la suspensión temporal del contrato hasta el día 06 de febrero de 2025
2. Reanudar los trabajos, el día 07 de febrero de 2025
3. Dar la orden de reanudación de trabajos mediante acta de reinicio, fijando la nueva fecha de entrega final.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

JOHANNA ALEJANDRA OTERO WANDURRAGA
Secretaria de Salud (E)

ECOSAM S.A.S.
NIT: 900.521.689-4
Cra. 37 No. 51-34
Tel: (7) 695 9987
www.ecosamsas.com

LUIS EDUARDO CLARO GERARDINO
Contratista
Empresa Colombiana con Soluciones Ambientales S.A.S. – ECOSAM - SAS

EDITH VERENICE SANABRIA DELGADO
Supervisor

Proyectó: Edith Verenice Sanabria Delgado