GESTIÓN TRANSPARE

24 ENE. 2025

MUNICIPIO DE CHIGOR
NIT. 890980993-9

ACTA DE REINICIO N° 01							
Fecha de Inicio del contrato	**Día**	**Mes**	**Año**	**Fecha de Terminación**	**Día**	**Mes**	**Año**
	16	**09**	**2024**		**24**	**1**	**2025**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante, interventor y/o supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	**ORDEN**		**CONVENIO**	
Contrato número:	0148	de	2024		
Objeto:	ESTUDIO TÉCNICO DE REFERENCIA PARA DETERMINAR LOS COSTOS, TARIFAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CONFORMIDAD CON LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA EN LA LEY 1819 DE 2016, EL DECRETO 943 DE 2018 Y LA RESOLUCIÓN CREG 101 013 DEL 29 DE ABRIL DE 2022, APLICADAS AL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ				
Supervisor: Según Decreto N° 0004 del 2025	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y VALORIZACIÓN – YASSER SANTIAGO GONZÁLEZ ORTIZ				
Apoyo a la supervisión	N/A				
Contratista:	ARTMÉTICA SAS identificado con NIT No. 900.953.330-1 representada legalmente por JUAN CARLOS OQUENDO VILLACREZ				
Valor del contrato:	TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS PESOS ($35.616.700)				
Duración del contrato:	TRES (03) MESES				

En la Alcaldía de Chigorodó, Antioquia, se reunieron en la Secretaría de Infraestructura, a los veintitrés (23) días de enero de 2025, por parte de la administración municipal de Chigorodó, el secretario (E) ssegún Decreto N° 0004 del 2025, de la Secretaria de Infraestructura Física y de Valorización, **YASSER SANTIAGO GONZALEZ ORTIZ**, en calidad de **SUPERVISOR**, por otra parte, en representación de **ARITMÉTICA SAS** identificado con NIT No. 900.953.330-1 representada legalmente por **JUAN CARLOS OQUENDO VILLACRÉZ**, en calidad **CONTRATISTA**; con la finalidad de suscribir el Acta de Reinicio N° 01 del Contrato de Consultoría No. 0148 de 2024, celebrado entre las partes, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, debido a las siguientes razones:

a). Se requiere el **ACTA DE REINICIO N° 01** del contrato de consultoría en cuestión, como medida administrativa, por haberse superados las razones que motivaban su suspensión.

www.chigorodo-antioquia.gov.co
obras@chigorodo-antioquia.gov.co
Cra 104ª N° 100-08 Barrio Centro

b). En virtud a la solicitud del contratista, y al visto bueno que la supervisión da sobre la misma, se encuentran razones suficientes para reiniciar el contrato en cuestión.

ACUERDAN:

- Realizar el **REINICIO** del contrato de consultoría No. 0148 del 2024, a partir del veinticuatro (24) de enero del 2025.
- El contratista se compromete a informar a la Aseguradora los cambios efectuados en virtud de la presente Acta de Reinicio N° 01 y ampliar la vigencia de las pólizas.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron el veinticuatro (24) de enero del 2025.

YASSER SANTIAGO GONZÁLEZ ORTIZ
Secretaría de Infraestructura Física y Valorización (E)
Supervisor
Según Decreto N° 0004 del 2025

JUAN CARLOS OQUENDO VILLACREZ
Representante legal **ARITMÉTICA SAS**
Contratista

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Dominga Valencia – Auxiliar Administrativo		24/01/2025
Revisó:	Yasser Santiago González Ortiz -SIFV (E)		24/01/2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustados a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			