ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA DE REINICIO No.	01	CONTRATO No.	0467	AÑO	2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO	**IMPLEMENTACIÓN DEL PISCC MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE A LA POLICÍA NACIONAL PARA EVENTOS ESPECIALES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**						
CONTRATISTA	BLANCA LIDIA BASTIDAS DE ALVAREZ			PN	X	PJ	
	C.C X	NIT		No. 41175087			
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	30-12-2024	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$90.000.000				
FECHA DE INICIO	31-10-2024	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	30/12/2024				
FECHA DE SOLICITUD DE REINICIO	20-01-2025	FECHA DE NUEVA TERMINACION DEL CONTRATO	24/01/2025				
ACTA DE SUSPENSION NO 01	30/12/2024	FECHA DE REINICIO PROYECTADA	N/A				
FECHA DE REINICIO	**24 ENERO 2025**						

Entre **JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ** mayor de edad, en su calidad de Alcalde del Municipio de puerto Asís Putumayo, Obrando en nombre y representación, facultado para contratar mediante Ley 80 de octubre de 1993, quien en adelante se denominará EL MUNCIPIO, por una parte, **JEYCKSSON ANDRES AFRICANO CALVO** Secretario de Gobierno Municipal en calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO y por la otra parte **BLANCA LIDIA BASTIDAS DE ALVAREZ**, identificada con cédula No. 41.175.087, en calidad de CONTRATISTA; hemos acordado suscribir la presente acta reinicio al contrato de la referencia, teniendo en cuenta que los impases que dieron origen a las suspensiones ya han sido superados, y se procede a realizar las actividades estipuladas dentro del objeto del contrato

ACTAS DE REINICIO N°	REINICIO O TERMINACION
Fecha de terminación N° 1	**30 de Diciembre de 2024**
N° 01	**Del 24 de Enero de 2025**
Fecha de terminación N° 2	**24 de Enero de 2025**

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

OBSERVACION. El contratista se obliga de manera inmediata a realizar la ampliación de las garantías, por el termino suspendido del contrato, en consecuencia, deberá cargar los respectivos anexos de las pólizas a la plataforma SECOP II, y dar aviso a la Oficina Jurídica para su respectiva aprobación.

La Suspensión derivado de presente documento, se perfecciona con la firma electrónica en SECOP II y que corresponde a la **ACEPTACIÓN / APROBACIÓN** electrónica de la misma por las partes en la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma, en Puerto asís (Putumayo) a los Veinticuatro (24) días del mes de Enero de dos mil veinticinco (2025).

	NOMBRE	***CARGO***	***FIRMA***
Proyectó.	*Jeycksson Andres Africano Calvo*	*Secretario De Gobierno Municipal*	
Reviso:	*Juliana Marcela Trejos Caicedo*	*Jefe Of. Jurídica Y De Contratación*	