	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO - GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO	CÓDIGO: AP-IA-FT-009 VERSIÓN: 07 FECHA: 2024-06-07

Fecha de Solicitud (A/M/D):	4/12/2024	No Contrato:	02-BS-075-2024

DATOS DE LA SOLICITUD

Contratista:	**BIOSISTEMAS DE INGENIERIA MEDICA S.A.S.**			
Objeto:	PRORROGA No1 CONTRATO No. 02-BS-075-2024 DE BIOSISTEMAS DE INGENIERIA MEDICA SAS. "CONTRATAR COMPRA DE CAMAS HOSPITALARIAS, MUEBLES HOSPITALARIOS, Y EQUIPOS NECESARIOS EN EL ESTANDAR DE DOTACION PARA HOSPITALIZACION QUIRURGICA DEL HOSPITAL SAN BLAS Y URGENCIAS SANTA CLARA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E."			
Adición:			**Valor:**	
Prorroga:	X		**Tiempo:**	HASTA EL 31 DE ENERO DE 2025
Otro (*)				

DESCRIPCION DE LA MODIFICACIÓN

Se solicita realizar prórroga al contrato No 02-BS-075-2024 hasta el 31 de enero de 2025, su fecha de finalizacion es el 31 Diciembre del 2024.

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Se requiere realizar una prorroga hasta el dia 31 de Enero de 2025, teniendo en cuenta que a la fecha el contratista refiere demora en la entrega de las camas y muebles hospitalarios debido a la falta de disponibilidad de los productos en el mercado, ocasionada por la temporada decembrina e importacion de otros.

De acuerdo con lo sustentado anteriormente, se solicita PRORROGA hasta el 31 de Enero de 2025 al contrato de prestación de servicios No. 02-BS-075-2024.

Elaborado por: Nombre, Cargo y Firma	JOSE JUVENAL HENAO AREIZA	INGENIERO BIOMEDICO	
Supervisor: Nombre, Cargo y Firma	INGRID TATIANA ROJAS DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
Jefe de Oficina o Director: Nombre, Cargo y firma	INGRID TATIANA ROJAS DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
Subgerente de Servicios de Salud / Subgerente Corporativo: Nombre, Cargo y firma	WILLIAM HUMBERTO SALGADO GAMBOA	SUBGERENTE CORPORATIVO	
Firma del Ordenador del Gasto: Nombre, Cargo y Firma	LUIS OSCAR GALVES MATEUS	AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR	
			Vo.Bo. Dirección de Contratación

Nota: De conformidad con la Resolución 20242000003568-6 del 07 de mayo 2024 "Por la cual se ordena la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes, negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.", en razón a las facultades otorgadas a través de dicho Acto Administrativo el Agente Especial Interventor autoriza cualquier modificación que se pretenda adelantar durante la ejecución de los contratos de bienes y servicios durante la vigencia de la citada resolución o aquellas que la complemente, aclare o modifique.

Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AIGIA-FT-010
VERSIÓN: 06

CERTIFICACION No.		INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-075-2024	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	4/12/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	BIOSISTEMAS DE INGENIERIA MEDICA S.A.S	NIT O C.C		800 208,795-3	
Representante Legal:	EDICKSON IOVANNI SALGADO AVILAN	Identificación Representante Legal		C.C: X C.E:	79.593.151 BOGOTA
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR COMPRA DE CAMAS HOSPITALARIAS, MUEBLES HOSPITALARIOS Y EQUIPOS NECESARIOS EN EL ESTANDAR DE DOTACION PARA HOSPITALIZACION QUIRURGICA DEL HOSPITAL SAN BLAS Y URGENCIAS SANTA CLARA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	FORMA DE PAGO:	NOVENTA (90) DIAS SIGUIENTES A LA ACEPTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE LEGALIZADA ACOMPAÑADA DE LA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES.		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

			Valor Tope del Contrato (Máximo)**	$ 2,722,896,690	Valor inicial contrato:	$ 680,721,650	Plazo	31/11/2024	31/12/2024
Consecutivo CDP	Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prórrogas DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial: 7541	5/10/2024	Registro Inicial:							
Disponibilidades Números de Adiciones:		Registros Presupuestales de Adiciones:			Adición 1:		Prórroga 1:		
					Adición 2:		Prórroga 2:		
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO	Código(S) Rubro(S)		4210505101	Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME Certificación	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
0	CONTRATAR COMPRA DE CAMAS HOSPITALARIAS, MUEBLES HOSPITALARIOS Y EQUIPOS NECESARIOS EN EL ESTANDAR DE DOTACION PARA HOSPITALIZACION QUIRURGICA DEL HOSPITAL SAN BLAS Y URGENCIAS SANTA CLARA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	2AIXM02	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada y presentada	SI: X	NO:
			Respuesta de impresivos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACIÓN RESOLUCIÓN 157 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1						$ 680,721,650	0.0%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado:	CERO	$ -
Saldo por ejecutar	SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.	$ 680,721,650
Valor total certificado (Acumulado)	CERO	$ -

Red Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FF-010
VERSIÓN: 06

CERTIFICACIÓN No.		INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0075-2024	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	4/12/2024	
No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO		FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO: DD/MM/AAAA		
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO				
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Se requiere realizar una prorroga hasta el dia 31 de Enero de 2025, teniendo en cuenta que a la fecha el contratista refiere demora en la entrega de las camas y muebles hospitalarios debido a la falta de disponibilidad de los productos en el mercado, ocasionada por la temporada decembrina e importacion de otros. se anexa solicitud prorroga de la empresa Biosistemas			

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	INGRID TATIANA ROJAS AVELLA
C.C. No.	C.C.1.033.771.522
CARGO/PERFIL	DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)
AREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa
CORREO ELECTRONICO	directoradministrativooce@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JOSE JUVENAL HENAO AREIZA
AREA DE UBICACIÓN	Ingeniero Biomedico Direccion Administrativa
CORREO ELECTRONICO	referenteinfraestructura@subredcentrooriente.gov.co

Bogotá D.C. 04 de diciembre de 2024

Señores:
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE
Ciudad

Ref: Solicitud prorroga al contrato No. 02-BS-0075-2024.

Cordial Saludo

Por medio de la presente y de la manera más atenta solicitamos a la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE, realizar una prórroga de treinta (30) dias contrato referenciado, teniendo en cuenta que el fabricante LAC Representaciones productor nacional que se encuentra en la fabricación del mobiliario del objeto nos informa que requiere más tiempo para la fabricación del mobiliario.

Adicionalmente del item camilla de transporte las restantes por entregar se encuentran en trámite de importación.

Cordialmente

EDICKSON IOVANNI SALGADO AVILAN
Representante legal
Biosistemas Ingenieria Medica SAS

Auto Norte 195 - 64 Local 42 CC Full House
Bogotá D.C. – Colombia
+ (601) 6663900
+ (601) 318 677 0563
www.biosistemasing.com