	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-020
		Versión: 1
	ACTA DE TERMINACIÓN	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 1 de 1

Fecha de Inicio	Día	Mes	Año	Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	23	10	2023		03	05	2024

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor, apoyo a la supervisión y/o interventor en calidad de tal y como representante del Municipio de Apartadó y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	333 del 20/06/2023
Objeto del contrato: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIECISÉIS (16) SOLUCIONES DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO VIP, DEL PROYECTO PALMERA DE ABIBE ETAPA III DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ."	
Interventor(es):	N/A
Supervisor (es)	LEONEL ENRIQUE PERALTA RODRIGUEZ – secretario de Infraestructura
Apoyo (s) a la supervisión	N/A
Contratista:	JORGE ALBERTO GUZMÁN LONDOÑO CC: 71.795.594

Valor del contrato:	SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($62.350.000),
Duración del contrato:	**Cinco (5)** Meses

En el Municipio de Apartadó se reunieron LEONEL ENRIQUE PERALTA RODRIGUEZ secretario de infraestructura calidad de **SUPERVISOR;** el señor Jorge Alberto Guzmán Londoño identificado con CC: 71.795.594 en calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de dar por **TERMINADO** El contrato de Obra Nro. 333 del 20 de junio del 2023. Cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIECISÉIS (16) SOLUCIONES DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO VIP, DEL PROYECTO PALMERA DE ABIBE ETAPA III DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ.", por valor de SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($62.350.000) y un plazo total de Cinco (5) Meses.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el 03 de mayo de 2024

LEONEL ENRIQUE PERALTA RODRIGUEZ
SUPERVISOR

JORGE ALBERTO GUZMÁN LONDOÑO
CONTRATISTA

Elaboró: José Hernán Mosquera Perea / Contratista de Gestión Proyecto Especiales
Revisó y Aprobó: Oficina Jurídica.

MUNICIPIO DE APARTADÓ
DESPACHO ALCALDE OFICINA JURÍDICA
SECRETARÍA
DÍA 16 MES JUL AÑO 2024