CERTIFICACION RECIBO CANTIDADES DE OBRA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO

CONTRATO N°	**CONTRATO DE OBRA Nº C009-2024**
CONTRATANTE:	INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO DEL MUNICIPIO DE BELLO - NIT: 811039779
CONTRATISTA:	OBRAS REFORMAS Y CONTRATOS S.A.S identificada con NIT 901249086-1
OBJETO:	INTERVENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TECHO, PISO Y BAÑO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA SEDE GUILLERMO BARRIENTOS DEL MUNICIPIO DE BELLO
VALOR INICIAL:	CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L ($52.434.755) incluido AU, Costos Directos e Indirectos. (40.33 SMLMV).
PLAZO	UN (1) MES – DIEZ (10) DÍAS, contados a partir del inicio de ejecución en la plataforma SECOP II.
FECHA DE INICIO.	21 de noviembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de diciembre de 2024

FREDY ALEXANDER CANO MARTINEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 98.591.674, en calidad de Rector de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO** del Municipio de Bello, actuando en calidad de supervisor del Contrato **C009-2024** y en representación de la Institución Educativa, certifica el recibo de las cantidades de obra que se relacionan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
RETIROS Y DEMOLICIONES			
1.1	RETIRO DE CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO. Incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de estructura en madera, alfardas, cargueras y soleras, cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la supervisión.	m2	141,60
ACERO			
3.1	Construcción y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA, en PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE para elementos de cubierta. Incluye: suministro y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto. Todos los elementos deben llevar dos manos de pintura anticorrosiva, (2) dos manos de esmalte base aceite mate, color por definir, anticorrosivos y pinturas, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje.	Kg	1.390,87000000

Así mismo, se certifica el porcentaje de ejecución de la obra contratada inicialmente en 50.09%.

Sin perjuicio de la presente acta, la Institución Educativa se reserva el derecho de hacer seguimiento a las obras y a las garantías que amparan la calidad de las mismas durante la vigencia de las pólizas, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

Nueve (09) de diciembre de 2024.

FREDY ALEXANDER CANO MARTINEZ
RECTOR/SUPERVISOR
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO
CONTRATANTE

Acompañamiento Técnico:

Cargo	Nombre	Firma
Profesional Universitario Infraestructura educativa– Secretaría de Educación	Fernando Serna Bedoya	

Acompañamiento jurídico:

Cargo	Nombre	Firma
Profesional Universitaria Fondos de Servicios Educativos – Secretaría de Educación	Yuliana Andrea Machado Escobar	