INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO No. MC-086-2024		
CLASE	Compraventa	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	08 de noviembre de 2024	
CONTRATANTE	Alcaldía de Cubará, Boyacá. NIT No. 800.099.196-2, representada legalmente por GILDARDO MURCIA BUITRAGO, identificado con C.C. No. 88.030.959 de Pamplona, Norte de Santander.	
CONTRATISTA	CAMILA NIZAYETH MORA BUITRAGO, identificada con la C.C. No. 1.090.405.646 de Cúcuta, Norte de Santander.	
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS REQUERIDOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CUBARÁ, BOYACÁ	
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y CINCO MILLONES SETENTA MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS ($ 35.070.815) M/CTE	
VALOR ANTICIPO	N/A	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR DEL ACTA DE PAGO	TREINTA Y CINCO MILLONES SETENTA MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS ($ 35.070.815,00) M/CTE	
PLAZO DE EJECUCIÓN	Quince (15) días calendario	
PLAZO PRORROGADO:	N/A	
PLAZO EJECUCIÓN FINAL	N/A	
FORMA DE PAGO	El Municipio de Cubará, pagará al Contratista mediante: UN ÚNICO PAGO, una vez se haya realizado la entrega de los elementos en almacén, previa entrega de informes previstos por la Entidad Contratante de acuerdo a las actuaciones realizadas por el Contratista, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y la constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales.	
SUPERVISOR	**ASTRID XIOMARA ALARCÓN ANGARITA** Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social	
CDP	2024000591 del 30/10/2024	
CDP ADICIONAL	N/A	
RP	20204000812 del 08/1172024	
RP ADICIONAL	N/A	
Póliza	No.	625-47-994000000293
	Compañía	Aseguradora Solidaria de Colombia
	Fecha de expedición	08/11/2024
	Fecha de aprobación	14/11/2024
FECHA DE INICIO	14/11/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	
FECHA DE REINICIO	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN	28/11/2024	
SEGURIDAD SOCIAL:	CUMPLE: X	NO CUMPLE:

No. PLANILLA	SALUD	PENSIÓN	ARL	TOTAL
8382515979	$162.500	$208.000	$6.800	$377.300

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha final
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A

Prorroga	N/A	N/A	N/A	N/A
Tipo de Modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones	
Cesión/Otro sí/ Aclaraciones	N/A	N/A	N/A	

BALANCE ECONÓMICO		
VALOR DEL CONTRATO		$ 35.070.815,00
VALOR A PAGAR	$ 35.070.815,00	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0	
SUMAS IGUALES	$ 35.070.815,00	$ 35.070.815,00

En el municipio de Cubará, Boyacá se reunieron, ASTRID XIOMARA ALARCÓN ANGARITA, secretaria de gobierno y desarrollo social, en calidad de supervisora del contrato de Compraventa No. MC-086-2024, suscrito por el Municipio de Cubará, Boyacá y CAMILA NIZAYETH MORA BUITRAGO, identificada con la C.C. No. 1.090.405.646 de Cúcuta, Norte de Santander, en calidad de contratista, con el fin de suscribir el presente informe de supervisión de conformidad a las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el día 8 de noviembre del 2024, el municipio de Cubará, Boyacá y CAMILA NIZAYETH MORA BUITRAGO, identificada con la C.C. No. 1.090.405.646 de Cúcuta, Norte de Santander, suscribieron Contrato de Compraventa No. MC-086-2024 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS REQUERIDOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CUBARÁ, BOYACÁ".

2. Que en ejecución del Contrato de Compraventa No. MC-086-2024, el contratista realizó entrega a satisfacción de los elementos requeridos, como se evidencia en la entrada almacén número 135.24.074 el 28/11/2024, así como en el presente informe de supervisión del contrato, evidenciando la correcta entrega y ejecución de os ítems contratados, cumpliendo con las especificaciones técnicas estipuladas de acuerdo a la necesidad del ente territorial.

3. Que el contratista allega informe de ejecución del contrato en el cual se anexa factura No. FE 4 por el valor de TREINTA Y CINCO MILLONES SETENTA MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS ($ 35.070.815,00) M/CTE, y planillas de pago de seguridad social integral para el periodo comprendido.

4. Que, frente a las obligaciones generales del contratista, el supervisor mediante el presente informe declara su cabal cumplimiento conforme a las especificaciones técnicas estipuladas de acuerdo a la necesidad del ente territorial en el presente proceso contractual.

5. Respecto de las obligaciones específicas del contratista, a continuación, se presentan los resultados de su ejecución:

ASPECTOS TÉCNICOS

Item	Descripción	Und	Cant	Valor Unitario	Valor Total	Cant entregada	Val entregado
1	Portátil x1504za-nj891 intel corei5-1235u 16gb 1tb ssd color azul	Und	9	$ 3.102.240	$ 27.920.160	9	$ 27.920.160
2	Mouse vertical ergonómico - inalámbrico	Und	9	$ 54.400	$ 489.600	9	$ 489.600
3	Morral antirrobo porta pc 15.4" bunker pack 4.0 negro	Und	9	$ 367.840	$ 3.310.560	9	$ 3.310.560
4	Tp-link, router gigabit wifi 6 dual band ax5400, archer ax72 color negro	Und	1	$ 950.495	$ 950.495	1	$ 950.495

5	Mantenimiento	Und	1	$ 2.400.000	$ 2.400.000	1	$ 2.400.000
VALOR TOTAL PROYECTO					$ 35.070.815		$ 35.070.815

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR:

1. Que es viable proceder a realizar el pago final por valor de TREINTA Y CINCO MILLONES SETENTA MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS ($ 35.070.815,00) M/CTE.

2. Que la contratista CAMILA NIZAYETH MORA BUITRAGO, identificada con la C.C. No. 1.090.405.646 de Cúcuta, Norte de Santander, cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con el municipio de Cubará, Boyacá.

3. Que el contratista, dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral de conformidad con las normas legales vigentes.

4. Que se recibe completamente a satisfacción la ejecución de las actividades del presente contrato de Compraventa No. MC-086-2024 el día 28 de noviembre de 2024.

En constancia de lo anterior, se firma en Cubará, Boyacá, a los 13 días del mes de diciembre de 2024.

ASTRID XIOMARA ALARCON ANGARITA
Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social

***Proyectó**: Johan Steve Niño Osorio;*
Profesional de apoyo Juridico a Gobierno

ACTA DE PAGO

CONTRATO No. MC-086-2024					
CLASE	Compraventa				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	08 de noviembre de 2024				
CONTRATANTE	Alcaldía de Cubará, Boyacá. NIT No. 800.099.196-2, representada legalmente por *GILDARDO MURCIA BUITRAGO, identificado con C.C. No. 88.030.959 de* Pamplona, Norte de Santander.				
CONTRATISTA	CAMILA NIZAYETH MORA BUITRAGO, identificada con la C.C. No. 1.090.405.646 de Cúcuta, Norte de Santander.				
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS REQUERIDOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CUBARÁ, BOYACÁ				
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y CINCO MILLONES SETENTA MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS ($ 35.070.815) M/CTE				
VALOR ANTICIPO	N/A				
VALOR ADICIÓN	N/A				
VALOR DEL ACTA DE PAGO	TREINTA Y CINCO MILLONES SETENTA MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS ($ 35.070.815,00) M/CTE				
PLAZO DE EJECUCIÓN	Quince (15) días calendario				
PLAZO PRORROGADO:	N/A				
PLAZO EJECUCIÓN FINAL	N/A				
FORMA DE PAGO	El Municipio de Cubará, pagará al Contratista mediante: UN ÚNICO PAGO, una vez se haya realizado la entrega de los elementos en almacén, previa entrega de informes previstos por la Entidad Contratante de acuerdo a las actuaciones realizadas por el Contratista, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y la constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales.				
SUPERVISOR	**ASTRID XIOMARA ALARCÓN ANGARITA** Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social				
CDP	2024000591 del 30/10/2024				
CDP ADICIONAL	N/A				
RP	20204000812 del 08/1172024				
RP ADICIONAL	N/A				
Póliza	No.	625-47-994000000293			
	Compañía	Aseguradora Solidaria de Colombia			
	Fecha de expedición	08/11/2024			
	Fecha de aprobación	14/11/2024			
FECHA DE INICIO	14/11/2024				
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A				
FECHA DE REINICIO	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN	28/11/2024				
SEGURIDAD SOCIAL:	CUMPLE		NO CUMPLE		
	X				

No. PLANILLA	SALUD	PENSIÓN	ARL	TOTAL
8382515979	$162.500	$208.000	$6.800	$377.300

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha final
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A
Prorroga	N/A	N/A	N/A	N/A
Tipo de Modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A

Otras modificaciones Cesión/Otro sí/ Aclaraciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones
	N/A	N/A	N/A

BALANCE ECONÓMICO		
VALOR DEL CONTRATO		$ 35.070.815,00
VALOR A PAGAR	$ 35.070.815,00	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0	
SUMAS IGUALES	$ 35.070.815,00	$ 35.070.815,00

En el municipio de Cubará, Boyacá se reunieron, GILDARDO MURCIA BUITRAGO, Alcalde municipal, actuando en calidad de representante legal de Cubará, ASTRID XIOMARA ALARGÓN ANGARITA en calidad de supervisora del contrato de Compraventa No. MC-086-2024, suscrito por el Municipio de Cubará, Boyacá y CAMILA NIZAYETH MORA BUITRAGO, identificada con la C.C. No. 1.090.405.646 de Cúcuta, Norte de Santander, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta única de pago, de conformidad a las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el contratista allega informe de ejecución del contrato en el cual se anexa factura No. FE 4 por el valor de TREINTA Y CINCO MILLONES SETENTA MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS ($ 35.070.815,00) M/CTE, y planillas de pago de seguridad social integral para el periodo comprendido.

2. Que en ejecución del Contrato de Compraventa No. MC-086-2024, el contratista realizó entrega a satisfacción de los elementos requeridos, como se evidencia en la entrada almacén número 135.24.074 el 28/11/2024, así como en el presente informe de supervisión del contrato, evidenciando la correcta entrega y ejecución de os ítems contratados, cumpliendo con las especificaciones técnicas estipuladas de acuerdo a la necesidad del ente territorial.

3. Que, frente a las obligaciones generales del contratista, el supervisor mediante el presente informe declara su cabal cumplimiento conforme a las especificaciones técnicas estipuladas de acuerdo a la necesidad del ente territorial en el presente proceso contractual.

ACUERDAN:

PRIMERO: Dar por finalizada la ejecución del objeto del Contrato de Compraventa No. MC-086-2024 de conformidad a la documentación relacionada en la parte considerativa de la presente acta, y la que se encuentre archivada en el respectivo expediente del contrato.

SEGUNDO: El municipio de Cubará, Boyacá deberá pagar al contratista la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES SETENTA MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS ($ 35.070.815,00) M/CTE

En constancia de lo anterior, se firma en Cubará, Boyacá, a los 13 días del mes de diciembre de 2024.

Por el Municipio de Cubará, Boyacá	Contratista,
GILDARDO MURCIA BUITRAGO Alcalde Municipal **ASTRID XIOMARA ALARCÓN ANGARITA** Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social Supervisora	**CAMILA NIZAYETH MORA BUITRAGO**, identificada con la C.C. No. 1.090.405.646 de Cúcuta, Norte de Santander.

***Proyectó**: Johan Steve Niño Osorio;*
Profesional de apoyo Jurídico a Gobierno

***Revisó Aspectos Jurídicos:** Yofre Andrés Rincón Medrano*
Asesor Jurídico en Contratación