Acta reunión de seguimiento No. 4 - Contrato 236-2024

IPSE-20241560004736
20241560004736

REUNIÓN No.	04	FECHA	22 de noviembre del 2024	Hora de inicio	10:00 a.m.
				Hora de finalización	10:30 a.m.

LUGAR: Reunión virtual – Microsoft Teams

ASISTENTES

PROINSO S.F. S.A.S (CONTRATISTA)	IPSE
Harold Ayala **Diana Herrera** **Mauricio Henríquez** **Nydia Cristina Durante**	**ING. OSCAR ALEXANDER ARBELÁEZ PÉREZ** *Supervisor del contrato IMC 004-2024* *Subdirección de Contratos y Seguimiento - Profesional Especializado.* **ING. SANTIAGO ANDRÉS LLANOS VALENCIA** *Subdirección de Contratos y Seguimiento - Profesional Especializado.* **ING. LAURA MARCELA GARCÉS DELGADO** *Subdirección de Contratos y Seguimiento – Contratista* **ING. VALENTINA MUÑOZ CRIALES** *Subdirección de Contratos y Seguimiento – Contratista - Ingeniera Ambiental Contratista.*

ORDEN DEL DÍA

1. **Objeto de la reunión.**
2. **Reunión seguimiento contractual.**

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Objeto de la reunión.

Llevar a cabo reunión de seguimiento del contrato 236-2024, suscrito entre el IPSE y PROINSO, cuyo objeto es **“SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA ESTACIÓN DE MEDICIÓN DE CAUDAL EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL TERRITORIO COLOMBIANO”.**

2. Seguimiento al contrato y compromisos.

El ingeniero Oscar Arbeláez dio inicio a la reunión del contrato expresando que se recibieron las fichas técnicas de los equipos, las cuales fueron revisadas y validadas por parte de los profesionales del IPSE, a lo cual, se expresa la necesidad de dar inicio con la adquisición de los equipos, a lo que la ingeniera Nydia Durante de PROINSO expresa que ya se dio inicio con las órdenes de compra y adquisición de los equipos y demás elementos requeridos para la ejecución del contrato, los cuales tienen un tiempo estimado de entrega entre tres a cuatro semanas ya que deben ser importados debido a que no se encuentran en el mercado nacional colombiano, por lo cual, se solicitó por parte del ingeniero Oscar Arbeláez que se remitieran las órdenes de compra de los equipos para la verificación y cumplimiento de este requisito.

Acta reunión de seguimiento No. 4 - Contrato 236-2024

IPSE-20241560004736
20241560004736

REUNIÓN No.	04	FECHA	22 de noviembre del 2024	Hora de inicio	10:00 a.m.
				Hora de finalización	10:30 a.m.

En concordancia con lo anterior, surge la necesidad de llevar a cabo una prórroga del contrato debido al próximo vencimiento del mismo y de los retrasos en los tiempos de importación y adquisición de los equipos, por lo cual, se requiere que esta sea solicitada con anticipación por parte del contratista.

De igual forma, por parte del supervisor del contrato se solicitó que se incluyera dentro del cronograma la actividad de capacitación, ya que esta no se encontraba contemplada en el cronograma de trabajo remitido inicialmente por el contratista, por lo cual, queda como compromiso la actualización y envió de este nuevamente.

Finalmente, se requirió nuevamente que se remitiera la documentación correspondiente al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo, para el cumplimiento de esta actividad por parte del contratista.

COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Mes de Cumplimiento
Órdenes de compra de equipos	PROINSO	25 noviembre 2024
Solicitud de prorroga	PROINSO	25 noviembre 2024
Cronograma de trabajo actualizado	PROINSO	25 noviembre 2024
Documentación SST de Proinso	PROINSO	25 noviembre 2024

Para constancia, firman quienes participaron de la reunión:

PROINSO S.F. S.A.S. (CONTRATISTA)

Mauricio Henríquez
PROINSO S.F. S.A.S.

Ing. Nydia Cristina Durante
PROINSO S.F. S.A.S.

Por IPSE

Ing. Oscar Alexander Arbeláez Pérez
Supervisor del contrato 236-2024
IPSE – SCyS - Profesional Especializado.

Ing. Valentina Muñoz Criales
IPSE – SCyS - Ingeniera Ambiental Contratista, Apoyo a la supervisión.

Ing. Santiago Andrés Llanos Valencia
Subdirección de Contratos y Seguimiento - Profesional Especializado.

Expediente No.: 2024139120310236E

IPSE - Sede Principal:
Dirección: Calle 99 No. 9 A – 54, Torre 3, Piso 14, Bogotá D.C., Colombia.
PBX: (601) 639 7888 – Correo Electrónico: ipse@ipse.gov.co
IPSE - Sede Centro Nacional de Monitoreo:
Dirección: Carrera 12 No. 84 – 12, Piso 7, Bogotá D.C., Colombia.
PBX: (601) 610 1130 – Correo Electrónico: cnm@ipse.gov.co