CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.009 DE 2024.

MODALIDAD	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.009 DE 2024
CONTRATISTA	**AGUAS DE DIBULLA S.A.S E.S.P.** NIT. 900.363.408-3 Repre. Legal: Jose Antonio Mejia Vanegas Cedula de Ciudadanía No.84.033.351 Calle 6 #05-03 aguasdedibulla@hotmail.com, josanmejia@hotmail.com
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO RECONFORMACION Y LIMPIEZA DE CANALES PARA PREVENIR RIESGOS DE INUNDACIONES DE LAS COMUNIDADES DEL CORREGIMIENTO DE MINGUEO Y MANTENIMIENTO RECONFORMACION Y LIMPIEZA DE CANALES PARA PREVENIR RIESGOS DE INUNDACIONES DE LAS COMUNIDADES DEL CORREGIMIENTO DE LA PUNTA DE LOS REMEDIOS, MUNICIPIO DE DIBULLA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DIBULLA
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($82.689.352,oo)
SUPERVISOR	ING. JOSE TOMAS BERMUDEZ NARVAEZ
PLAZO DE EJECUCIÓN	15 DIAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	TRECE DE DICIEMBRE 2024.
FECHA DE TERMINACION No 1	VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE 2024.
FECHA DE SUSPENSION N.º 1	VEINTISÉIS (26) DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA DE REINICIO No.1	VEINTIDOS (22) DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE 2025

Powered by CamScanner

	ACTA DE REINICIO DE N.º 1

El día veintidós de (22) de enero de 2025, en el **MUNICIPIO DE DIBULLA,** se reunieron el **ING. JOSE TOMAS BERMUDEZ NARVAEZ** en su condición **de SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO** y el señor **JOSE ANTONIO MEJIA VANEGAS**. en calidad de representante legal de **LA EMPRESA AGUAS DE DIBULLA S.A.S E.S.P** con la finalidad de suscribir el **ACTA DE REINICIO N.º 01** de los trabajos correspondientes al **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 009 DE 2024,** celebrado entre las partes abajo firmantes, una vez verificado los requisitos de perfeccionamiento.

CONSIDERACIONES:

PRIMERA: El **Municipio de Dibulla** y la empresa **AGUAS DE DIBULLA S.A.S E.S.P,** representada legalmente por el señor **JOSE ANTONIO MEJIA VANEGAS,** suscribieron el Acta de Suspensión No. 1 el veintiséis (26) de diciembre de 2024, motivada por la problemática de orden público en el municipio, que ha generado afectaciones a la ejecución de las **obras civiles** previstas en el contrato, y que Dicha situación interfería en el desarrollo de las actividades pactadas entre el **Municipio de Dibulla** y la empresa **Aguas de Dibulla S.A.S. E.S.P.,** razón por la cual se solicitó la **suspensión temporal** de la ejecución del proyecto.

Y en vista de que la situación de orden público y seguridad del Municipio de Dibulla está controlada y es factible continuar con las actividades propias de la ejecución del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 009 DE 2024, las partes.

ACUERDAN:

PRIMERO: Reiniciar el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 009 DE 2024 el cual tiene por objeto: **MANTENIMIENTO RECONFORMACION Y LIMPIEZA DE CANALES PARA PREVENIR RIESGOS DE INUNDACIONES DE LAS COMUNIDADES DEL CORREGIMIENTO DE MINGUEO Y MANTENIMIENTO RECONFORMACION Y LIMPIEZA DE CANALES PARA PREVENIR RIESGOS DE INUNDACIONES DE LAS COMUNIDADES DEL CORREGIMIENTO DE LA PUNTA DE LOS REMEDIOS, MUNICIPIO DE DIBULLA.**

ELABORO	REVISÓ	APROBÓ
PROF. UNI. SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	JEFE OFICINA	JEFE DE OFICINA

Powered by CamScanner

SEGUNDO: Reiniciar la ejecución del **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.009 DE 2024,** con fecha veintidos de (22) de Enero de 2025.

Verificado lo anterior, se establece como fecha de **REINICIO N.º 01 del** contrato referenciado, a los VEINTIDOS (22) días del mes de enero, para constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión.

ING. JOSE TOMAS BERMUDEZ NARVAEZ
SEC. DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE DIBULLA

JOSE ANTONIO MEJIA VANEGAS
REPRESENTANTE LEGAL
AGUAS DE DIBULLA S.A.S E.S.P

ELABORO	REVISÓ	APROBÓ
PROF. UNI. SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	JEFE OFICINA	JEFE DE OFICINA

Powered by CamScanner