ACTA DE INICIO
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 412 DE 2024
(VEINTIDOS (22) DE ENERO DEL 2025)

TIPOLOGIA CONTRACTUAL	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**
CONTRATO DE OBRA:	No.412-2024-SPI
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GUAMO – TOLIMA
CONTRATISTA:	**CONSORCIO INTER GUAMO**
REPRESENTANTE LEGAL	**STEPHANIA MORENO CARDENAS**
C.C.	**1.005.839.129 de Ibagué-Tolima**
DIRECCION	Mz. 5 Casa 16 Urb. Cantabria
CIUDAD	Ibagué -Tolima
CORREO ELECTRONICO	ghfingenierias@gmail.com
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA DE INICIO	VEINTIDOS (22) DE ENERO DEL 2025
OBJETO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO SOBRE EL PUENTE EN EL SECTOR MATA DE GUADUAS SOBRE LA QUEBRADA GUADUAS QUE COMUNICA LAS VEREDAS CAÑADA BAJA CON CERRO GORDO EN EL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA"
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución del contrato es de **CUATRO (04) MESES**, contados a partir de la firma del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución y perfeccionamiento
VALOR TOTAL	**TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 36.375.920,00).**
SUPERVISION	**ARQ. JUAN JOSE VARGAS RONDON** SECRETARIO DE PLANEAION E INFRAESTRUCTURA

En el Municipio del Guamo, hoy **VEINTIDOS (22) DE ENERO DEL 2025** se reunieron en la Alcaldía municipal de El Guamo – Tolima, el **ARQ. JUAN JOSE VARGAS RONDON** SECRETARIO DE PLANEAION E INFRAESTRUCTURA, Supervisor del contrato, **CONSORCIO INTER GUAMO,** representado legalmente por **STEPHANIA MORENO CARDENAS** con cedula de ciudadanía No. 1.005.839.129 de Ibagué-Tolima, con el objeto de dejar constancia por medio de la presente acta, que en la fecha, se da inicio a la etapa de DISEÑO (Ajuste a diseños) del contrato citado, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Que conforme a la minuta del contrato de obra No. 411 de 2024 se estipulo y contemplo en la **CLAUSULA 4.** etapa de **DISEÑO.**

2. Que mediante **AUTO No.7623** del (26 de diciembre de 2024) "Por el cual se efectúa un requerimiento y se establecen otras disposiciones" emitido por la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA –CORTOLIMA**, se **DISPONE** según el artículo PRIMERO: REQUERIR al MUNICIPIO DEL GUAMO, con el fin de que se re allegue la documentación solicitada a través de la plataforma virtual de Cortolima, de conformidad con lo estipulado en el informe técnico con intranet No. 8754 del 23 de diciembre de 2024, emitido por la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Corporación.

3. Que por lo anterior se ve viable la suscripción de la presente acta de inicio para la ejecución de la actividad contemplada en DISEÑO y así se subsane lo requerido en el auto en mención.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de El Guamo, a los veintidós (22) días del mes de enero del 2025.

CONSORCIO INTER GUAMO
STEPHANIA MORENO CARDENAS
1.005.839.129 de Ibagué-Tolima
INTERVENTOR

ARQ. JUAN JOSE VARGAS RONDON
SECRETARIO DE PLANEAION E
INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR