DESCRIPCIÓN GENERAL					
_X__ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	CONSULTORIA	Nº:	1292	AÑO:	2022

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA			
CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	TELOS INGENIERIA SAS		
	NIT O CC:	901.229.924-3		
	DIRECCIÒN:	Calle 63 23c palo grande	TEL:	3148925454
	CIUDAD:	MANIZALES-CALDAS		
	REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS CARLOS CARDONA GALEANO		
	CC:	1.053.811.551 de MANIZALES		
OBJETO:	CONSULTORIA PARA REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PLACA HUELLA DE 4.73 KMS DE VIAS DE TERCER ORDEN EN LOS MUNICIPIOS DE COLOMBIA, YAGUARA, LA ARGENTINA, TERUEL, LA PLATA, SANTA MARIA, RIVERA, BARAYA, ALGECIRAS, CAMPOALEGRE, IQUIRA, NATAGA Y PALERMO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA			
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	ALVARO LIS ROJAS		
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR		
	NOMBRE:	LUIS CARLOS CARDONA GALEANO		
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA		
	NOMBRE:	ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA		
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA		
	NOMBRE:	ALBA LUCIA MEDINA RUBIO		
	EN CALIDAD DE:	DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION		

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL (CONTRATO O CONVENIO):	$58.532.288,00, M/CTE	
	Valor en Letras: CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE.	
VALOR ADICIONAL	Nº1	$
	Nº2	$
	Nº3	$
VALOR TOTAL	$58.532.288,00, M/CTE	

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			

PLAZO INICIAL:	VEINTICUATRO (24) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
PLAZO ADICIONAL:	Nº1		
	Nº2		
	Nº3		
PLAZO TOTAL:	DURANTE EL TERMINO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACION DEL MISMO.		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	28 DE NOVIEMBRE DE 2022		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	Nº1	SUSPENSIÒN	13 DE DICIEMBRE DE 2022
		REINICIACIÒN	13 DE JULIO DE 2023
	Nº2	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
	Nº3	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
	Nº4	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÓN	
	Nº5	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÓN	
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	21 JULIO DE 2023		

GARANTIAS:

Pólizas:

Nº POLIZA	FECHA DE APROBACION	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
42-44-101142791		CUMPLIMIENTO	$11.706.457,60	28/11/2022	21/03/2025
42-44-101142791		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$17.559.686,40	28/11/2022	22/07/2026
42-44-101142791		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$5.853.228,80	28/11/2022	22/07/2026
42-44-101142791		CALIDAD DEL SERVICIO	$11.706.457,60	28/11/2022	22/07/2024

2. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR
1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**28 NOVIEMBRE DE 2022**	**$58.532.288,00**
VALOR ADICIONAL N°1		$
VALOR ADICIONAL N°2		$
VALOR ADICIONAL N°3		$
VALOR FINAL CONTRATADO		**$58.532.288,00**
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO		$
VALOR ACTA PARCIAL N°1		$
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 1		$
VALOR ACTA PARCIAL N°2		$
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 2		$
VALOR ACTA PARCIAL N°3		$
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 3		$
VALOR ACTA PARCIAL N°4		$
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 4		$
VALOR ACTA PARCIAL N°5		$
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 5		$
VALOR ACTA FINAL	9 DE JULIO DE 2024	**$58.532.288,00**
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL		$
VALOR FINAL EJECUTADO	9 DE JULIO DE 2024	**$58.532.288,00**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	9 DE JULIO DE 2024	**$58.532.288,00**
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE		$

3. BALANCE TÉCNICO

El contratista TELOS INGENIERIA SAS, cumplió con el objeto contractual y las obligaciones de conformidad con lo establecido en el contrato No. 1292 de 2022, como consta en el acta de recibo final de fecha 09 de julio de 2024; suscrito por el secretario de vías e infraestructura, el ing. ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA; El ing. ALVARO LIS ROJAS en calidad de Supervisor del Contrato; así como el informe final de supervisión de

fecha 09 de JULIO de 2024.

4. RECIBO A SATISFACIÓN

RECIBO A SATISFACCION. El Supervisor del Contrato certifica el recibo de la interventoría mediante acta de recibo final de fecha 09 de julio de 2024, verificado igualmente el cronograma de ejecución avalando lo establecido en la respectiva bitácora.

5. **LIQUIDACIÓN** Con fundamento en lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el articulo 217 decreto 019 de 2012 y art. 11 de la ley 1150 de 2007, las partes declaran liquidado de común acuerdo el contrato No. 1292 de 2022, sin salvedad alguna.

6. **CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002:** El contratista TELOS INGENIERIA SAS, presenta Certificación de paz y salvo expedido por el ministerio de trabajo de Caldas el día 05 de diciembre de 2023, Paz y Salvo del ministerio de trabajo del Huila del día 21 de diciembre ce 2023, igualmente presenta certificación de paz y salvo de la caja de compensación Confa con fecha del 06 de diciembre de 2023, certificación de paz y salvo del Sena del día 13 de noviembre de 2024, así mismo se anexa certificado de fecha 21 de julio de 2023 suscrito por CLAUDIA MARIA MORALES ORTIZ en calidad de contadora pública con T.P: 71051-T, donde certifica que **TELOS INGENIERIA SAS** se encuentra al día en el pago de seguridad social y aportes relacionados con el contrato.

7. **JUSTIFICACIÓN DE INVERSION DE IMPREVISTOS: N/A**

GOBERNACIÒN DEL HUILA

En consideración a lo anterior; El Departamento cancelará al Contratista el acta final de fecha 09 de julio de 2024 la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE, ($58.532.288,00). Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente Acta. Así mismo las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con esta acta de liquidación.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron; en Neiva a los 24 ENE 2025

ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA
SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
GOBERNACION DEL HUILA

ALBA LUCIA MEDINA RUBIO
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION

LUIS CARLOS CARDONA GALEANO
TELOS INGENIERIA SAS
CONTRATISTA

ALVARO LIS ROJAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO
No. 1292 DE 2022

Vo. Bo. RONNY FABIAN TORRES CORTES
Asesor jurídico secretaria de vías e Infraestructura

Vb Departamento Administrativo de Contratación
Laura Andrade.
LUDY STELLA MOLANO
Luis Enrique Fuentes C.