INFORME DE GESTIÓN MENSUAL
Periodo del 19 de diciembre de 2024 al 18 de enero de 2025

Contrato Interadministrativo No. 948- 2023 – Otorgamiento Dispositivos de Asistencia (Ayudas Técnicas)

contrato interadministrativo suscrito entre El Fondo De Desarrollo Local de San Cristóbal y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

Proyecto N.º: 1843	San Cristóbal saludable
Contrato N.º:	948
Vigencia:	2023
Contratante:	Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal
Ejecutor:	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE.
Fecha de inicio:	19/01/2024
Fecha de terminación:	28/02/2025
Plazo de ejecución:	11 meses
Valor total del contrato:	$ 2.665.093.200
Valor aporte FDLSC:	$ 2.665.093.200
Valor aporte Subred Centro Oriente:	$0
Apoyo a la Supervisión:	Víctor Moreno
Periodo informado:	19 de diciembre de 2024 al 18 de enero del 2025

INTRODUCCIÓN

En el marco del contrato interadministrativo N° 948 de 2023 cuyo objeto es “prestar los servicios, administrativos, jurídicos, técnicos y financieros, para promover el ejercicio y

la restitución de la autonomía e inclusión social de las personas con discapacidad por medio del otorgamiento de dispositivos de asistencia personal -ayudas técnicas no incluidas en el plan de beneficios en salud (POS) en la localidad de San Cristóbal, en el marco del proyecto 1843 san Cristóbal saludable." el cual fue suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal y la Subred Integrada de Servicio de Salud Centro Oriente y con acta de inicio del 19 de enero de 2024, se busca beneficiar a 730 personas con discapacidad residentes en la localidad de San Cristóbal que requieran de dispositivos de asistencia personal no incluidos en el plan de beneficios en salud como sillas de ruedas, sillas sanitarias, camas hospitalarias, colchones y cojines antiescaras, kits de orientación visual, cognitivos y de baja complejidad, así como dispositivos para el cuidado personal como calzado ortopédico, plantillas ortopedias y medias de compresión entre otros y que por condiciones de vulnerabilidad socio económica no cuentan con los recursos para adquirirlos, para el cuarto periodo de ejecución se llevó a cabo actividades de inscripción, visitas de verificación de condiciones de vulnerabilidad y prescripción de dispositivos de asistencia personal y seguimientos a usuarios y dispositivos beneficiados en vigencias anteriores tal como se menciona a continuación.

AVANCES EJECUCIÓN FISICA

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

- Elaboración de cronograma mensual de actividades.
- Elaboración de informe de gestión, gobierno y financiero del periodo 19 de diciembre de 2024 al 18 de enero del 2025.
- Elaboración de cartas de intención por usuario de acuerdo a los Dispositivos de Asistencia Personal a entregar.
- Organización y convocatoria a las jornadas de entregas de los Dispositivos de Asistencia Personal celebradas los días 26, 27 y 30 de diciembre de 2024.

ETAPA 5. ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL

En el periodo informado se realizó la adquisición de Dispositivos de Asistencia Personal por valor de $815.932.567, a través de la factura FE 2194 del proveedor Entis

Laboratorio Ortopédico S.A.S., para un valor total acumulada en adquisición de $1.006.602.217, conforme a lo descrito a continuación:

PROVEEDOR	FACTURA	VALOR
Entis Laboratorio Ortopédico S.A.S.	FE 2194	815.932.567
Praxis Diseño Industrial S.A.S.	PR 4667	145.241.100
Praxis Diseño Industrial S.A.S.	PR 4668	45.428.550
TOTAL		**1.006.602.217**

Estas facturas ya surtieron el proceso de ingreso y salida de almacén tanto de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., como del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal.

ETAPA 6. ENTREGA DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL

En el periodo informado, se realizaron 3 jornadas de entrega masiva, los días 26, 27 y 30 de diciembre de 2024 en el Auditorio Local de la Alcaldía Local de San Cristóbal como punto fijo y 5 jornadas de entregas domiciliarias los días 8, 9, 10, 13 y 14 de enero de 2025, con los siguientes resultados:

DISPOSITIVO	CANTIDAD ENTREGADA
Coche neurológico	4 coches
Cojines antiescaras (espuma, gel y aire)	123 cojines
Colchón antiescaras	21 colchones
Kit cognitivos	150 kits
Sillas de baño/sanitarias	76 sillas
Sillas de ruedas tipo cuidador	82 sillas de ruedas
Sillas de ruedas convencional	22 sillas de ruedas
Silla de ruedas neurológica ergonómica plegable basculante	9 sillas de ruedas
Silla de ruedas bariátrica en acero	2 sillas de ruedas
Silla de ruedas en aluminio con adaptaciones	10 sillas de ruedas

Silla de ruedas semideportiva (marco rígido) en aluminio	3 sillas de ruedas
Silla de ruedas semideportiva/ejecutiva plegable en aluminio	5 sillas de ruedas
Silla de ruedas ejecutiva en aluminio para amputado	1 sillas de ruedas
Tablet	6 tablet

Fuente: Base de datos CIA 948/2023.

Usuarios beneficiados en el periodo informado **302 personas con discapacidad con 514 Dispositivos de Asistencia Personal**.

EJECUCIÓN FISICO FINANCIERA

En el periodo informado del contrato interadministrativo No 948 de 2023, se logró una ejecución física acumulada del 80% del total del contrato y se obtuvo un avance de ejecución financiera de $ 856.191.127 de los rubros de talento humano, dispositivos de Asistencia Personal, transporte y cuota de administración el cual corresponde al 32% del valor total del contrato, así mismo, se cuenta con una ejecución acumulada de $1.508.854.835 correspondiente al 57% del valor total del contrato.

PUNTO CRITICOS

Necesidad de proceso de contratación para los perfiles de Facilitadora Local, Técnico Administrativo y Gestor Comunitario, teniendo en cuenta que las personas no aceptaron prórroga o adición sobre sus contratos de prestación de servicios.

PLAN DE MEJORAMIENTO

No aplica para este periodo de ejecución

Elaboró: Monica Natalia Torres Chaves/ Profesional Especializado- Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.