comercialsgin@gmail.com
3507994794 - 3106664744
Ak 58 # 169a - 25 Bogotá D.C

Neiva, 24 de enero de 2025

Señores: **SENA REGIONAL META Grupo de Apoyo Administrativo Mixto**

Asunto: **PRORROGA CONTRATO CO1.PCCNTR.7068699**

Yo, Mayra Alejandra Penagos Vera, en mi calidad de representante legal de SGIN Servicio Global de Ingeniería S.A.S., solicito respetuosamente una prórroga de 15 dias, por los siguientes motivos:

1. Durante la ejecución de actividades adicionales en industrias, las cuales no estaban contempladas en el alcance inicial del contrato y surgieron debido a una situación de urgencia, se han presentado las siguientes novedades:
1.1. Tuberías obstruidas.
1.2. Excavación de zanjas para tuberías.
1.3. Construcción de cajas.

2.En el ítem correspondiente a los suministros para los baños, se presentó una novedad debido al cierre financiero de las principales plataformas ferreteras, lo que ocasionó la falta de disponibilidad de material en el stock. Esta situación nos obligó a adquirir los suministros requeridos a una empresa de menor tamaño, la cual estableció un plazo de 10 días para la recepción del pedido solicitado

Agradezco su atención y comprensión ante esta solicitud, y quedo a disposición para resolver cualquier inquietud o requerimiento adicional.

Atentamente,

Mayra Alejandra Penagos Vera
Representante Legal