ACTA DE INICIO

CONTRATO No. MC-113-2024, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ Y INTERVENTORIAS E INGENIERIAS LJ S.A.S IDENTIFICADA CON NIT. 901.109.930-3.

OBJETO:	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO VEREDAL DEL CUBUGON, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.**
CONTRATISTA:	**INTERVENTORIAS E INGENIERIAS LJ S.A.S NIT. 901.109.930-3.** **R/L: ADRIAN FERLEY PEREZ VELASQUEZ** **CC. No. 96.169.524 de Arauquita, Arauca.**
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE CUBARÁ**
VALOR:	**VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS DE PESOS ($20.258.897,88) M/CTE,** equivalente a **15,584 SMLMV.**
PLAZO:	**QUINCE (15) DÍAS**
No. DE DISPONIBILIDAD	2024000656 del 03/12/2024.

En el Municipio de Cubará, Boyacá, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), se reunieron en las instalaciones de la alcaldía de Cubará, Boyacá **INTERVENTORIAS E INGENIERIAS LJ S.A.S IDENTIFICADA CON NIT. 901.109.930-3,** representada legalmente por **ADRIAN FERLEY PEREZ VELASQUEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 96.169.524 de Arauquita, Arauca. Y que en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA,** y **JOSE LEONARDO ARAQUE CONTRERAS** secretario De Planeación y Obras Públicas, en su condición de **SUPERVISOR** del contrato, con el fin de firmar la presente **ACTA DE INICIO** del contrato No. **MC-113-2024.**

CONSIDERANDO:

1. Que se trata de un **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. MC-113-2024**, cuyo plazo de ejecución es a partir de la firma del acta de inicio.

2. Que el Municipio de Cubará, seleccionó al contratista siguiendo la normatividad contractual vigente, ajustándose así a las especificaciones legales y a partir de los respectivos estudios previos, respaldados por el CDP No. 2024000656 del 03/12/2024, por el valor de **VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS DE PESOS ($20.258.897,88) M/CTE.** documento que hace parte integral del presente contrato.

3. Que el municipio ha designado al secretario de Planeación y Obras Publicas, para efectos de que supervise la correcta ejecución del **CONTRATO No. MC-113-2024** del diecisiete (17) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

En razón a lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

1. Firmar la presente acta de Inicio del **CONTRATO No. MC-113-2024** del diecisiete (17) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).
2. Fijar como fecha de inicio el día: 17 de diciembre de 2024.
3. Fijar como fecha de terminación el día: 31 de diciembre de 2024.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron el día diecisiete (17) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

SUPERVISOR	
JOSE LEONARDO ARAQUE CONTRERAS Secretario De Planeación y Obras Publicas	**INTERVENTORIAS E INGENIERIAS LJ S.A.S** NIT. 901.109.930-3. **R/L: ADRIAN FERLEY PEREZ VELASQUEZ** CC. No. 96.169.524 de Arauquita, Arauca.