ALCALDÍA DE LETICIA – AMAZONAS NIT: 899999302-9	**ACTA DE INICIO** **CONTRATO DE OBRA F-01**	
	Código: S.P.I.	Versión: 1.0 2014
	Dependencia o Área: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	
SECRETARÍA: PLANEACION E INFRAESTRUCTURA		

ACTA No.	FECHA ACTA			CONTRATO DE OBRA No.	FECHA CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
01	**17**	**12**	**2024**	**816 - 2024**	17	12	2024

OBJETO: **"CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CONDUCCION DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACION DE PLACAS EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN Y REPOSICIÓN E INSTALACION DE TUBERIA Y MANHOLE Y EMISARIO FINAL, CON DISIPADOR DE ENERGIA, RELLENOS Y OBRAS DE ESTABILIZACION SOBRE LA CALLE 10 SOBRE EL BARRIO VICTORIA REGIA; EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO LETICIA-AMAZONAS."**

PLAZO	VALOR	FORMA DE PAGO
30 DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION Y APROBACION DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.	$ 494.543.120	LA ALCALDIA DE LETICIA, PAGARA UN 30% DEL VALOR DEL CONTRATO A MANERA DE ANTICIPO, EL CUAL SERA AMORTIZADO EN CADA ACTA PARCIAL HASTA COMPLETAR UN VALOR DEL 90 % PREVIA AMORTIZACION DEL ANTICIPO, Y EL 10% PARA EL RECIBO FINAL Y LIQUIDACION DEL CONTRATO, CUYO VALOR ES RESULTADO DE MULTIPLICAR EL VALOR DE LA OBRA EJECUTADA A LA FECHA Y LIQUIDADAS POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, DEBIDAMENTE APROBADA POR LA INTERVENTORIA TECNICA Y ELABORADAS DE ACUERDO CON LAS CANTIDADES PACTADAS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

FECHA DE INICIO			FECHA TERMINACIÓN DEL PLAZO			CONTRATISTA
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
17	12	2024	31	12	2024	CONSORCIO OBRAS LETICIA 2024 R/L ROBERTO CARLOS MESTRA TUBERQUIA

SUPERVISION: Arq. BENOL BARRY LOPEZ RENGIFO Director de Infraestructura

ALCALDÍA DE LETICIA – AMAZONAS NIT: 899999302-9	**ACTA DE INICIO** **CONTRATO DE OBRA F-01**	
	Código: S.P.I.	Versión: 1.0 2014
	Dependencia o Área: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	
SECRETARÍA: PLANEACION E INFRAESTRUCTURA		

	DÍA	MES	AÑO	
En Leticia a los	17	12	2024	Se reunieron el Contratista y el supervisor antes mencionados, para dejar constancia por medio de la presente acta que la fecha de inicio y terminación del plazo son las antes mencionadas. Que el valor inicial del contrato y el saldo son los que a continuación se relacionan:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR ANTICIPO	% ANTICIPO	SALDO
$ 494.543.120	$ 148.362.936	30	$ 346.180.184

ESTADO LEGAL

12 DE DICIEMBRE DEL 2024

GARANTÍA

COMPAÑÍA DE SEGUROS	**RIESGO**	**PÓLIZA No.**	**VIGENCIA DESDE**			**VIGENCIA HASTA**		
			DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21-44-101459365	12	12	2024	30	04	2025
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.	21-44-101459365	12	12	2024	30	12	2027
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	21-44-101459365	SI AMPARA 5 AÑOS, O MESES Y 0 DIAS					
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	21-44-101459365	12	12	2024	30	04	2025
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	21-40-101245542	12	12	2024	30	12	2029

ALCALDÍA DE LETICIA – AMAZONAS NIT: 899999302-9	**ACTA DE INICIO** **CONTRATO DE OBRA F-01**	
	Código: S.P.I.	Versión: 1.0 2014
	Dependencia o Área: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	
SECRETARÍA: PLANEACION E INFRAESTRUCTURA		

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 17 dias del mes de diciembre de 2024.

NOMBRE INTERVENTOR	NOMBRE CONTRATISTA
VELASQUEZ CABEZA INGENIERIA S.A.S. R/L HERNAN ALONSO VELAZQUEZ CABEZA	**CONSORCIO OBRAS LETICIA 2024** R/L ROBERTO CARLOS MESTRA TUBERQUIA

NOMBRE SUPERVISOR

Arq. BENOL BARRY LOPEZ RENGIFO
Director de Infraestructura