Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE REANUDACION DEL CONTRATO

CONTRATO CVC No. 756 de 2024

OBJETO: REALIZAR EL REEMPLAZO DE LAS DIVISIONES Y LA ADECUACIÓN FÍSICA DEL LABORATORIO AMBIENTAL DE LA CVC EN EL MARCO DEL PROYECTO 0602 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN MISIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA CVC

PLAZO: A PARTIR DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 01 DE MARZO DE 2025.

VALOR: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL VEINTEDOS CON CINCUENTA CENTAVOS PESOS MCTE($499,197,022.5)

FECHA DEL ACTA DE SUSPENSION: 30 DE DICIEMBRE DE 2024

FECHA DEL ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN: 17 DE ENERO DE 2025

En el Municipio de CALI el día 27 de Enero del 2025, siendo las 08:00 AM se reunieron en las instalaciones de la Grupo de Recursos Físicos de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 14465639, quien actúa en nombre y representación de la empresa CONSORCIO ALIANZA CVC; y ANDRES FELIPE GUEVARA ALZATE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1107065655 , quien actúa en su condición de SUPERVISOR, con el fin de reanudar formalmente la ejecución del CONTRATO CVC No. 756 de 2024, suspendido mediante acta de fecha del 30 de diciembre de 2024 por un término inicial de 20 días, cuyo término fue ampliado mediante acta del 17 de enero de 2025, por un plazo de 9 días más, toda vez que hasta el momento las causas que motivaron la suspensión no habían sido superadas. Ahora, tomando en consideración que las circunstancias que dieron origen a la suspensión temporal del mismo ya fueron superadas, y que EL CONTRATISTA cumplió con su obligación de ampliar la vigencia de la garantía única constituida a su

cargo, por el término señalado para la suspensión temporal y su ampliación, se procede con la reanudación formal del CONTRATO CVC No. 756 de 2024.

En virtud de lo anterior, se modifica la fecha de terminación consignada en el acta de inicio del CONTRATO CVC No. 756 de 2024, quedando como nueva fecha de terminación el día 28 de enero del 2025.

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de CALI el día 27 de Enero del 2025

EL SUPERVISOR,

ANDRES FELIPE GUEVARA ALZATE
Director Administrativo y del Talento H.
Ordenador del Gasto Delegado

POR EL CONTRATISTA,

JAIME ANDRES CARMONA S.
Representante Legal