Barranquilla, 09 de diciembre 2024.

Doctor:
Gonzalo Tirado
Secretario de Desarrollo Económico del Departamento de Bolívar
Supervisor proyecto Agronegocios Bolívar
Cartagena D.T y C

Asunto: Solicitud de prorroga contrato No. 2143 del 25 de julio de 2024

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento, el contrato No. 2143 del 25 de julio de 2024, suscrito entre el Departamento de Bolívar y la Fundación Synergia Internacional, cuyo contrato tiene por objeto "***EXPLORACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS CON CULTIVOS PERENNES Y SEMIPERENNES COMO ESTRATEGIA PARA LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA DE LAS ZONAS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"***. Este contrato inició el 29 de agosto de 2024 y tiene una fecha de finalización prevista para el 31 de diciembre de 2024.

Se hace mención que durante la ejecución del contrato, la logística para la búsqueda, focalización y caracterización de los productores ha enfrentado desafíos significativos, toda vez que hemos tenido dificultad de acuerdo a las condiciones climáticas en los municipios de intervención del proyecto y adicionalmente el desinterés por parte de las unidades municipales de asistencia técnica UMATAS y con las misma alcaldías municipales, en donde hemos notado un bajo acompañamiento con base al desarrollo y cumplimiento de las actividades propuestas en el POA.

En ese sentido y de acuerdo a que a la fecha hemos visitado más de 200 productores en estos 3 meses de ejecución del contrato, hemos logrado 104 caracterizaciones efectivas, lo cual representa un avance de 80% con relación a los 130 productores propuestos en el marco del contrato No 2143 del 25 de julio de 2024.

Dado que estas circunstancias anteriormente descritas, solicitamos respetuosamente una prórroga de tres (3) meses, extendiendo el plazo de ejecución del contrato hasta el 28 de marzo de 2025. Este ajuste permitirá reprogramar las actividades para darle cumplimiento a las visitas de caracterización predial a productores preseleccionados, evaluación y gestión documental, acompañamiento técnico en gestiones crediticias y la realización finalmente de las visitas de acompañamiento técnico que dependen directamente del cumplimiento de la focalización de los 130 beneficiarios.

Se adjunta, POA ajustado de acuerdo a la reprogramación de actividades conforme a la prórroga en tiempo de los 3 meses solicitados.

FASE EXPLORATORIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE AGRONEGOCIOS CON CULTIVOS PERENNES Y SEMIPERENNES COMO ESTRATEGIA PARA LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA DE LAS ZONAS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

ITEM	OBJETIVO	ACTIVIDAD	Meses proyectados para la ejecución del contrato N° 2143																													
			ago-24				sep-24				oct-24				nov-24				dic-24				ene-25				feb-25				mar-25			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Legalización del contrato, pólizas y firma del acta de inicio	Legalización contractual e inicio del proyecto				E																										
2	Identificar y confirmar en territorio las áreas de mayor potencial en las zodes seleccionadas para el montaje de agronegocios.	Análisis exploratorio del agronegocio					E	E	E	E																						
3	Validar y seleccionar los beneficiarios (verificación en finca de cumplimiento de requisitos técnicos y financieros)	Socialización y promoción de proyecto									E	E	E	E	E	E																
		Recepción y evaluación documental									E	E	E	E	E	E	E	E	p	p	p	p	p	p	p	p								
		Visita de caracterización predial a productores preseleccionados									104 caracterizaciones realizadas								p	p	p	p	p	p	p	p								
4	Realizar acompañamiento técnico en gestión crediticia para la implementación de cultivos perennes y semiperennes	Gestor de crédito													E	E	E	E	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p						
5	Realizar acompañamiento técnico en la aplicación del paquete tecnológico para los cultivos de cada agronegocio seleccionado.	Visitas acompañamiento técnico/Productor																					p	p	p	p	p	p	p	p	p	p		
6	Liquidación del contrato y entrega del informe final	Informe final																													p	p		

E	Ejecutado
P	Pendiente por ejecutar

Ilustración N° 1: Plan operativo ajustado conforme a los tres (3) meses de prórroga

Agradecemos su atención a esta solicitud y quedamos atentos para resolver cualquier inquietud que pueda surgir.

Cordialmente,



MIGUEL VALVERDE SANCHEZ
Representante legal
Fundación Synergia Internacional