UT ADECUACIONES ITTB 2023
NIT:901.743.387-1

Barrancabermeja, 20 de diciembre 2024.

Señores
ICI LTDA
Inspecciones y Construcciones Industriales Ltda.
Atn.: Ing. Juan Pablo Castellanos Sánchez
Interventoría

No.019-2024

Ref., Contrato de Obra No 066 de 2023, "ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA".

Asunto: Solicitud de balance de mayores cantidades de obra

Por medio de la presente, me permito de solicitar la aprobación de un balance actualizado que refleje las cantidades requeridas en los capítulos de sistema solar y comunicaciones.

En el desarrollo del proyecto, se ha identificado que las cantidades inicialmente estimadas para estos capítulos no son suficientes para cubrir las necesidades actuales. Esto hace necesario realizar un ajuste que permita garantizar la continuidad y el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Es fundamental contar con este balance actualizado a la mayor brevedad posible para tomar las medidas correctivas pertinentes y evitar retrasos en la ejecución del proyecto. Por lo anterior, solicitamos amablemente su colaboración en la elaboración y entrega de dicho balance.

Agradecemos de antemano su atención y quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera para facilitar este proceso.

Mario Fernanda Pabón Ortega.

Abg. María Fernanda Pabón Ortega
R.L. UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023

INGENIO CUMPLIMIENTO Y CALIDAD
INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LIMITADA.

Barrancabermeja, 20 de diciembre del 2024 ICI-TRANSITO-CTO-067-23-063 - OF

Señor
CESAR AUGUSTO GUZMÁN AREIZA
DIRECTOR - INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
E-mail: cguzman@transitobarrancabermeja.gov.co
CARLOS ROBERTO FAJARDO PEÑA
SUPERVISOR – INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
E-mail: carofape24@gmail.com
Barrancabermeja

REFERENCIA: CONTRATO OBRA PÚBLICA **No. 066-2023. OBJETO:** ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

ASUNTO: REMISIÓN SOLICITUD CONTRATISTA DE OBRA BALANCE MAYORES CANTIDADES DE OBRA

Cordial saludo,

JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ, identificado con C.C. 19.597.865, en calidad de Representante Legal de la empresa **I.C.I. LTDA INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA**, interventores del Contrato de la Referencia; nos permitimos remitir el comunicado No. 002-2025 enviado por el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023, manifestando una solicitud de balance de obra para garantizar la continuidad y el cumplimiento de los objetivos del contrato.

Cordialmente,

I.C.I. LTDA INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA
NIT. 829.000.757-4
R.L. JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ
C.C. 19.597.865 de Fundación
T.P. 25202-337936 CND

Anexo: comunicado 002-2025

ACTA DE MAYORES Y MENORES N°2

CONTRATO DE OBRA No. 066 DE 2023

CONTRATANTE	INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
NIT:	890.270.948-3
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023
NIT:	901.743.387-1
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA FERNANDA PABÓN ORTEGA
C.C:	1.102.382.251
DIRECCION	CALLE 57 # 12 – 03 PUEBLO NUEVO, BARRANCABERMEJA
OBJETO	ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
PLAZO DE EJECUCION	CUATRO (04) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.
PLAZO ADICIONAL N°1	CUATRO (04) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RE-INICIO
VALOR INICIAL	DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($2.181.151.152).
VALOR TOTAL CON ADICIONAL	DOS MIL SEIS CIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS VEINTI TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($2.694.323.583)
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	CDP 123 DEL 16 DE JULIO DE 2024
SUPERVISOR	CARLOS ROBERTO FAJARDO PEÑA
FECHA DE INICIO	SIETE (07) DE SEPTIEMBRE 2023
FECHA DE SUSPENSION 1	VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA PRORROGA N°1 A LA SUSPENSION N°1	26 DE ENERO DEL 2024
FECHA PRORROGA N°2 A LA SUSPENSION N°1	27 DE FEBRERO DEL 2024
FECHA PRORROGA N°3 A LA SUSPENSION N°1	27 DE MARZO DEL 2024
FECHA PRORROGA N°4 A LA SUSPENSION N°1	25 DE ABRIL DEL 2024
FECHA PRORROGA N°5 A LA SUSPENSION N°1	24 DE MAYO DEL 2024
FECHA DE REINICIO	24 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE FINALIZACION INICIAL	SEIS (06) DE ENERO DEL 2023
FECHA DE FINALIZACION FINAL 2	TRES (03) DE NOVIEMBRE 2024
PLAZO ADICIONAL N ° 2	CUATRO (04) MESES
FECHA DE FINALIZACION 3	2 DE MARZO DE 2025

Entre los suscritos a saber: Por una parte, CESAR AUGUSTO GUZMAN AREIZA, en calidad de Directora de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, el arquitecto CARLOS ROBERTO FAJARDO PEÑA, en calidad de supervisor del contrato, MARIA FERNANDA PABÓN

ORTEGA, identificado con cédula de ciudadanía No 1.102.382.251, Representante Legal de la empresa UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023 identificada con NIT. 901.743.387-1, quién en adelante se denominará EL CONTRATISTA, y JUAN PABLO CASTELLANOS SÁNCHEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.597.865, Representante Legal de la interventoría del contrato de obra, se reúnen para suscribir el Acta de mayores y menores N°2 del contrato de Obra No. 066-23, cuyo objeto es "ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA"., de acuerdo con las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO QUE:

1. Que la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja suscribió el contrato de obra No.066-23 cuyo objeto es "ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA.".
2. Que se suscribió el acta de inicio del mencionado contrato con fecha del SIETE (07) de SEPTIEMBRE de 2022.
3. Que el contratista presenta la necesidad de incorporar un recurso que había quedado estipulado como un saldo pendiente cuando se realizó el adicional N°1
4. El interventor certifica que revisó, verificó y aprobó el balance de obra junto con las memorias de cantidades presentadas por el contratista con base a los soportes y documentación presentados por este.
5. Por lo anterior las partes,

ACUERDAN:

1. Suscribir el Acta de Mayores y Menores N°. 02 donde se realiza por parte del contratista MARIA FERNANDA PABÓN ORTEGA., identificado con 1.102.382.251, Representante Legal de la empresa UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023 identificada con NIT 901.743.387-1, un Acta de mayores y menores cantidades de obra, las cuales se relacionan en las memorias de cálculo presentado por el contratista y a su vez la interventoría delegada certifica que revisó, verificó y aprobó dichas cantidades.

2. Las cantidades y los valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor.

3. Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron, a los 26 dias de diciembre del 2024.

POR LA ITTB,

CESAR AGUSTO GUZMAN AREIZA
Director de la ITTB

CONTRATISTA,

MARIA FERNANDA PABÓN ORTEGA
R.L UT ADECUACIONES ITTB 2023
Nit: 901.743.387-1

INTERVENTORIA,
JUAN PABLO CASTELLANOS SÁNCHEZ
R.L ICI LTA

ACTA DE MAYORES Y MENORES N°2

CONTRATO DE OBRA No 066-2023

OBJETO: ADECUACIÓN Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

VALOR: $ 2.181.151.152

CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/PARCIAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	CANT	V/PARCIAL
	Servicios generales de construcción de edificaciones no residenciales								
1,0	PRELIMINARES								
Servicio de preparación de terrenos de construcción									
1,01	Demoliciones en concreto	M3	187,55	$ 24.090,00	$ 4.518.007,00			187,55	$ 4.518.007,00
1,02	Demoliciones en Mamposteria	M2	684,88	$ 24.090,00	$ 16.498.759,00			684,88	$ 16.498.759,00
1,03	Retiro de Escombros	M3	279,55	$ 30.464,00	$ 8.516.119,00			279,55	$ 8.516.119,00
				Subtotal =	**$ 29.532.885,00**				**$ 29.532.885,00**
2,0	EXCAVACIONES Y RELLENOS								
Servicios de excavación y movimiento de tierra									
2,01	Excavación manual en tierra h<=2 m	M3	438,31	$ 53.510,00	$ 23.453.888,00			438,31	$ 23.453.888,00
2,02	Retiro de material sobrante	M3	646,98	$ 34.751,00	$ 22.483.361,00			646,98	$ 22.483.361,00
2,03	Relleno con material seleccionado (recebo)	M3	234,61	$ 43.862,00	$ 10.290.305,00			234,61	$ 10.290.305,00
				Subtotal =	**$ 56.227.554,00**				**$ 56.227.554,00**
3,0	ESTRUCTURAS								
Servicios de trabajos con hormigón									
3,01	Concreto para pilotes (300 mmx 8m) de 4000 psi incluye acero	M	312,00	$ 976.661,00	$ 304.718.232,00			312,00	$ 304.718.232,00
3,02	Concreto para viga de cimentación	M3	26,08	$ 1.016.672,00	$ 26.514.806,00			26,08	$ 26.514.806,00
3,03	Concreto para vigas aéreas (0,30x0,35) mts	ML	300,64	$ 88.834,00	$ 26.707.054,00			300,64	$ 26.707.054,00
3,04	Concreto para columnas de (0,35x0,35) mts	ML	216,00	$ 93.490,00	$ 20.193.840,00			216,00	$ 20.193.840,00
3,05	Concreto para columnas de (0,30x0,70) mts	ML	8,00	$ 154.205,00	$ 1.233.640,00			8,00	$ 1.233.640,00
3,06	Concreto para columnas de (0,30x0,50) mts	ML	8,00	$ 115.780,00	$ 926.240,00			8,00	$ 926.240,00
3,07	Concreto para Placa de contrapiso	M2	244,20	$ 82.815,00	$ 20.223.423,00			244,20	$ 20.223.423,00
3,08	ENTREPISO EN STEEL DECK DE 2" C. 22 CORPACERO O SIMILAR, DE ESPESOR DE 0.10m DE CONCRETO DE 3000PSI. (Incluye Lamina, Concreto de 21Mpa e=0.10, malla electrosoldada M-188 de 6.0mm c/0.15, conectores forma U c/0.30m, soldadura y todo lo necesario para la correcta instalación)	M2	223,52	$ 148.029,00	$ 33.087.442,00			223,52	$ 33.087.442,00
3,09	Concreto de limpieza	M3	8,50	$ 317.323,00	$ 2.697.246,00			8,50	$ 2.697.246,00
3,10	Malla electrosoldada	KG	1019,86	$ 9.665,00	$ 9.856.947,00			1019,86	$ 9.856.947,00
3,11	Acero de refuerzo PDR 60	KG	22445,26	$ 7.997,00	$ 179.494.744,00			22445,26	$ 179.494.744,00
3,12	Suministro e instalacion de acero estructural (Placa y cubierta)	KG	7401,83	$ 22.325,00	$ 165.245.855,00			7401,83	$ 165.245.855,00
3,13	Miscelaneos (CONECTORES, platinas,TORNILLERIA)	KG	1611,17	$ 16.103,00	$ 25.944.606,00			1611,17	$ 25.944.606,00
3,14	Concreto de 3000 psi para estructuras reforzadas (Dinteles, alfajias)	M3	53,66	$ 910.626,00	$ 48.864.191,00			53,66	$ 48.864.191,00
3,15	Tanque de almacenamiento (3*2,6*3) en concreto de 3000 psi-reforzado en pdr-60	UND	0,00	$ 1.662.500,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00
3,16	Concreto para cabezales	M3	16,90	$ 735.858,00	$ 12.436.000,00			16,90	$ 12.436.000,00
3,17	Concreto de 3000 psi apra escalera	M2	9,00	$ 525.877,00	$ 4.732.893,00			9,00	$ 4.732.893,00
				Subtotal =	**$ 882.877.159,00**				**$ 882.877.159,00**
4,0	INSTALACIONES HIDRÁULICAS								
Servicios de fontaneria y de construcción de drenajes									
4,01	Suministro e instalación de red hidráulica de 1/2"	ML	37,25	$ 12.790,00	$ 476.428,00			37,25	$ 476.428,00
4,02	Puntos hidráulicos de 1/2"	UND	10,00	$ 61.534,00	$ 615.340,00			10,00	$ 615.340,00
4,03	Suministro e instalación de red hidráulica de 3/4"	ML	47,50	$ 15.690,00	$ 745.275,00			47,50	$ 745.275,00
4,04	Suministro e instalación de red hidráulica de 1"	ML	43,00	$ 17.265,00	$ 742.395,00			43,00	$ 742.395,00
4,05	Suministro e instalación de lavamanos	UND	4,00	$ 266.336,00	$ 1.065.344,00			4,00	$ 1.065.344,00
4,06	Suministro e instalación de lavaplatos	UND	1,00	$ 545.336,00	$ 545.336,00			1,00	$ 545.336,00
4,07	Suministro e instalación de medidor de 1" (incluye accesorios)	UND	1,00	$ 983.986,00	$ 983.986,00			1,00	$ 983.986,00
4,08	Suministro e instalación de valvulas de 3/4"	UND	3,00	$ 18.142,00	$ 54.426,00			3,00	$ 54.426,00
4,09	Suministro e instalación de registro de 1/2"	UND	1,00	$ 48.414,00	$ 48.414,00			1,00	$ 48.414,00
4,10	Suministro e instalación de registro de 3/4"	UND	1,00	$ 49.049,00	$ 49.049,00			1,00	$ 49.049,00
				Subtotal =	**$ 5.325.993,00**				**$ 5.325.993,00**
5,0	INSTALACIONES SANITARIAS, PLUVIALES Y GAS								
Servicios de fontaneria y de construcción de drenajes									
5,01	Suministro e instalación de red sanitaria de 2"	ML	28,50	$ 30.709,00	$ 875.207,00			28,50	$ 875.207,00
5,02	Suministro e instalación de red sanitaria de 3"	ML	8,70	$ 35.959,00	$ 312.843,00			8,70	$ 312.843,00
5,03	Suministro e instalación de red sanitaria de 4"	ML	40,60	$ 39.660,00	$ 1.610.196,00			40,60	$ 1.610.196,00
5,04	Suministro e instalación de red sanitaria de 6"	ML	64,80	$ 53.312,00	$ 3.454.618,00			64,80	$ 3.454.618,00
5,05	Punto sanitario de 2"	UND	9,00	$ 74.247,00	$ 668.223,00			9,00	$ 668.223,00
5,06	Punto sanitario de 4"	UND	4,00	$ 116.593,00	$ 466.372,00			4,00	$ 466.372,00
5,07	Suministro e instalación de sanitarios	UND	4,00	$ 353.195,00	$ 1.412.780,00			4,00	$ 1.412.780,00
5,08	Suministro e instalación de orinal de pared	UND	2,00	$ 501.245,00	$ 1.002.490,00			2,00	$ 1.002.490,00
5,09	caja de inspección de 0.6x0.6m	UND	9,00	$ 393.538,00	$ 3.541.842,00			9,00	$ 3.541.842,00
5,10	Bajantes de aguas lluvias PVC D=4"	UND	4,00	$ 43.564,00	$ 174.256,00			4,00	$ 174.256,00
5,11	Rejilla sifón de 2" ,3"	UND	6,00	$ 14.742,00	$ 88.452,00			6,00	$ 88.452,00
5,12	Tapon de limpieza	UND	2,00	$ 32.226,00	$ 64.452,00			2,00	$ 64.452,00
5,13	Empalme colectores	UND	1,00	$ 125.845,00	$ 125.845,00			1,00	$ 125.845,00
5,14	Conexión domiciliaria alcantarillado	UND	1,00	$ 2.964.013,00	$ 2.964.013,00			1,00	$ 2.964.013,00
5,15	Suministro e instalación de canal aguas lluvias lamina calibre #20	ML	27,18	$ 71.028,00	$ 1.930.541,00			27,18	$ 1.930.541,00
				Subtotal =	**$ 18.692.130,00**				**$ 18.692.130,00**
6,0	CARPINTERÍA METÁLICA								
Servicios de carpinteria de madera y carpinteria metálica									
6,01	Suministro e instalación de ventanas en vidrio templado	M2	33,67	$ 322.762,00	$ 10.867.397,00			33,67	$ 10.867.397,00
6,02	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado(incluye suministro e instalación de gato hidraulico)	GBL	1,00	$ 4.117.201,00	$ 4.117.201,00			1,00	$ 4.117.201,00
6,03	Suministro e instalación de puertas en madera para baños (0,7 x 2,00)	UND	4,00	$ 394.658,00	$ 1.578.632,00			4,00	$ 1.578.632,00
6,04	Suministro e instalación de puertas metalicas (1,05 x 2,00) y (0,70 x2,00)	UND	2,00	$ 726.105,00	$ 1.452.210,00			2,00	$ 1.452.210,00
6,05	Suministro de barandas en acero inoxidable (1,86 m)	GBL	1,00	$ 985.028,00	$ 985.028,00			1,00	$ 985.028,00
				Subtotal =	**$ 19.000.468,00**				**$ 19.000.468,00**
7,0	MAMPOSTERIA, FRISOS Y ESTUCO								
Servicios de terminación y acabado de edificios									
7,01	Mamposteria	M2	781,05	$ 54.632,00	$ 42.670.324,00			781,05	$ 42.670.324,00
7,02	Pañete incluye filos y dilataciones	M2	1349,71	$ 27.496,00	$ 37.111.626,00			1349,71	$ 37.111.626,00
7,03	Estuco para muros interiores	M2	1021,06	$ 15.283,00	$ 15.604.860,00			1021,06	$ 15.604.860,00
				Subtotal =	**$ 95.386.810,00**				**$ 95.386.810,00**

8,0	PISOS GUARDAESCOBAS Y ENCHAPES								
Servicios de acabado para pisos									
8,01	Mortero de nivelación e=0,04 m	M2	462,32	$ 38.487,00	$ 17.793.310,00			462,32	$ 17.793.310,00
8,02	Piso cerámica para baños	M2	14,11	$ 48.869,00	$ 689.542,00			14,11	$ 689.542,00
8,03	Guardaescobas	M2	212,11	$ 25.387,00	$ 5.384.837,00			212,11	$ 5.384.837,00
8,04	Piso baldosín en granito	M2	451,71	$ 122.555,00	$ 55.363.836,00			451,71	$ 55.363.836,00
8,05	Cerámica paredes	M2	83,37	$ 57.719,00	$ 4.812.033,00			83,37	$ 4.812.033,00
8,06	Corte con pulidora y disco	ML	242,83	$ 23.844,00	$ 5.790.039,00			242,83	$ 5.790.039,00
				Subtotal =	**$ 89.833.597,00**				**$ 89.833.597,00**
9,0	CUBIERTA Y CIELO RASO								
Servicios de terminación y acabado de edificios									
9,01	Suministro e instalación cubierta acero galvanizado tipo master 10	M2	236,50	$ 83.965,00	$ 19.857.723,00			236,50	$ 19.857.723,00
9,02	Suministro e instalación de flanche metálico	ML	67,41	$ 42.065,00	$ 2.835.602,00			67,41	$ 2.835.602,00
9,03	Suministro e instalación de cielo raso en PVC	M2	433,32	$ 76.118,00	$ 32.983.452,00			433,32	$ 32.983.452,00
				Subtotal =	**$ 55.676.777,00**				**$ 55.676.777,00**
10,0	PINTURAS								
vicios de pintura									
10,01	Pintura tipo Koraza	M2	179,19	$ 30.689,00	$ 5.499.162,00			179,19	$ 5.499.162,00
10,02	Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo 2	M2	796,77	$ 16.322,00	$ 13.004.880,00			796,77	$ 13.004.880,00
			0,00	**Subtotal =**	**$ 18.504.042,00**				**$ 18.504.042,00**
	INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS								
11,1	ALIMENTADOR PRINCIPAL								
Servicios de intalación electrica									
11,01	Suministro e instalación de totalizador de protección en tablero exis	UND	1,00	$ 795.310,00	$ 795.310,00			1,00	$ 795.310,00
11,02	Suministro e instalación de alimentador principal edificio nuevo 3#3	ML	148,80	$ 302.336,00	$ 44.987.596,80			148,80	$ 44.987.597,00
11,03	Suministro e instalación de bandeja portacable 54x200 mm cablofil	ML	65,00	$ 92.836,00	$ 6.034.340,00			65,00	$ 6.034.340,00
11,04	Suministro e instalacion de gabinete de baja tension 2 TGBT2 en cu	UND	1,00	$ 8.114.629,00	$ 8.114.629,00			1,00	$ 8.114.629,00
11,05	Suministro e instalación de salida de iluminación (promedio 5m po	UND	123,00	$ 178.567,00	$ 21.963.741,00			123,00	$ 21.963.741,00
11,06	Suministro e instalación de interruptor sencillo (Incluye aparato, co	UND	12,00	$ 82.735,00	$ 992.820,00			12,00	$ 992.820,00
11,07	Suministro e instalación de interruptor doble (Incluye aparato, cond	UND	4,00	$ 108.105,00	$ 432.420,00			4,00	$ 432.420,00
11,08	Suministro e instalación de interruptor triple (Incluye aparato, condu	UND	2,00	$ 101.492,00	$ 202.984,00			2,00	$ 202.984,00
11,09	Suministro e instalación de tomacorriente normal (7m por salida, in	UND	57,00	$ 147.373,00	$ 8.400.261,00			57,00	$ 8.400.261,00
11,10	Suministro e instalación de tomacorriente GFCI (8m por salida ,incl	UND	3,00	$ 174.774,00	$ 524.322,00			3,00	$ 524.322,00
11,11	Suministro e instalación de toma corriente regulada (7m por salida	UND	42,00	$ 159.457,00	$ 6.697.194,00			42,00	$ 6.697.194,00
11,12	Suministro e instalación de luminaria panel P28399 led 60x60 de 40	UND	45,00	$ 272.480,00	$ 12.261.600,00			45,00	$ 12.261.600,00
11,13	Suministro e instalación de luminaria led aplique tipo tortuga para fa	UND	2,00	$ 121.901,00	$ 243.802,00			2,00	$ 243.802,00
11,14	Suministro e instalación de panel led redondo deincrustar 18W	UND	63,00	$ 58.887,00	$ 3.709.881,00			63,00	$ 3.709.881,00
11,15	Suministro e instalación de lampara de emergencia R3 2X1w	UND	12,00	$ 172.873,00	$ 2.074.476,00			12,00	$ 2.074.476,00
11,16	Suministro e instalación de lampara de emergencia con letrero de s	UND	1,00	$ 251.760,00	$ 251.760,00			1,00	$ 251.760,00
11,17	Suministro e instalacion de UPS de 15kVA online trifásica 3x208/12	UND	1,00	$ 28.919.554,00	$ 28.919.554,00			1,00	$ 28.919.554,00
11,18	Suministro e instalacion de tablero de distribucion de 30 circuitos	UND	1,00	$ 649.347,00	$ 649.347,00			1,00	$ 649.347,00
11,19	Suministro e instalacion de tablero de distribucion de 18 circuitos	UND	1,00	$ 394.944,00	$ 394.944,00			1,00	$ 394.944,00
11,20	Suministro e instalacion de sistema puesta a tierra, triangular de 5	UND	1,00	$ 4.986.299,00	$ 4.986.299,00			1,00	$ 4.986.299,00
11,21	Suministro e instalacion de canaleta metalica 12x5x240 mts, con di	ML	147,30	$ 75.292,00	$ 11.090.511,60			147,30	$ 11.090.512,00
11,22	Suministro e instalacion de subacometida (3X6+6+8)cu, THHN, inc	ML	117,60	$ 64.767,00	$ 7.616.599,20			117,60	$ 7.616.599,00
11,23	Suministro e instalacion de subacometida (3X1/0F+4N)cu, THHN,in	ML	165,80	$ 166.415,00	$ 27.591.607,00			165,80	$ 27.591.607,00
11,24	Suministro e instalacion de cable encauchetado 3x12 cu	ML	229,80	$ 15.205,00	$ 3.494.109,00			229,80	$ 3.494.109,00
11,25	Suministro e instalacion de cable cobre 3#12, THHN estimado para	ML	310,70	$ 15.248,00	$ 4.737.553,60			310,70	$ 4.737.554,00
11,26	Suministro e instalacion de cable cobre 3#10, THHN estimado para	ML	184,60	$ 17.984,00	$ 3.319.846,40			184,60	$ 3.319.846,00
11,27	Suministro e instalacion de cable cobre 3#8, THHN estimado para c	ML	157,10	$ 27.552,00	$ 4.328.419,20			157,10	$ 4.328.419,00
11,28	Suministro e instalacion de breaker enchufable monofasico 1x20 ar	UND	48,00	$ 34.188,00	$ 1.641.024,00			48,00	$ 1.641.024,00
11,29	Suministro e instalacion de ducto IMC 1", incluye accesorios para c	ML	152,50	$ 50.076,00	$ 7.636.590,00			152,50	$ 7.636.590,00
11,30	Suministro e instalacion de ducto emt 1 1/2", incluye accesorios	ML	62,50	$ 59.006,00	$ 3.687.875,00			62,50	$ 3.687.875,00
11,31	Suministro e instalacion de ducto emt 2", incluye accesorios acome	ML	91,10	$ 68.241,00	$ 6.216.755,10			91,10	$ 6.216.755,00
11,32	Suministro e instalacion de gabinete aires acondicionados(TAA), ub	UND	1,00	$ 8.550.000,00	$ 8.550.000,00			1,00	$ 8.550.000,00
11,33	Suministro e instalacion de sensor de movimiento 360°	UND	9,00	$ 101.851,00	$ 916.659,00			9,00	$ 916.659,00
11,34	Suministro e instalacion de tubería IMC 3/4" para condensadoras e	ML	238,90	$ 38.038,00	$ 9.087.278,20			238,90	$ 9.087.278,00
11,35	Suministro e instalacion de acometida ascensor cable cu 3#10F+10	ML	56,50	$ 53.524,00	$ 3.024.106,00			56,50	$ 3.024.106,00
				Subtotal =	**$ 255.576.214,10**				**$ 255.576.214,00**
11,1,1	INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO								
11,1,1	Suministro e insatalcion de aire acondicionado de 12000 BTU inver	UND		$ 2.187.762,00	$ 0,00				$ 0,00
				Subtotal=	**$ 0,00**				**$ 0,00**
12,0	SISTEMA SOLAR								
Servicios de intalación electrica									
12,01	Suministro e instalacion de Panel solar 580-600W monocristalino f	UND	3,00	$ 1.744.399,00	$ 5.233.197,00			3,00	$ 5.233.197,00
12,02	Suministro e instalacion ESTRUCTURA DE SOPORTE METALICA	UND	1,00	$ 426.504,00	$ 426.504,00			1,00	$ 426.504,00
12,03	Suministro e instalacion Adaptador NetSolar DS3 Macho y Hembra	UND	1,00	$ 233.862,00	$ 233.862,00			1,00	$ 233.862,00
12,04	Suministro e instalacion Adaptador NetSolar DS3 Macho y Hembra	UND	1,00	$ 292.967,00	$ 292.967,00			1,00	$ 292.967,00
12,05	Suministro e instalacion microInversor Solar QT2	UND	1,00	$ 3.604.318,00	$ 3.604.318,00	4		5,00	$ 18.021.590,00
12,06	Suministro e instalacion cable cu 3#10+10+10t, en ducteria imc 1"	ML	12,03	$ 95.325,00	$ 1.146.424,23	6,18		18,21	$ 1.735.913,00
12,07	Suministro e instalacion Gabinete de proteccion de salida en ac, co	UND	1,00	$ 2.994.087,00	$ 2.994.087,00			1,00	$ 2.994.087,00
12,08	Suministro e instalacion de caja de Cofre Metálico Hermetica 30x20	UND	1,00	$ 397.491,00	$ 397.491,00			1,00	$ 397.491,00
12,09	Suministro e instalacion y cambio de medidor a medidor bidireccio	UND	1,00	$ 3.142.371,00	$ 3.142.371,00			1,00	$ 3.142.371,00
				Subtotal =	**$ 17.471.221,23**				**$ 32.477.982,00**
13,0	COMUNICACIONES								
Servicios de intalación electrica									
13,01	Suministro e instalación de Rack informático de piso 45 UR, 2 swit	UND	1,00	$ 11.067.964,00	$ 11.067.964,00			1,00	$ 11.067.964,00
13,02	Suministro e instalación de faceplate para salida de voz o datos(inc	UND	1,00	$ 86.775,00	$ 86.775,00			1,00	$ 86.775,00
13,03	Suministro e instalación de Cable UTP cat 6A LSZH	ML	675,50	$ 9.111,00	$ 6.154.480,50	3219,71		3895,21	$ 35.489.258,31
13,04	Suministro e instalación de ducto pvc 3/4, para sistema de comunic	ML	512,00	$ 9.766,00	$ 5.000.192,00			512,00	$ 5.000.192,00
13,05	Suministro e instalación de bandeja portacable 54x300 mm cablofil	ML	20,00	$ 181.129,00	$ 3.622.580,00	112,00		132,00	$ 23.909.028,00
				Subtotal =	**$ 25.931.991,50**				**$ 75.553.217,31**
14,0	ASCENSOR								
Servicios de instalación de ascensores y escaleras mecánicas									
14,01	inistro e instalación de ascensor de 2 paradas con todos sus acces	GLB	,1,00	$ 55.128.500,00	$ 55.128.500,00			1,00	$ 55.128.500,00
14,02	Suministro e instalación de cable aislado No.8 de cobre libre de hal	ML	215,80	$ 9.690,00	$ 2.091.102,00			215,80	$ 2.091.102,00
14,03	Suministro e instalación de cable aislado No.10 de cobre libre de ha	ML	102,50	$ 6.156,00	$ 630.986,00			102,50	$ 630.986,00
14,04	Suministro e instalación de tubería PVC de 1"x3 metros	UND	17,00	$ 16.416,00	$ 279.072,00			17,00	$ 279.072,00
14,05	Suministro e instalación e curva PVC de 1"	UND	3,00	$ 2.052,00	$ 6.156,00			3,00	$ 6.156,00
14,06	Suministro e instalación de protección regulado de 55-60 amp	UND	1,00	$ 456.000,00	$ 456.000,00			1,00	$ 456.000,00
				Subtotal=	**$ 58.591.816,00**				**$ 58.591.816,00**
15,0	Sistema contra incendios								
Servicios de instalación de alarmas contra incendios									
15,01	Suministro e instalacion de red contra incendio ,incluye acero negro	UND	0,00	$ 90.538.979,00	$ 0,00				$ 0,00
				subtotal	**$ 0,00**				**$ 0,00**
16,0	Items no previstos								
16,01	Cerramiento en lámina de zinc	ML	25,65	$ 84.771,00	$ 2.174.376,00			25,65	$ 2.174.376,00

16,02	Corte y demolición de pavimento flexible	ML	35,00	$ 57.879,00	$ 2.025.765,00			35,00	$ 2.025.765,00
16,03	Mejoramiento de suelo con sub-base granular	M3	96,54	$ 243.027,00	$ 23.461.827,00			96,54	$ 23.461.827,00
16,04	Repartcheo pavimento concreto asfaltico mezcla en frio	M3	1,47	$ 780.942,00	$ 1.147.985,00			1,47	$ 1.147.985,00
16,05	Demolicion de piso en granito pulido	M2	52,00	$ 29.787,00	$ 1.548.924,00			52,00	$ 1.548.924,00
16,06	Suministro e instalacion de Bordillo prefabricado en concreto 3000 psi	ML	14,00	$ 114.800,00	$ 1.607.200,00			14,00	$ 1.607.200,00
16,07	Concertina para seguridad en altura	ML	215,00	$ 125.400,00	$ 26.961.000,00			215,00	$ 26.961.000,00
16,08	Realce en ladrillo plan	ML	98,00	$ 143.205,00	$ 14.034.090,00			98,00	$ 14.034.090,00
16,09	Suministro e instalacion de loseta prefabricada color gris	M2	30,00	$ 124.147,00	$ 3.724.410,00			30,00	$ 3.724.410,00
16,10	Suministro e instalacion de aire acondicionado tipo cassette de 60.000 btu	UND	4,00	$ 18.080.000,00	$ 72.320.000,00			4,00	$ 72.320.000,00
16,11	Suministro e instalacion de tuberia 3" para red electrica	ML	65,00	$ 142.684	$ 9.274.460,00			65,00	$ 9.274.460,00
16,12	Suministro e instalación de tuberia SCH 40 Diam 4" ranurada Roja	m	67,80	$ 446.768,00	$ 30.290.870,00			67,80	$ 30.290.870,00
16,13	Suministro e instalación de tuberia SCH 40 2 1/2" ranurada roja	m	14,18	$ 324.500,00	$ 4.601.410,00			14,18	$ 4.601.410,00
16,14	Suministro e instalación de Gabinetes Clase III de sobreponer	und	3,00	$ 2.345.331,00	$ 7.035.993,00			3,00	$ 7.035.993,00
16,15	Suministro e instalación de Gabinetes Clase II de sobreponer	und	3,00	$ 1.244.861,00	$ 3.734.583,00			3,00	$ 3.734.583,00
16,16	Sum e inst de extintores tipo CO2	und	4,00	$ 869.437,00	$ 3.477.748,00			4,00	$ 3.477.748,00
16,17	Sum e inst de extintores Polvo quimico seco	und	3,00	$ 150.000,00	$ 450.000,00			3,00	$ 450.000,00
16,18	Suministro e instalación de valvula SIAMESA "Y" 4" U/CH BRONCE CERT UL WILSON o similar	und	1,00	$ 1.044.361,00	$ 1.044.361,00			1,00	$ 1.044.361,00
16,19	Valvula angular estandar 2 1/2"	und	4,00	$ 1.608.591,00	$ 6.434.364,00			4,00	$ 6.434.364,00
16,20	Valvula angular estandar 1 1/2"	und	5,00	$ 1.296.591,00	$ 6.482.955,00			5,00	$ 6.482.955,00
16,21	Valvula estandar drenaje 2"	und	2,00	$ 841.181,00	$ 1.682.362,00			2,00	$ 1.682.362,00
16,22	Valvula expulsadora de aire (DESAIRADORA DE 1")	und	1,00	$ 721.181,00	$ 721.181,00			1,00	$ 721.181,00
16,23	Valvula de prueba y drenaje 2 "H - H UL/FM	und	1,00	$ 894.894,00	$ 894.894,00			1,00	$ 894.894,00
16,24	CHEQUE CORTINA BRONCE (2.1/2)	und	2,00	$ 419.672,00	$ 839.344,00			2,00	$ 839.344,00
16,25	ESTACION DE CONTROL (CHEQUE RANURADO 2" UL/FM - MANOMETRO CV 1/4X2.5" 300L WINTERS - NIPLE A/C 2" X50 CM SCH 40" - SENSOR FLUJO 2" T/PALETA CERT UL/FM - UNION RIGIDA RANURADA 2" UL/FM - VALVULA MARIPOSA SUPERVISADA 2" UL/FM - VALVULA PRUEBA Y DRENAJE 1" UL/FM	und	1,00	$ 3.619.464,00	$ 3.619.464,00			1,00	$ 3.619.464,00
16,26	CODO 90 RANURADO (4")	und	4,00	$ 500.295,00	$ 2.001.180,00			4,00	$ 2.001.180,00
16,27	CODO 90 RANURADO (2.1/2")	und	4,00	$ 358.587,00	$ 1.434.348,00			4,00	$ 1.434.348,00
16,28	TEE RANURADA (4"x2 1/2")UL/FM	und	5,00	$ 87.415,00	$ 437.075,00			5,00	$ 437.075,00
16,29	TEE RANURADA (2 1/2"x 2 1/2")UL/FM	und	5,00	$ 64.755,00	$ 323.775,00			5,00	$ 323.775,00
16,30	REDUCCIÓN COPA RANURADA 2.1/2"X1.1/2"	und	5,00	$ 34.538,00	$ 172.690,00			5,00	$ 172.690,00
16,31	Suministro e instalación de SISTEMA CONTRA INCENDIO con motor eléctrico incluye la bomba de 30 Hp , motor, tablero de control, bomba jockey y accesorios incluidos: 1 Medidor Presión de succión, 1 Medidor de presión de descarga, 1 Válvula de alivio de presión de la carcasa y 1 Base, manometros , presosato	und	1,00	$ 64.933.499,00	$ 64.933.499,00			1,00	$ 64.933.499,00
16,32	Flanche con válvula para pruebas 2 ½"	und	1,00	$ 3.117.580,00	$ 3.117.580,00			1,00	$ 3.117.580,00
16,33	Sistema de detección de incendios y Alarma	und	1,00	$ 47.251.871,00	$ 47.251.871,00			1,00	$ 47.251.871,00
16,34	Suministro e instalación de Rosiadores automaticos	und	28,00	$ 216.184,00	$ 6.053.152,00			28,00	$ 6.053.152,00
				subtotal	**$ 355.314.736,00**				**$ 355.314.736,00**
					$ 1.983.943.394,00				**$ 2.048.571.380,00**
	Administración		29,0%		$ 575.343.584,00		29,0%		$ 594.085.700,00
	Imprevistos		1,0%		$ 19.839.434,00		1,0%		$ 20.485.714,00
	Utilidad		5,0%		$ 99.197.170,00		5,0%		$ 102.428.569,00
	AIU		**35,0%**		$ 694.380.188,00		**35,0%**		$ 716.999.983,00
	Certificación RETIE Y RETILAP				$ 16.000.000,00				$ 16.000.000,00
	TOTAL OBRA				**2.694.323.582**				**2.781.571.363**
							Valor adicional ITTB		**$ 87.247.781,00**

MARIA FERNANDA PABON ORTEGA
Representante Legal
UT ADECUACIONES ITTB 2023

JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ
Representante Legal
ICI LTDA - INTERVENTORIA

CESAR AUGUSTO GUZMAN AREIZA
DIRECTOR
INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja

MEMORIA DE CALCULO

UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA.

CONTRATO No	**066-2023**
ACTA MAYORES Y MENORES N°2	MOD2

CAPITULO	DESCRIPCION
12	SISTEMA SOLAR

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
12,05	Suministro e instalacion microInversor Solar QT2	UND	4

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
12,06	Suministro e instalacion cable cu 3#10+10+10t, en ducteria imc 1" incluye demas accesorios para su correcta instalacion	ML	6,18

	PROYECTO:		Vo. Bo,
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO	INGENIERO RESIDENTE		INTERVENTOR

Secretaría de Infraestructura

MEMORIA DE CALCULO


UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA.

CONTRATO No	**066-2023**
ACTA DE MAYORES Y MENORES N°2	MOD2

CAPITULO	DESCRIPCION
13	COMUNICACIONES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
13,03	Suministro e instalación de Cable UTP cat 6A LSZH	ML



DESCRIPCIÓN		ML	TOTAL
Cable UTP cat 6A LSZH		3219,71	3219,71
			3219,71

	PROYECTÓ:		Vo Bo:
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO	INGENIERO RESIDENTE		INTERVENTORIA

Secretaría de Infraestructura

MEMORIA DE CALCULO


UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023

ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA.

CONTRATO No	**066-2023**
ACTA DE MAYORES Y MENORES N°2	MOD2

CAPITULO	DESCRIPCION
13	COMUNICACIONES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
13,05	Suministro e instalación de bandeja portacable 54x300 mm cablofil	ML



DESCRIPCIÓN		ML	TOTAL
Bandeja portacable		112	112,00
			112,00

	PROYECTÓ:		Vo. Bo.
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO	INGENIERO RESIDENTE		INTERVENTORIA

INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE BARRANCABERMEJA

REPÚBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
NIT: 890270948-3

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° CDP0417

EL JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA

CERTIFICA QUE:

Según el presupuesto de rentas y gastos para la vigencia 2024. Aprobado Según Acuerdo N° 008 del Consejo Municipal de Barrancabermeja de fecha 09 de diciembre de 2020 existe disponibilidad en los siguiente rubros:

Código Pptal	Rubro Presupuestal	Valor
2.2.1.01.01.005.07	PROGRAMA 4599 Fortalecimiento a la gestión y dirección de la	$ 87.247.781,00
	TOTAL	$ 87.247.781,00

VIGENCIA Enero 1 de 2024 - Diciembre 31 de 2024

CONCEPTO

ADICION AL CONTRATO DE ADECUACIÓN Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

DEPENDENCIA INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
NIT 890270948-3

VALOR DEL CERTIFICADO $ 87.247.781.00

TIPO DE FINANCIACIÓN <NA> -

TIPO DE GASTO PRESUPUESTO

EXPEDIDO EN BARRANCABERMEJA
A LOS 26 DÃA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024

SOLICITADO POR DIRECTOR I.T.T.B.

JOAQUIN RAMON HERAZO MEZA
Profesional Esp. Area Financiera

INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE BARRANCABERMEJA

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
NIT: 890270948-3

REGISTRO PRESUPUESTAL N° REG0417

Código Pptal	Rubro Presupuestal	Valor
2.2.1.01.01.005.07	PROGRAMA 4599 Fortalecimiento a la gestión y dirección de la	$ 87.247.781,00
	TOTAL	$ 87.247.781,00

VIGENCIA Enero 1 de 2024 - Diciembre 31 de 2024

CONCEPTO

ADICION AL CONTRATO DE ADECUACIÓN Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

DEPENDENCIA INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
NIT 890270948-3

VALOR DEL REGISTRO $ 87.247.781.00

EXPEDIDO EN BARRANCABERMEJA
A LOS 26 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024

CDP CDP0417

BENEFICIARIO ***UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023***
NIT 901743387

SOLICITADO POR: DIRECTOR I.T.T.B

JOAQUIN RAMON HERAZO MEZA
Profesional Esp. Area Financiera

OTRO SI MODIFICATORIO No. 6 AL CONTRATO DE OBRA No. 066-23

Entre los suscritos a saber, el Arq. **CESAR AUGUSTO GUZMAN AREIZA**, mayor de edad, identificado con C.C. 91.432.584 expedida en Barrancabermeja, vecino y residente en Barrancabermeja (Santander), en calidad de Director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja (Santander), con NIT. 890.270.948-3, nombrado mediante decreto No. 002 del 1 de enero de 2024 y posesionado mediante acta No. 029 del 02 de enero del 2024 firmada por el alcalde **JONATHAN STIVEL VASQUEZ GOMEZ,** con dirección electrónica: cguzman@transitobarrancabemeja.gov.co, facultado para suscribir contratos, y quien para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATANTE** de una parte y de otra **UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023 con NIT. 901.743.387-1,** representada legalmente por **MARIA FERNANDA PABON ORTEGA** identificada con C.C. No. 1.102.382.251 expedida en Piedecuesta, Santander en su calidad de **CONTRATISTA**, quien manifiesta bajo la gravedad de juramento no estar incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, quien en adelante y para todos los efectos se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos acordado celebrar el presente **OTRO SI MODIFICATORIO No. 6** al **CONTRATO DE OBRA N° 066-23,** cuyo objeto es**: "ADECUACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA",** y teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1- Que la INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA I.T.T.B. adelantó el proceso LICITACION PUBLICA LPO-001-2023, cuyo objeto es: "ADECUACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA".
2- Que mediante Resolución DIR23000810 DEL 09 DE AGOSTO DE 2023 por medio del cual se adjudica el proceso de LICITACION PUBLICA No, LPO-001-2023 cuyo objeto es: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, al proponente UNION TEMPORAL ADECUACIONES ITTB 2023 identificada con NIT. 901.743.387-1, Representada Legalmente por MARIA FERNANDA PABON ORTEGA, identificado con C.C. No. 1.102.382.251, notificación electrónica al mail: ingeconstruccionesjydsas@gmail.com TEL: 6125246, por valor de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS ($2.181.151.152,00 COP).
3- Que consecuente con lo expuesto, se suscribió contrato No. 066-2023, cuyo objeto es: ADECUACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA, en la plataforma secop II.
4- Que el día 2 de julio de 2024 se amplía el plazo de ejecución por 4 meses del contrato 066-2023.
5- Que el día 17 de julio de 2024 se adiciona un valor de QUINIENTOS TRECE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 513.172.430,71 COP) al contrato 066-2023, para un valor total de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 2.694.323.582,71 COP).
6- Que el día 31 de octubre de 2024 se amplía el plazo de ejecución por 4 meses del contrato 066-2023.
7- Que el día 26 de diciembre de 2024 se realiza la re incorporación de OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE (**$ 87.247.781,00),**con **CDP N° 0417** del 26 de diciembre de 2024 y **RP N° 0417** del 26 de diciembre de 2024 para un valor total de DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS **(2.781.571.364)**
8- Que se hace necesario modificar la CLAUSULA OCTAVA – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, con el fin de agregar información respecto al cronograma/plan de pagos que son necesarios para lograr el desembolso por parte del SISTEMA DE PRESUPUESTO Y GIRO DE REGALIAS –SPGR- al contratista respectivo.

Por lo anterior,

ACUERDAN:

PRIMERO: Modifíquese la CLAUSULA OCTAVA – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, en el DOCUMENTO ANEXO DE CONDICIONES del contrato No. 066 de 2023, de acuerdo a lo expuesto en las consideraciones mencionadas previamente, y así establecer el respectivo cronograma/plan de pagos respectivo. Por lo anterior, la cláusula se entenderá de la siguiente forma:

CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO EL 90% del valor del contrato se pagará de la siguiente manera: Actas parciales según avance de la ejecución del contrato de obra objeto de supervisión, así:

NUEVO PLAN DE PAGOS - PAC SPGR - UT - 066 - 2023		
FECHA	RELACION DE ACTAS	VALOR PARA PAGAR
7-dic-23	ACTA PARCIAL 1	$ 309.413.652,00
20-ago-24	ACTA PARCIAL 2	$ 478.784.159,00
20-sep-24	ACTA PARCIAL 3	$ 226.311.500,00
21-oct-24	ACTA PARCIAL 4	$ 273.575.965,00
15-dic-24	ACTA PARCIAL 5 y 6	$ 684.623.829.94
21-feb-25	ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION	$80.301.011,77
		$ 2.053.010.117,71

NUEVO PLAN DE PAGOS - PAC ITTB - UT - 066 - 2023		
FECHA	POSICION DEL CATALOGO	VALOR A PAGAR
7-dic-23	ACTA PARCIAL 1	$ 150.917.408,00
20-ago-24	ACTA PARCIAL 2	$ 122.599.015,00
20-sep-24	ACTA PARCIAL 3	$ 122.599.015,00
21-oct-24	ACTA PARCIAL 4	$ 26.504.506,00
20-nov-24	ACTA PARCIAL 5	$ 28.500.000,00
29-en-25	ACTA PARCIAL 7	$79.927.419,00
21-feb-25	ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION	$ 197.513.883,00
		$ 728.561.246,00

Así mismo, la forma de pago también se establece por precios unitarios y que en su ejecución puede suceder que el porcentaje pactado no se cumpla en forma exacta, las partes acuerdan que para el pago final es procedente que se pague un valor diferente al 10% del contrato, siempre y cuando no sea inferior a este. Lo anterior indica que la sumatoria de las actas parciales pueden corresponder al 90% o menos.

El supervisor solo aprobará el pago final no inferior al 10% restante del valor del contrato, se pagará una vez aporte la Liquidación del contrato de obra publica, y liquidación del contrato de interventoría, siempre y cuando cumpla las aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas. El pago está supeditado al PAC de la INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA.

Para causar el pago final del contrato, el interventor deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

SEGUNDO: Las demás cláusulas, condiciones y términos pactados en el documento ANEXO DE CONDICIONES de ~~contrato~~ No. 066 de 2023, continúan como inicialmente fueron convenidas.
En constancia de lo anterior, se firma el presente OTROSI MODIFICATORIO el 22 de enero de 2025.

DR. CESAR AUGUSTO GUZMAN AREIZA
Director de la ITTB
POR LA ITTB

MARIA FERNANDA PABON ORTEGA
R L UT ADECUACIONES ITTB 2023
CONTRATISTA