MARIO DE JESÚS GIL CARDONA
Ingeniero Civil
MATR. PROF. 2525 ANT

IFA-150

Medellín, 19 de septiembre de 2024

Mayor:
LUIS ARIEL CARO COBOS
Supervisor (E)

REFERENCIA: CONTRATO No. 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023 PARA LA

Asunto: Desembolso #7 de anticipo, contrato de obra 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023 para la CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESTRUCTURA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"

Cordial saludo:

Por medio de la presente y, en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, se adjunta la siguiente documentación para autorización de desembolso #7 para el contrato de obra 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023, por valor total de: $211'932.811,01:

1. GA-JELOG-FR-090 FORMATO DESEMBOLSO DEL ANTICIPO V4
2. ORDEN DE OPERACION 7 REEMBOLSO MANO DE OBRA
3. ORDEN DE REEMBOLSO GASTOS No. 7
4. FACTURA FECC 8 12-09-2024 Lam
5. PAGO CONSTRUCTORA CENTAURO SAS
6. COMPROBANTE TRANSACCION EXITOSA
7. Certificacion Bancaria LAM CONSTRUCCIONES SAS
8. CONTRATO MANO DE OBRA 1 DE 2024_compressed
9. OTROSI 1 CONTRATO PERSONAL MANO OBRA 1 DE 2024
10. CERTIFICADO EXISTENCIA CENTAURO 4 SEP 2024
11. RUT LAM CONSTRUCCIONES
12. CONTROL EJECUCIÓN DE ANTICIPO DESEMBOLSO 7
13. APROBACION PLAN INVERSION ANTICIPO MODIFICADO

Cordialmente,

ARQ. EDUARDO ACERO CAJIGAS
Director de Interventoría

Carrera 51 Nro. 51-17 Oficina 700 – 608 Edificio Henry - Teléfono: 311 390 09 73
E-mail: mariogilconsultorias@gmail.com
Medellín - Antioquia