MARIO DE JESÚS GIL CARDONA
Ingeniero Civil
MATR. PROF. 2525 ANT

IFA-158

Medellín, 15 de octubre de 2024

Teniente:
YEIMY MARCELA RÍOS RODRÍGUEZ
Supervisor – DIFRA.

REFERENCIA: CONTRATO No. 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023 PARA LA

Asunto: Desembolso #8 de anticipo, contrato de obra 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023 para la CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESTRUCTURA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"

Cordial saludo:

Por medio de la presente y, en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, se adjunta la siguiente documentación para autorización de desembolso #8 para el contrato de obra 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023, por valor total de: $159’595.371,00:

1. GA-JELOG-FR-090 FORMATO DESEMBOLSO DEL ANTICIPO V4
2. ORDEN DE OPERACION 8 REEMBOLSO MATERIALES Y MANO DE OBRA
3. ORDEN DE REEMBOLSO GASTOS No. 8
4. Fact 9 02-10-2024 Lam
5. PAGO CENTAURO SAS
6. COMPROBANTE TRANSACCION EXITOSA
7. Certificacion Bancaria LAM CONSTRUCCIONES SAS
8. CONTRATO MANO DE OBRA 1 DE 2024_compressed
9. OTROSI 1 CONTRATO PERSONAL MANO OBRA 1 DE 2024
10. CERTIFICADO EXISTENCIA CENTAURO OCT
11. RUT LAM CONSTRUCCIONES SAS
12. CONTROL EJECUCIÓN DE ANTICIPO DESEMBOLSO 8
13. APROBACION PLAN INVERSION ANTICIPO MODIFICADO

Cordialmente,

ARQ. EDUARDO ACERO CAJIGAS
Director de Interventoría

Carrera 51 Nro. 51-17 Oficina 700 – 608 Edificio Henry - Teléfono: 311 390 09 73
E-mail: mariogilconsultorias@gmail.com
Medellín - Antioquia