Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MANIZALES
INFORME SUPERVISIÓN Y/INTERVENTORIA

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor y/o interventoría
13/01/2025	diciembre de 2024	GR SOLUCIONES 2019 S.A.S	RONEY BARTOLO FLOREZ

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato No.	CE-48-2024	Tipo	SUMINISTRO	Convenio No.		Tipo	

Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES CALDAS, mediante el sistema de monto agotable, el suministro de materiales de construcción, herramienta, repuestos y/o elementos eléctricos y de ferretería en general, para apoyar el mantenimiento de las sedes del Distrito Judicial de Manizales.

Rubro a proyecto	Vigencia	CDP No.	Fecha de CDP	Valor
A-02-02-02-005-004	2024	38524	22/08/2024	$ 30.000.000

Valor Inicial del contrato	Valor total	Fecha de Firma	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de Terminación
30.000.000	30.000.000	26/09/2024	80 días	2/10/2024	20/12/2024

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza No.	Fecha de	No. Registro presupuestal	Fecha registro Presupuestal	Fecha de suscripción
42-44-101157052	30/09/2024	49024	26/09/2024	26/09/2024

Modificaciones del contrato

	Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adición					
Prorroga					
Otro Sí					

Información financiera

Valor Total del Contrato y/o convenio	30.000.000	% anticipo:	

Pagos Realizados a La Fecha

Pagos				Amortización			
Fecha	Forma pago	% pagado	Valor	%	Valor	Valor neto	Soporte
FRA-829		28,12%	8.437.023				
FRA-839		51,82%	15.545.594				
Ejecutado		**79,94%**	**$ 23.982.617,00**	**0%**	**$ -**	**$ -**	
Disponible		**20,06%**	**$ 6.017.383,00**				
Total		**100%**	**$ 30.000.000,00**				

Pendiente Por Pago

Se adjunta la siguiente Factura o Cuenta de Cobro para tramitar el respectivo Pago

Nro Factura o Fecha Cuenta de Cobro	FVE-854	Valor	$ 6.012.840

Los valores que aparecen a continuación tiene validez UNICAMENTE después que se haya realizado el Pago al Contratista


Ejecutado	**99,98%**	**$ 29.995.457**
Disponible	**0,02%**	**$ 4.543**
Total	**100%**	**$ 30.000.000**

Para el caso de convenios interadministrativos y otros se deberá anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO						
Fecha solicitud: noviembre - diciembre de 2024						
MATERIALES ÁREA SOPORTE TECNOLÓGICO DIRECCION SECCIONAL						
No.	**Ítem contrato**	**Descripción**	**Unidad (UN - ML - KG - GL)**	**Cantidad**	**Vlr Unit (inc. IVA)**	**Valor Total (inc. IVA)**
1	42	Tornillo drywall 1 1/4"	UN	300	$ 169	$ 50.700
2	45	Tornillo punta de broca 1/2"	UN	100	$ 177	$ 17.700
3	53	Cable Encauchetado 3x12 Negro	MT	70	$ 13.201	$ 924.070
4	76	Conector jack Rj45 cat 6	UN	200	$ 2.533	$ 506.600








5	109	Cable AWG No. 6	MT	70	$ 8.132	$ 569.240
6	85	Juego De Sierra Copa Para Madera X16 Piezas	UN	1	$ 87.254	$ 87.254
7	87	Juego de destornilladores de precisión con 30 puntas y extensión	UN	1	$ 61.450	$ 61.450
8	89	Sonda Eléctrica Metálica De 30 Metros	UN	1	$ 67.080	$ 67.080








9	92	Juego set - Brocas mampostería construcción	UN	1	$ 55.755	$ 55.755
10	112	Alicate electricista 8"	UN	1	$ 33.280	$ 33.280
11	113	Amarres Plásticos Abrazadera 20 Cm X 100 unidades Color Negro	PAQUETE	1	$ 9.689	$ 9.689
12	114	Convertidores de HDMI a Display Port 20	UN	20	$ 19.158	$ 383.160
13	115	Pelacable para cable UTP - STP	UN	1	$ 24.911	$ 24.911











MATERIALES - PALACIO DE JUSTICIA DE LA DORADA CALDAS						
1	12	Cerrojo De Seguridad tipo "Yale" ref. 170 Cromado redondo	UN	1	$ 71.741	$ 71.741
2	17	chazo plástico 1/4" mariposa	UN	150	$ 280	$ 42.000
3	42	Tornillo drywall 1 1/4"	UN	150	$ 169	$ 25.350
4	23	Caja De Cuchillas Repuesto De Bisturí Grande X 20 Unidades	UN	1	$ 6.680	$ 6.680
5	30	Válvula o llave de Regulación 1/2" plástica	UN	10	$ 9.719	$ 97.190
6	39	Sikaflex 1 A Plus * 300 ml	UN	2	$ 65.391	$ 130.782












7	61	Panel led 60 x 60 - 4500 y/o 6500 K con driver - color blanca	UN	5	$ 94.077	$ 470.385
8	66	Panel led redondo sobreponer 18 w con driver	UN	5	$ 20.041	$ 100.205
9	56	Cinta aislante 3m	UN	5	$ 7.240	$ 36.200







10	86	Juego De Destornilladores 6 unidades	UN	1	$ 91.624	$ 91.624
11	92	Juego set - Brocas mampostería construcción	UN	1	$ 55.755	$ 55.755
12	93	Disco para pulidora 4 1/2 pulgadas	UN	3	$ 5.680	$ 17.040
13	95	Hoja Segueta mango sierra	UN	4	$ 16.374	$ 65.496









14	97	Pistola calafateo 9 pulg	UN	2	$ 13.201	$ 26.402
15	100	1 cinta métrica (flexómetro) x 5 metros	UN	1	$ 16.374	$ 16.374
16	107	Manguera para riego o uso domestico 1/2" * 100 Mts - incluye terminal de conexión y pistola para riego -	UN	1	$ 169.419	$ 169.419
17	112	Alicate electricista 8"	UN	1	$ 33.280	$ 33.280







MATERIALES - PALACIO DE JUSTICIA DE SALAMINA CALDAS						
1	27	Sifón con rejilla Flexible para lavamanos	UN	4	$ 22.335	$ 89.340
2	28	Llave terminal metálica 1/2"	UN	4	$ 13.201	$ 52.804
3	13	Chapa bola cromada para oficina	UN	4	$ 27.069	$ 108.276
4	111	Pintura para Interior tipo 1 acrílica color blanco * 5 galones tipo viniltex o de marca reconocida	CUÑETE	1	$ 356.831	$ 356.831








5	40	Silicona transparente antihongos para baños y/ cocina * 280 ml	UN	3	$ 13.201	$ 39.603
6	33	Mastic	GL	3	$ 22.335	$ 67.005
7	23	Caja De Cuchillas Repuesto De Bisturí Grande X 20 Unidades	UN	1	$ 6.680	$ 6.680
8	30	Válvula o llave de Regulación 1/2" plástica	UN	5	$ 9.719	$ 48.595









9	31	Papel lija No. 150	UN	10	$ 2.366	$ 23.660
10	97	Pistola calafateo 9 pulg	UN	1	$ 13.201	$ 13.201





Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de ejecución
100,00%	99,98%	13/01/2025	99,98%

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no este asociado a un entregable durante el periodo reportado)

elementos solicitados para las reparaciones locativas que se requieren para el área de soporte tecnológico de la dirección seccional, palacio de justicia de la dorada y salamina caldas.

Dificultades técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual

Causas	Alternativas de solución	Fecha de solución	Gestión	Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	
MATRIZ DE RIESGOS: se deja constancia que no se materializó ninguno de los riesgos establecidos en la clausula 15 del contrato (tipificación y estimación de los riesgos).	
SUSCRIPCIÒN DEL INFORME	
Contratista	
Nombre	**JOSE GERMAN RIOS ECHEVERRI**
Cargo	Rep. Legal "GR SOLUCIONES 2019 S.A.S" - Contratista
Firma	
Supervisor	
Nombre	**RONEY BARTOLO FLOREZ**
Cargo	Supervisor
Firma	