eduna EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA	**ACTA DE INICIO**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Representante Legal del Contrato y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO ___**X**___ **CONVENIO** _____	NÚMERO:	CD-009-2025-INT		
	FECHA:	24	10	2025
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO NRO. CD-008-2025-CON CUYO OBJETO ES: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA ESTRUCTURAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA ACORDE AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COINTER SI 001 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS Y LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA-EDUNA.				
CONTRATISTA:	NG CONSTRUCCIONES S.A.S.			
NIT:	900464533-1			
REPRESENTANTE LEGAL:	NILSON ORLANDO GUTIERREZ AGUDELO			
C.C:	71.451.429			
VALOR [$]**:**	VEINTIDÓS MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/L ($22.132.926) INCLUIDO IVA			
PLAZO:	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 20 de abril del 2025.			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP Numero:	0014		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP Numero	0014		
INTERVENTORÍA:	N/A			
NIT:	N/A			
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A			

	ACTA DE INICIO

C.C:	N/A

El presente contrato se respalda mediante garantía de Cumplimiento No. 167417 del 27/01/2025 expedida por SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.	
Nº PÓLIZA CUMPLIMIENTO Y FECHA DE EXPEDICIÓN: 167417 del 27/01/2025.	**Nº PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y FECHA DE EXPEDICIÓN:** N/A
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA	**BENEFICIARIO:** N/A
ASEGURADO: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA	**ASEGURADO:** N/A


AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		DEL: DD-MM-AAAA	**AL: DD-MM-AAAA**
CUMPLIMIENTO GENERAL	$ 4.426.585,20	24/01/2025	20/10/2025
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 4.426.585,20	24/01/2025	20/04/2028
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 2.213.292,60	20/04/2025	20/04/2028

1. De conformidad con lo establecido en la cláusula **VIGÉSIMA TERCERA.** La supervisión del contrato será ejercida por el gerente de EDUNA.

2. Fijar como fecha de inicio el día 28 de enero de 2025.

3. Fijar como fecha de terminación el día 20 de abril de 2025.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta de inicio al día 28 de enero de 2025 por quienes intervinieron:



CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA Q.
Gerente EDUNA
Supervisor



NILSON ORLANDO GUTIERREZ AGUDELO
R.L NG CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista – Interventoría