INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO	**VAD 1856 DE 2024**
OBJETO	SUSCRIPCIÓN ANUAL A LA PLATAFORMA EN LÍNEA ARTICULATE PARA LA UNIDAD DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DIGITAL DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO.
CONTRATANTE	**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO**
NIT	**890.980.153-1**
CONTRATISTA	**TECNOLOGÍA AVANZADA PARA LA EDUCACIÓN Y LA CAPACITACIÓN SAS**
C.C. O NIT.	901.115.956-9
VALOR INICIAL	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($4.918.466,64) Excluido de IVA (Artículo 476 del Estatuto Tributario).
VALOR ADICION	NO APLICA
VALOR TOTAL	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($4.918.466,64) Excluido de IVA (Artículo 476 del Estatuto Tributario)
VALOR EJECUTADO	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($4.918.466,64) Excluido de IVA (Artículo 476 del Estatuto Tributario)
CDP (S) Y FECHA	No. 13102 del 30 de diciembre de 2024
FECHA DE INICIO	A LOS TREINTA (30) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO SERÁ PARTIR DEL INICIO DE EJECUCIÓN EN SECOP II, EL CUAL SE HARÁ EFECTIVO UNA VEZ SEA LEGALIZADO EL PRESENTE CONTRATO Y SE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PREVIOS AL INICIO, SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2024
PRÓRROGA	NO APLICA
SUSPENSIONES	NO APLICA
REINICIOS	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÓN	A LOS TREINTA (30) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

INFORME ADMINISTRATIVO

a. Que el contrato VAD 1856 DE 2024 se suscribió por las partes el **(30)** de (**Diciembre)** de **(2024)**, con acta de inicio con fecha del día **(30)** de **(diciembre)** de **(2024)**, respaldado financieramente con los documentos presupuestales correspondientes que se pueden consultar en el expediente contractual, cumpliendo de esta forma con los requisitos para su existen a y ejecución.

b. Que de acuerdo con la cláusula cuarta del contrato VAD 1856 DE 2024, EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO SERÁ PARTIR DEL INICIO DE EJECUCIÓN EN SECOP II, EL CUAL SE HARÁ EFECTIVO UNA VEZ SEA LEGALIZADO EL PRESENTE CONTRATO Y SE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PREVIOS AL INICIO, SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2024 Y valor fue DE CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($4.918.466,64) Excluido de IVA (Artículo 476 del Estatuto Tributario).

c. Que el contrato VAD 1856 DE 2024 no fue prorrogado.

d. Que el contrato VAD 1856 DE 2024 no fue adicionado.

e. Que el contrato VAD 1856 DE 2024 No fue suspendido.

f. Que el contratista dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad So al en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.

INFORME TÉCNICO

a. Que, de acuerdo con cada uno de los informes suscritos por la supervisión del contrato, se da cuenta del cumplimiento de los productos y/o actividades del objeto contractual por parte del Contratista, los cuales fueron ejecutados dentro del plazo pactado y recibidos a entera satisfacción.

b. Registro final de la entrega de productos e informe por parte del contratista:

El proveedor realizo las actividades:

ACTIVIDADES: Durante el periodo comprendido en el mes de diciembre del año 2024 el contratista ha cumplido a cabalidad con las siguientes actividades:

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	OBSERVACIONES
De presentarse durante la entrega y revisión, algún defecto en los elementos adquiridos o que los elementos cuenten con especificaciones diferentes el contratista hará el cambio de los mismos.	El CONTRATISTA ENTREGO SUSCRIPCIÓN ANUAL A LA PLATAFORMA EN LÍNEA ARTICULATE PARA LA UNIDAD DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DIGITAL DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO. El licenciamiento del software fue entregado con las especificaciones técnicas indicadas en el contrato. El contratista activo la cantidad de licencias indicada en el contrato.
Entregar los datos telefónicos para los servicios de soporte y mantenerlos debidamente actualizados durante todo el plazo de soporte, especificar contacto el procedimiento para solicitar el servicio.	El contratista ha cumplido con la suscripción en línea de la licencia.
Realizar todos los pagos de honorarios, salarios, seguridad social, parafiscales e indemnizaciones que le correspondan de acuerdo con el procedimiento que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente	El contratista cumplió con los parafiscales.

2.2.2 **Alcance:**	Es una anualidad que permite acceso a un usuario a todas las herramientas de autoría creadas por Articulate, teniendo la posibilidad de comprar y vincularlas con otras cuentas para crear un TEAMS (equipo de trabajo), las herramientas que incluye son: Storyline 360, Studio 360, Rise, Preso, Peek, Replay 360, Content Library, Articulate Review y Articulate Live. *Articulate TEAMS también incluye espacio ilimitado en Articulate Review y capacidad de administrar las cuentas del TEAMS **Características principales** * Herramientas de creación de cursos * Rise 360, Storyline 360, y más * Contenido de Stock
	* Más de 12 millón y medio de imágenes, plantillas y más * Aplicación de revisión de contenidos * Recoge feedback fácilmente * Capacitación en línea en vivo y bajo demanda * Webinars en vivo impartidos por expertos (en inglés) Plan Teams también incluye: * Diapositivas de equipo en Storyline 360 * Colaboración en Rise 360 * Administración de equipos * Gestión de licencias * Contacto regular de instructores de éxito * Soporte prioritario por correo electrónico (en inglés) * Soporte mediante chat en vivo (en inglés) * Almacenamiento **Funciones Clave:** • Interactividad: Creación de cursos interactivos con preguntas, arrastrar y soltar, y escenarios ramificados. • Multimedia: Integración de videos, audio e imágenes. • Plantillas y recursos: Acceso a una biblioteca de plantillas y recursos gráficos.

ITEMS	CONDICIONES TÉCNICAS	CANTIDAD
1	Cuenta Anual Articulate 360 Teams Académico	1

c. El porcentaje final de ejecución física del contrato corresponde al 100%

INFORME FINAN ERO

a. Que de acuerdo con la cláusula **relacionar la cláusula cuarta del contrato VAD 1856 DE 2024 donde se establece la forma de pago o desembolso** la Institución desembolsó los recursos así: Valor del contrato:
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($4.918.466,64) Excluido de IVA (Artículo 476 del Estatuto Tributario)

BALANCE FINAN ERO

Valor Causado Pendiente de Pago:	$0
Valor Total Ejecutado:	$4.918.466,64
Valor No Ejecutado Pendiente de Liberar:	$ 0

b. Que de acuerdo con el Balance Finan ero se debe liberar y reintegrar al presupuesto la suma de **(VALOR TOTAL EN LETRAS) (VALOR TOTAL EN NÚMEROS)**. NO APLICA

INFORME JURÍDICO

a. Que, a la fecha del presente informe, **(no)** se han presentado reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes.

b. Que, a la fecha del presente informe, **(no)** se han impuesto multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.

c. Informe final del estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones si aplicó. NO APLICA.

Esta información deberá verificarse en la plataforma SECOPII en caso de requerirse.

Evidencias

RECIBO A SATISFACCIÓN

Que el contratista/otra parte presentó todo lo requerido en el marco de la ejecución del objeto del contrato VAD 1856 DE 2024, y fue recibido a entera satisfacción por parte del Supervisor, de acuerdo con lo definido en las obligaciones y/o especificaciones contractuales.

Original firmado

JOHN JAIRO PIZARRO
PROFESIONAL ESPE ALIZADO GESTIÓN TIC
Supervisor

Proyectó: Sol Beatriz Jaramillo Giraldo Cargo: Apoyo a la oficina de tecnología e informática	Revisó: John Jairo Pizarro Cargo: Profesional Especializado oficina de tecnología e informática	Aprobó: John Jairo Pizarro Cargo: Profesional Especia aluzado oficina de tecnología e informática
Firma:	Firma:	Firma: