AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 3201.092	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	**19001128H4 DE 2019**
CLASE DE CONTRATO	**CONTRATO DE OBRA PUBLICA**
CONTRATANTE	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL**
CONTRATISTA	**JUIAN ESTEBAN ESCOBAR ESCOBAR C.C. 7.693.829**
OBJETO	**AMPLIAR EL PARQUEADERO DEL AEROPUERTO LOS COLONIZADORES DE SARAVENA**
VALOR INICIAL	**TRECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/L $ 349.000.000**
VALOR FINAL	**TRECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/L $ 349.000.000**
PLAZO	**CUATRO (04) MESES SIN EXCEDER EL 31/12/2019**
CDP JDE Y CDP SIIF	**CDP SIIF 21119 DE 20/06/2019**
RP JDE Y RP SIIF	**RP SIIF 45219 DE 30/08/2019**
FECHA LEGALIZACIÓN	**09/09/2019**
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	**WILMAR CORONEL GOMEZ**

En la ciudad de **Cúcuta,** a los 30 días del mes de octubre de 2019, se reunieron: **Ing. JULIAN ESTEBAN ESCOBAR ESCOBAR** identificado con cedula de ciudadanía **N° 7.693.829** de Neiva, como contratista, el **ING. WILMAR CORONEL GOMEZ** identificado con cedula de ciudadanía N° 88.222.413 de Cúcuta como supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato, y el **Dr. HENRY EMIL TORRES PARADA** Director Aeronáutica Civil Regional Norte de Santander, con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado, cuyas actividades fueron terminadas y recibidas a satisfacción por las partes, como consta en el acta de recibo final de fecha 21 de octubre de 2019, la cual hace parte integral del presente documento.

182
,19

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 3201.092	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SUSPENSIONES:

Durante el transcurso del proyecto no se suscribieron.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

Durante el transcurso del proyecto no se suscribieron.

CONTRATOS ADICIONALES EN PLAZO

Durante el transcurso del proyecto no se suscribieron.

CONTRATOS ADICIONALES EN VALOR

Durante el transcurso del proyecto no se suscribieron.

ACTAS DE MODIFICACION DE OBRA

El día 16 de septiembre de 2019 se realizó acta de modificación de obra No 1.

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

31 DE DICIEMBRE DE 2019

ACTA DE RECIBO FINAL

El día 21 de octubre de 2019, suscribió el Acta de recibo Final del contrato de obra No. 19001128H4 de 2019, en el cual se estableció la terminación del contrato dentro del plazo pactado y el recibo de la misma a satisfacción del supervisor delegado por la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil.

SANCIONES

Durante el transcurso del proyecto no se suscribieron.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 3201.092	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

TRECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/L $ 349.000.000

VALOR FINAL DEL CONTRATO

TRECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/L $ 349.000.000

FORMA DE PAGO:

Mediante actas de recibo parcial, previa presentación del acta recibida a satisfacción por el supervisor. El último pago se efectuará previa presentación del acta de recibo final a satisfacción del supervisor del contrato, acompañada de la prórroga de la garantía única y acta de liquidación debidamente aprobada por la Entidad.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

No aplica.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL.

Durante la vigencia del contrato no fueron tramitadas actas parciales.

13/V
161

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 3201.092	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION

ACTAS DE RECIBO FINAL.

Durante la vigencia del contrato se tramito la siguiente acta final.

ACTA No	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR OTROS DESCTOS
1. Acta de recibo Final	$ 349.000.000	$ 345.325.734,19	$ 3.674.265,81	$
TOTALES	$ 349.000.000	$ 345.325.734,19	$ 3.674.265,81	$

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

Se deja constancia que a la fecha de la presente Acta debe al Contratista el valor de $ 349.000.000 por el concepto de Acta de Recibo Final

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ $ 349.000.000
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL $ _____
VALOR CONTRATOS REAJUSTES $ _____

VALOR TOTAL EJECUTADO $ $ 349.000.000
VALOR NO EJECUTADO $ _____

VALOR PAGADO $ _____
VALOR DESCUENTOS $ _____
VALOR PENDIENTE PAGO $ $ 349.000.000

TOTALES $ 349.000.000 $ 349.000.000 $ 349.000.000

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 3201.092	FORMATO **ACTA DE LIQUIDACION**

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor del presente contrato deja constancia que verifico el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo al ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

No aplica.

GARANTIAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo a la cláusula del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Liquidación por los que en ella intervinieron,

JULIAN ESTEBAN ESCOBAR ESCOBAR
R.L Contratista.

WILMAR CORONEL GOMEZ
Supervisor

Vo.Bo
HENRY EMIL TORRES PARADA
Director Aeronáutica Civil Regional Norte de Santander