INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO	GJ 064 DE 2024
OBJETO	"ADQUISICIÓN DE HARDWARE, SOFTWARE, ELEMENTOS DE RED, ALMACENAMIENTO, FUENTES DE ENERGÍA Y RESPALDO ELÉCTRICO, ASÍ COMO TABLETAS DIGITALES Y SOLUCIONES DE PANTALLAS INTERACTIVAS Y ELEMENTOS DE VIDEOCONFERENCIA CON SERVICIO DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PETI DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO. LOTE 2 "ADQUISICIÓN DE TABLETAS DIGITALES DE ANIMACIÓN DIGITAL PARA LAS AULAS Y LABORATORIOS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO"
CONTRATANTE	**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO**
NIT	**890.980.153-1**
CONTRATISTA	UT TEAM-SETERCOPY
C.C. O NIT.	901.872.300-4
VALOR INICIAL	QUINIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/L ($570.147.583) IVA incluido
VALOR ADICIONADO:	DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/L($267.256.680) IVA INCLUIDO
VALOR TOTAL	OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ML ($837.404.263) IVA INCLUIDO
VALOR EJECUTADO	OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ML ($837.404.263) IVA INCLUIDO
CDP (S) Y FECHA	No. 8823 de 2024,
FECHA DE INICIO	EL DIA VEINTE (20) DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

PLAZO INICIAL	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE 90 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DEL INICIO DEL CONTRATO EN LA PLATAFORMA SECOP II EN TODO CASO SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL 2024.
PRÓRROGA	NO APLICA
ADICIONES	DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/L($267.256.680) IVA INCLUIDO
SUSPENSIONES	NO APLICA
REINICIOS	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÓN	VEINTINUEVE (29) DE SEPTIEMBRE DE 2025.

INFORME ADMINISTRATIVO

a. Que el contrato GJ 064 DE 2024 se suscribió por las partes el **(20)** de **(septiembre)** de **(2024)**, con acta de inicio con fecha del día **(20)** de **(octubre)** de **(2024)**, respaldado financieramente con los documentos presupuestales correspondientes que se pueden consultar en el expediente contractual, cumpliendo de esta forma con los requisitos para su existencia y ejecución.

b. Que de acuerdo con la hoja dos del contrato GJ 064 DE 2024, el plazo fue CINCO (5) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.

c. Que el contrato VAD GJ 064 DE 2024 no fue prorrogado.

d. Que el contrato VAD GJ 064 DE 2024 fue adicionado el día cuatro (04) días del mes de octubre de 2024, se suscribió la adición por la necesidad de adicionar el mismo para anticipar y preparar la dotación de dos nuevas aulas de cómputo con capacidad Desarrollo Institucional, así como el fortalecimiento tecnológico de los procesos propios en Ciencia, Tecnología, Innovación y Extensión, en particular el laboratorio 502 de artes híbridas y digitales esencial para enriquecer el proceso creativo de potenciales nuevos estudiantes, garantizando a su vez mayor cobertura de la oferta académica y disponibilidad de herramientas para apoyar los programas formativos ante el creciente nuevo número de estudiantes durante el 2024-2 y los esperados para el 2025-1 Por lo descrito anteriormente, la institución requiere realizar una adición al contrato GJ-064 de 2024 por un valor de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/L ($267.256.680) IVA INCLUIDO para el

cumplimiento de los propósito y retos mencionados.

ITEMS	CONDICIONES TECNICAS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO IVA	SUBTOTAL	VALOR TOTAL IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	Solución de Tabletas digitalizadoras Wacom	15	$ 14.972.363	$ 2.844.748,97	$ 224.585.445	$ 42.671.235	$ 267.256.680
SUBTOTAL							$ 224.585.445
VALOR TOTAL IVA							$ 42.671.235
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO							$ 267.256.680








TEAM IT

SERIALES ACTA DE ENTREGA 5046

CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCION	SERIALES
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4GH00F1000210
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4GH00F1000212
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4FH00F1000591
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4GH00F1000205
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4FH00F1000564
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4FH00F1000598
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4FH00F1000570
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4FH00F1000592
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4GH00F1000207
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4FH00F1000596
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4GH00F1000211
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4GH00F1000202
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4FH00F1000565
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4GH00F1000209
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4GH00F1000201
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4GH00F1000203
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4GH00F1000200
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4FH00F1000605
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4GH00F1000208
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4FH00F1000569
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4FH00F1000594
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4GH00F1000206
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4FH00F1000604
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4FH00F1000593

1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4GH00F1000215
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4FH00F1000558
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4GH00F1000216
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4FH00F1000572
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4GH00F1000199
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4GH00F1000214
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4GH00F1000204
1	DTK2420K0	TABLETA WACOM CINTIQ PRO 24	4GH00F1000213





TEAM IT S.A.S.

NIT: 900.446.662-5
Calle 49 Sur 45 A 300 Of 1607
Tel: 6051070

F-OPE-07 / 11 Abril 2019 / V1

COMPROBANTE ENTREGA DE MERCANCIA
N° 5046

Nombre Cliente:	INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
NIT:	890980153
Dirección de Envío:	Calle 73 # 73A – 226 bloque 25 sotano
Contacto:	Helen Manjerrez
Telefono:	313 7885576

Fecha de Entrega:	13/11/2024
Contrato:	GJ 064 DE 2024
Contacto Entrega:	
Asesor comercial TEAM IT:	Lina Martinez

CANTIDAD	REFERENCIA PRODUCTO	DESCRIPCION	SERIALES
32	DTK2420K0	Tableta Wacom Cintiq Pro 24DTK2420K0 Digializadora para diseño gráfico y animación digital 24" Pulgadas con Lapiz NO Touch Area activa: 522 x 294 mm Tamaño de pantalla: 59.94 cm (23,6") Peso: 7,2Kg sin soporte Niveles de Presión: 8192 Resolución nativa: 3840 x 2160 4K ultra HD Rendimiento de color: 1070 millones (10 bits), 99 % de Adobe RGB Relación de aspecto: 16:9 Brillo: 350 cd/m Relación de contraste: 1000:1 Indice de respuesta: 12ms Conectividad: *4 puertos USB 3.0 *1 puerto USB-C *1 puerto HDMI 2.0 *1 DisplayPort *2 puertos USB-A (uno para el dongle del mando a distancia Expresskey) *Clavija para auriculares *Microfono integrado Multimedia:	Seriales Anexos
32	ACK62801K	Cintiq Pro 24 Ergo Stand	N/A

Observaciones:

La firma y sello del presente comprobante , se entiende que el comprador acepta la descripcion y cantidad del documento

TEAM IT S.A.S
Nit 900.446.662-5

Firma y Sello TEAM IT S.A.S.

Firma y Sello Comprador Aceptante

e. Que el contrato GJ 064 DE 2024 No fue suspendido.

f. Que el contratista dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.

INFORME TÉCNICO

a. Que, de acuerdo con cada uno de los informes suscritos por la supervisión del contrato, se da cuenta del cumplimiento de los productos y/o actividades del objeto contractual por parte del Contratista, los cuales fueron ejecutados dentro del plazo pactado y recibidos a entera satisfacción.

b. Registro final de la entrega de productos e informe por parte del contratista:

El proveedor realizo las actividades:

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	OBSERVACIONES
Entregar en las instalaciones de la institución los bienes objeto del contrato en los plazos establecidos y en atención a las indicaciones que sean impartidas por el supervisor del contrato.	El contratista realizo la entrega de los bienes con las características indicadas en el contrato y sus cantidades correctas.
Garantizar que la totalidad de los bienes sean nuevos, de óptima calidad y se encuentren en perfecto estado de funcionamiento.	El contratista entrego los elementos y artículos indicados en el contrato en perfecto estado.
Cumplir con el objeto del contrato dentro del plazo establecido, de conformidad con las especificaciones señaladas en los estudios previos.	El contratista hizo la entrega de los elementos y artículos indicados en el contrato en el tiempo estipulado en el contrato.
Realizar todos los pagos de honorarios, salarios, seguridad social, parafiscales e indemnizaciones que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente.	El contratista cumplió con el pago de los parafiscales.

c. El porcentaje final de ejecución física del contrato corresponde al 100%

INFORME FINANCIERO

a. Que de acuerdo con la cláusula **relacionar la cláusula cuarta del contrato GJ 064 DE 2024 donde se establece la forma de pago o desembolso** la Institución desembolsó los recursos así:

LA TESORERA

DE LA INSTITUCION PASCUAL BRAVO

CERTIFICA QUE:

El día 29/11/2024 mediante el comprobante de egreso No 117103 , se realizó el pago al contrato GJ 064 DE 2024 a nombre de UT TEAM-SERTECOPY identificado con No NIT - NUMERO IDENTIFICACION TRIBUTARIA 901872300 por un valor bruto de QUINIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MCTE **($570,147,583.00)**

El presente certificado se expide con el fin de realizar el reporte del comprobante del pago en la plataforma SECOP II, información fielmente tomada del sistema financiero SEVEN-ERP.

MARTA LUZ AVILA RIVERA

LA TESORERA

DE LA INSTITUCION PASCUAL BRAVO

CERTIFICA QUE:

El día 05/12/2024 mediante el comprobante de egreso No 117224 , se realizó el pago al contrato GJ 064 DE 2024 a nombre de UT TEAM-SERTECOPY identificado con No NIT - NUMERO IDENTIFICACION TRIBUTARIA 901872300 por un valor bruto de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE **($267,256,680.00)**

El presente certificado se expide con el fin de realizar el reporte del comprobante del pago en la plataforma SECOP II, información fielmente tomada del sistema financiero SEVEN-ERP.

MARTA LUZ AVILA RIVERA

Tesorera

BALANCE FINANCIERO		
FACTURA No.	**FECHA DE LA FACTURA**	**VALOR**
1	29/11/2024	$570.147.583
2	05/12/2024	$267.256.680

Valor Causado Pendiente de Pago:	$0
Valor Total Ejecutado:	**$** 837.404.263

Valor No Ejecutado Pendiente de Liberar:	$0

b. Que de acuerdo con el Balance Financiero se debe liberar y reintegrar al presupuesto la suma de **(VALOR TOTAL EN LETRAS) (VALOR TOTAL EN NÚMEROS)**. NO APLICA

INFORME JURÍDICO

a. Que, a la fecha del presente informe, **(no)** se han presentado reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes.

b. Que, a la fecha del presente informe, **(no)** se han impuesto multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.

c. Informe final del estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones si aplicó. NO APLICA.

Esta información deberá verificarse en la plataforma SECOP en caso de requerirse.

Evidencias

RECIBO A SATISFACCIÓN

Que el contratista/otra parte presentó todo lo requerido en el marco de la ejecución del objeto del contrato GJ 064 DE 2024, y fue recibido a entera satisfacción por parte del Supervisor, de acuerdo con lo definido en las obligaciones y/o especificaciones contractuales.

Original Firmado

JOHN JAIRO PIZARRO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GESTIÓN TIC
Supervisor

Proyectó: Sol Beatriz Jaramillo Giraldo Cargo: Apoyo a la oficina de tecnología e informática	Revisó: John Jairo Pizarro Cargo: Profesional Especializado oficina de tecnología e informática	Aprobó: John Jairo Pizarro Cargo: Profesional Especializado oficina de tecnología e informática
Firma:	Firma:	Firma: